

令和4年2月（定例会）

第124回

気仙沼市議会議案書

〔令和4年3月9日提出〕
追加議案分

目 次

(令和4年3月9日提出)

議案 番号	件 名	頁	備 考
43	財産の無償貸付けについて	4	
44	令和3年度気仙沼市一般会計補正予算	別冊	
45	令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算		
46	令和4年度気仙沼市一般会計補正予算		
47	令和4年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算		
48	令和4年度気仙沼市病院事業会計補正予算		

目 次

(令和4年3月9日提出)

報告 番号	件 名	頁	備 考
6	専決処分の報告について	9	
7	専決処分の報告について	12	
8	専決処分の報告について	20	

議案第43号

財産の無償貸付けについて

別紙のとおり財産を無償貸付けする。

令和4年3月9日提出

気仙沼市長 菅 原 茂

提案理由

法律の規定に基づき、議会の議決を必要とするためである。


(別紙)

- 1 無償貸付けの目的 大島地区の歯科医療確保のため
- 2 無償貸付財産の表示
 - (1) 名称 大島地区歯科診療施設
 - (2) 区分 建物
 - ア 所在 気仙沼市廻館109番地5
 - イ 構造 木造平家建
 - ウ 床面積 167.28平方メートル
- 3 無償貸付期間 令和4年5月1日から令和9年3月31日までとする。ただし、期間満了までに双方協議のうえ、引き続き5年毎に期間更新できるものとする。
- 4 無償貸付けの相手方 岩手県一関市千厩町奥玉字中日向 XXXXXXXXXX
吉田文和
- 5 仮契約年月日 令和4年2月22日

位置図



平面図



報告第6号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告する。

令和4年3月9日提出

気仙沼市長 菅 原 茂

専決第428号

専 決 処 分 書

和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

令和4年2月17日

気仙沼市長 菅 原 茂

(別 紙)

和解及び損害賠償の額の決定について

気仙沼市は、令和4年1月4日、気仙沼市本吉町平貝地内において発生した事故について和解し、損害賠償の額を次のとおり決定する。

1 和解の内容

市は相手方に和解による損害賠償額を支払うこととし、相手方はその余の請求を放棄する。

2 損害賠償の額 51,282円

3 和解及び損害賠償の相手方

気仙沼市東新城二丁目1番地2
社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会
会長 齊藤典夫

報告第7号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告する。

令和4年3月9日提出

気仙沼市長 菅 原 茂

専決第430号

専 決 処 分 書

都市計画道路南町魚市場線外1路線道路改良工事請負契約に係る変更契約の締結について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

令和4年2月28日

気仙沼市長 菅 原 茂

(別 紙)

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 都市計画道路南町魚市場線外1路線道路改良
工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 気仙沼市河原田一丁目外2地内 |
| 3 | 原 請 負 金 額 | 351,502,800円 |
| 4 | 変 更 請 負 金 額 | 4,383,500円 |
| 5 | 変 更 後 請 負 金 額 | 355,886,300円 |
| 6 | 受 注 者 | 宮城県気仙沼市赤岩迎前田132番地
株式会社菅原工業
代表取締役 菅 原 渉 |

工 事 概 要

1 工事内容

復興に向けた産業・経済活動の活性化を図るため、被災地域の都市計画道路を幅改良する。

2 変更内容

- (1) 施工延長について、隣接して施工している南町魚市場線道路改良工事(その2)で延伸した施工区間との重複を解消し、工事を安全かつ効率的に実施するため、本工事の施工区間を変更し縮小する。
- (2) 道路土工について、施工範囲の一部に軟弱地盤が確認されたことから、置換工を増工する。
- (3) 排水構造物工について、施工区間の縮小などに伴い、側溝延長を減工する。
- (4) 撤去工について、既設側溝などのコンクリート構造物及びアスファルト舗装版の撤去実績に基づき、それぞれ変更し増工する。
- (5) 舗装工について、施工区間の縮小などに伴い、舗装面積を減工する。
- (6) 仮設工について、交通管理者との協議の結果、交通規制による歩行者の安全を確保するため、交通誘導警備員を増員する。
- (7) 道路付属施設工について、交通管理者との協議の結果、信号機の移設を増工する。また、道路管理者との協議確定に伴い、視覚障害者誘導標示を増工する。

<主な内容> ※数量下段()は変更前数量

南町魚市場線 L=250m W=16m
(L=370m)
田中前港町線 L=160m W=20m

① 道路土工

- ・ 置換工 V= 930m³
(V= 0m³)

② 排水構造物工

- ・ 側溝工 L=1,771m
(L=2,010m)


③ 撤去工

- ・ コンクリート構造物 V= 710m³
(V= 648m³)
- ・ アスファルト舗装版 V= 965m³
(V= 750m³)

- ④ 舗装工
 - ・ 車道 A=4, 370 m²
(A=4, 913 m²)
 - ・ 歩道 A=1, 970 m²
(A=3, 240 m²)
- ⑤ 仮設工
 - ・ 交通誘導警備員 N= 698人
(N= 429人)
- ⑥ 道路付属施設工
 - ・ 信号機移設 N= 12基
(N= 5基)
 - ・ 視覚障害者誘導標示 L= 403m
(L= 0m)


3 竣工期限 令和4年3月18日

位置図




※H29年度時点の地図を基に作成

平面図



断面図



報告第8号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告する。

令和4年3月9日提出

気仙沼市長 菅 原 茂

専決第429号

専 決 処 分 書

南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

令和4年2月18日

気仙沼市長 菅 原 茂

(別紙)

- 1 工 事 名 南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事
- 2 工 事 場 所 気仙沼市内の脇二丁目地内
- 3 原 請 負 金 額 538,420,300円
- 4 変 更 請 負 金 額 39,634,100円
- 5 変 更 後 請 負 金 額 578,054,400円
- 6 受 注 者 宮城県気仙沼市松崎片浜106番地125
株式会社奥山建設工業所気仙沼営業所
気仙沼営業所所長 三坂浩幸

工 事 概 要

1 工事内容

南気仙沼地区に復興市民広場を整備するとともに、東日本大震災で被災した南運動広場を新中央公民館隣接地に移転整備する。

2 変更内容

(1) 南気仙沼復興市民広場

- ・ グラウンド緑化について、防球ネット基礎設置のため、設置箇所となる外周の砕石舗装を増工し、人工芝面積を減工する。また、ラグビーゴール設置用の埋込基礎を増工する。
- ・ クラブハウスについて、男子及び女子トイレの便器数を追加し、多目的トイレ、管理室を増工する。また、多目的トイレの整備に伴い、庇・スロープ付のデッキ及び敷地舗装を増工する。
- ・ 倉庫について、競技団体との調整により備品等を精査した結果、倉庫2基を大型倉庫1基に集約する。
- ・ 陸上用設備について、競技団体との調整により、走り高跳び用の陸上レーンを増工する。
- ・ 仮設工について、場内での重機械展開に必要となる敷鉄板等を増工する。

(2) 南運動広場

- ・ グラウンド整備について、現場精査の結果、盛土量が減少したことから、土工を減工する。
- ・ 外構等について、駐車場にガードパイプを増設するとともに、メッシュフェンスの一部をガードパイプに変更し増工する。
- ・ トイレについて、競技団体と調整の結果、男子小便器1基を増工する。
- ・ 駐車場について、現場精査の結果、舗装面積が減少したことから減工する。
- ・ 仮設工について、敷鉄板の使用枚数及び期間を精査し、不要分を減工する。

<主な内容> ※数量下段()は変更前数量

(1) 南気仙沼復興市民広場

① グラウンド緑化	A=1,644.1 m ²
・ 天然芝(吹付)	A= 6,411.7 m ²
・ 人工芝	A= 9,506.6 m ² (A= 9,662.6 m ²)
・ 砕石舗装	A= 725.8 m ² (A= 569.8 m ²)
・ ラグビーゴール埋込基礎	N= 8箇所 (N= 0箇所)

② クラブハウス	N=	1棟
・ 建築面積	A=	130.2 m ²
	(A=	104.0 m ²)
・ トイレ		
男子大便器	N=	2基
	(N=	1基)
男子小便器	N=	4基
	(N=	2基)
女子大便器	N=	3基
	(N=	1基)
多目的 (ユニバーサルシート付)	N=	1基
	(N=	0基)
・ 管理室	N=	1室
	(N=	0室)
・ デッキ (庇・スロープ付)	N=	1基
	(N=	0基)
・ 敷地舗装	A=	430.0 m ²
	(A=	0.0 m ²)
③ 倉庫	N=	1棟
	(N=	2棟)
④ 陸上レーン (ウレタン)	A=	957.0 m ²
	(A=	929.1 m ²)
⑤ 仮設工	一式	
	(一)	


(2) 南運動広場

① グラウンド整備	A=12,901.4 m ²
	(A=12,924.9 m ²)
・ オイルサンド	A=10,111.1 m ²
	(A=10,229.0 m ²)
・ 真砂土	A=2,790.3 m ²
	(A=2,695.9 m ²)
・ 土工	V=3,900.0 m ³
	(V=5,930.0 m ³)
② フェンス	L=320.4 m
	(L=176.7 m)
・ ガードパイプ	L=213.6 m
	(L=0.0 m)
・ メッシュフェンス	L=106.8 m
	(L=176.7 m)

- ③ トイレ
 - ・ 男子大便器 N= 1基
 - ・ 男子小便器 N= 1基
 - (N= 0基)
 - ・ 女子大便器 N= 1基
- ④ 駐車場
 - ・ アスファルト舗装 A= 7, 990. 1m²
 - (A= 8, 379. 4m²)
- ⑤ 仮設工
 - 一式
 - (一式)


3 竣工期限 令和4年3月31日

位置図




※H29年度時点の地図を基に作成

平面図(南気仙沼復興市民広場)



平面図(南運動広場)



平面図(クラブハウス)

