

令和5年11月（臨時会）

第134回

# 気仙沼市議会議案説明資料

令和5年11月22日提出

# 目 次


(令和5年11月22日提出)

議案 番号	件 名	頁	議案書 頁	備 考
1	旧気仙沼市立病院解体工事請負契約に係る変更契約の締結について	3	3	
2	令和5年度気仙沼市一般会計補正予算	別冊	別冊	
3	令和5年度気仙沼市病院事業会計補正予算	別冊	別冊	

# 工 事 請 負 仮 変 更 契 約 書



- 1. 工事番号 令和4年度 第 543 号
- 2. 工事名 旧気仙沼市立病院解体工事
- 3. 工事場所 気仙沼市田中184番地外



令和4年5月18日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について契約を変更する。


## 記

- 1 原請負代金額に対する 増額 一金 99,880,000 円也  
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 増額 9,080,000 円也
- 2 契約保証金に対する 増減額 一金 一円也
- 3 前払金額に対する 増減額 一金 一円也
- 4 中間前払金額に対する 増減額 一金 一円也
- 5 完成期日 原 竣工 期 日 令和6年1月31日  
変更 竣工 期 日 令和6年3月29日
- 6 原契約書第42条の債務負担行為に係る契約の特則 別紙のとおり
- 7 図面及び仕様書 (金額を除いた設計書) 別紙のとおり
- 8 特約事項 この仮契約書は、気仙沼市議会において議決された場合にのみ議決年月日をもって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定に基づく契約書とみなす。

上記変更契約の証として、本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和5年10月31日

発注者 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号  
気仙沼市  
気仙沼市長 菅原 成



西松建設・丸本建設特定建設工事共同企業体  
代表者

受注者 住所(所在) 仙台市青葉区中央四丁目6番1号  
西松建設株式会社北日本支社  
氏名(名称) 執行役員 支社長 濱崎伸介



## 旧気仙沼市立病院解体工事変更内容一覧

費目	単位	変更前		変更後		増減		主な変更理由
		数量	金額(円)	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
①直接工事費	式	1	1,205,676,944	1	1,277,348,589		71,671,645	
(1)南病棟解体 (中央診療棟含む)	式	1	359,915,711	1	401,576,271		41,660,560	南病棟地下階を追加したことによる増
(2)西病棟解体	式	1	134,614,006	1	155,653,546		21,039,540	1階から4階の一部を追加したことによる増
(3)管理棟解体	式	1	249,332,238	1	249,332,238			
(4)増築棟(北棟)解体	式	1	255,397,836	1	255,397,836			
(5)看護専門学校 解体	式	1	68,460,499	1	68,460,499			
(6)職員会館解体	式	1	25,712,867	1	25,712,867			
(7)労働組合 事務所解体	式	1	4,421,860	1	4,421,860			
(8)看護専門学校 寄宿舎解体	式	1	29,724,231	1	29,724,231			
(9)車庫・警備員室・ス プリンターホンプ室解体	式	1	1,429,440	1	1,429,440			
(10)外構撤去工事	式	1	76,668,256	1	85,639,801		8,971,545	石垣の一部撤去による増
②共通仮設費	式	1	110,619,075	1	128,167,111		17,548,036	仮設斜路及び養生鉄板敷の追加等の増
③純工事費(①+②)			1,316,296,019		1,405,515,700		89,219,681	
④現場管理費	式	1	55,078,026	1	57,179,796		2,101,770	
⑤工事原価(③+④)			1,371,374,045		1,462,695,496		91,321,451	
⑥一般管理費等	式	1	152,725,955	1	161,404,504		8,678,549	
⑦工事価格(⑤+⑥)			1,524,100,000		1,624,100,000		100,000,000	
請負率	90.87%							
請負金額(税抜)			1,385,000,000		1,475,800,000		90,800,000	
消費税			138,500,000		147,580,000		9,080,000	
請負金額			1,523,500,000		1,623,380,000		99,880,000	

## 旧気仙沼市立病院解体工事変更契約推移表

(単位:円)

	現請負金額 (a)	変更金額 (対a比) (b)	変更後請負金額 (a+b)	竣工期限	契約日 (仮契約日)	議会上程
原契約 (議決)	1,523,500,000			R6.1.31	R4.5.18 (R4.4.25)	第125回定例会 議案
第1回変更 (議決)	同上	99,880,000 (6.6%)	1,623,380,000	R6.3.29	(R5.10.31)	第134回臨時会 議案