

令和6年3月（臨時会）

第137回

気仙沼市議会議案説明資料

令和6年3月28日提出


目 次

(令和6年3月28日提出)

議案 番号	件 名	頁	議案書 頁	備 考
1	大島亀山モノレール施設基礎等工事（その1）請負契約に係る変更契約の締結について	3	3	



工 事 請 負 仮 変 更 契 約 書



- 1. 工事番号 令和5年度 第 1674号
- 2. 工事名 大島亀山モノレール施設基礎等工事(その1)
- 3. 工事場所 気仙沼市亀山地内

令和6年3月6日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について契約を変更する。


記

- 1 原請負代金額に対する 増額 一金 12,072,500 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 増額 1,097,500 円也
- 2 契約保証金に対する 増減額 一金 一円也
- 3 前払金額に対する 増減額 一金 一円也
- 4 中間前払金額に対する 増減額 一金 一円也
- 5 完成期日 原竣工期日 令和6年3月29日
変更竣工期日 ー
- 6 原契約書第42条の債務負担行為に係る契約の特則 ー
- 7 図面及び仕様書 (金額を除いた設計書) 別紙のとおり
- 8 特約事項 この仮契約書は、気仙沼市議会において議決された場合にのみ議決年月日をもって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定に基づく契約書とみなす。


上記変更契約の証として、本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和6年3月13日

発注者 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市
気仙沼市長 菅原 茂



受注者 住所(所在) 宮城県気仙沼市本町48番地1
株式会社 坂式
氏名(名称) 代表取締役 菅原 茂



大島亀山モノレール施設基礎等工事(その1)工事変更内容一覧

費目	単位	変更前		変更後		増減		主な変更理由
		数量	金額(円)	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
①直接工事費	式	1	347,502,828	1	352,589,290		5,086,462	
(1) 土工	式	1	25,218,095	1	25,218,095		0	
(2) 基礎工	式	1	258,486,876	1	258,486,876		0	
(3) 斜面对策工	式	1	30,869,028	1	35,955,490		5,086,462	工事進捗を図るため、次期工事で予定していたグラウトアンカー工の一部を追加したことによる増
(4) 仮設工	式	1	32,928,829	1	32,928,829		0	
②共通仮設費	式	1	48,177,517	1	52,057,655		3,880,138	工事進捗を図るため、次期工事で予定していた樹木伐開区域を追加したことによる増
③純工事費(①+②)			395,680,345		404,646,945		8,966,600	
④現場管理費	式	1	89,824,000	1	91,120,000		1,296,000	
⑤工事原価(③+④)			485,504,345		495,766,945		10,262,600	
⑥一般管理費等	式	1	65,565,655	1	66,503,055		937,400	
⑦工事価格(⑤+⑥)			551,070,000		562,270,000		11,200,000	
請負率	97.99%							
請負金額(税抜)			540,000,000		550,975,000		10,975,000	
消費税			54,000,000		55,097,500		1,097,500	
請負金額			594,000,000		606,072,500		12,072,500	

大島亀山モノレール施設基礎等工事(その1)変更契約推移表

(単位:円)

	現請負金額(a)	変更金額(b) (対a比)	変更後請負金額 (a+b)	竣工期限	契約日 (仮契約日)	議会上程
原契約 (議決)	594,000,000			R6.3.29	R6.3.6 (R6.2.15)	第136回定例会 議案
第1回変更 (議決)	同上	12,072,500 (2.0%)	606,072,500	同上	(R6.3.13)	第137回臨時会 議案