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復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

前回まで (123,556) (0) (123,556) (19,300) (68,700) (23,056) (12,500) (0)

今回 0 0 0

計 ＜123,556＞ ＜0＞ ＜123,556＞ ＜0＞ ＜19,300＞ ＜68,700＞ ＜23,056＞ ＜12,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (425,000) (0) (425,000) (10,000) (20,000) (340,000) (55,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜425,000＞ ＜0＞ ＜425,000＞ ＜10,000＞ ＜20,000＞ ＜340,000＞ ＜55,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (30,000) (0) (30,000) (30,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜30,000＞ ＜0＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(232,085) (0) (232,085) (8,350) (41,800) (163,220) (18,715) (46,389)

今回

0 0 0 0 0 0 0

計

＜232,085＞ ＜0＞ ＜232,085＞ ＜8,350＞ ＜41,800＞ ＜163,220＞ ＜18,715＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜46,389＞

前回まで

(33,798) (0) (33,798) (650) (3,200) (26,920) (3,028) (7,848)

今回

0 0 0 0 0 0 0

計

＜33,798＞ ＜0＞ ＜33,798＞ ＜650＞ ＜3,200＞ ＜26,920＞ ＜3,028＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜7,848＞

前回まで

(152,189) (0) (152,189) (12,650) (62,500) (37,950) (39,089) (151,075)

今回

0 0 0 0 0 0 0

計

＜152,189＞ ＜0＞ ＜152,189＞ ＜12,650＞ ＜62,500＞ ＜37,950＞ ＜39,089＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜151,075＞

前回まで

(11,771,177) (0) (11,771,177) (225,000) (175,000) (1,269,390) (2,509,519) (4,076,800) (3,515,468) (△1,142,800)

今回

0 0

計

＜11,771,177＞ ＜0＞ ＜11,771,177＞ ＜225,000＞ ＜175,000＞ ＜1,269,390＞ ＜2,509,519＞ ＜4,076,800＞ ＜3,515,468＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△1,142,800＞

前回まで (29,682) (0) (29,682) (29,682) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜29,682＞ ＜0＞ ＜29,682＞ ＜29,682＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (2,672,656) (0) (2,672,656) (728,700) (1,148,700) (358,556) (436,700) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜2,672,656＞ ＜0＞ ＜2,672,656＞ ＜0＞ ＜728,700＞ ＜1,148,700＞ ＜358,556＞ ＜436,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(10,750,758) (0) (10,750,758) (100,000) (2,900,000) (6,460,238) (1,290,520) (△516,802)

今回

0 0

計

＜10,750,758＞ ＜0＞ ＜10,750,758＞ ＜100,000＞ ＜2,900,000＞ ＜6,460,238＞ ＜1,290,520＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△516,802＞

前回まで
(388,000) (0) (388,000) (261,000) (127,000) (△13,193)

今回
0 0 0 0 0 0

計
＜388,000＞ ＜0＞ ＜388,000＞ ＜261,000＞ ＜127,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△13,193＞

前回まで
(114,000) (0) (114,000) (114,000) (13,193)

今回
0 0 0 0 0

計
＜114,000＞ ＜0＞ ＜114,000＞ ＜0＞ ＜114,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜13,193＞

事業期間延長(第18回）

事業完了

【他事業より流用】（平成28年3月11日）
流用元：D-1-32　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩杉ノ沢地区）
流用額：[H26]46,129千円（国費：36,903千円）
流用後交付対象事業費：278,214千円（国費：
222,571千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-1-34　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩牧沢地区）
流用額：[H29]260千円（国費：208千円）
流用後交付対象事業費：278,474千円（国費：
222,779千円）
全体事業費変更（第19回）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

 事業完了
【他事業より流用】（平成28年3月11日）
流用元：D-1-32　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩杉ノ沢地区）
流用額：[H26]7,748千円（国費：6,198千円）
流用後交付対象事業費：41,546千円（国費：
33,236千円）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-1-34　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩牧沢地区）
流用額：[H29]100千円（国費：80千円）
流用後交付対象事業費：41,646千円（国費：
33,316千円）
事業期間延長（第20回）

 事業完了
【他事業より流用】（平成28年3月11日）
流用元：D-1-32　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩杉ノ沢地区）
流用額：[H26]150,875千円（国費：120,700千円）
流用後交付対象事業費：303,064千円（国費：
242,451千円）
事業期間延長(第19回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-1-34　防災集団移転促進事業に伴う
道路整備事業（赤岩牧沢地区）
流用額：[H29]200千円（国費：160千円）
流用後交付対象事業費：303,264千円（国費：
242,611千円）
全体事業費変更（第19回）
事業期間延長（第20回）

事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-5-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]1,142,800千円（国費：999,950千円）
流用後交付対象事業費：10,628,377千円（国費：
9,299,829千円）
事業期間延長（第20回）

事業完了

事業期間延長(第18回）

 事業完了
【他事業へ流用】（平成27年1月23日）
流用先：D-15-2　朝日町地区造船・燃油施設整備
事業
流用額：[H24]20,000千円（国費：15,000千円）【用
地費】
流用後交付対象事業費：2,880,000千円（国費：
2,160,000千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-15-2　朝日町地区造船・燃油施設整備
事業
流用額：[H28]496,802千円（国費：372,601千円）
流用後交付対象事業費：10,233,956千円（国費：
7,675,467千円）

事業完了
【他事業へ流用】（平成25年10月11日）
流用先：D-17-2　魚町・南町地区都市再生事業計
画案作成事業
流用額：[H23]13,193千円（国費：9,894千円）【調査
費】
流用後交付対象事業費：374,807千円（国費：
281,106千円）

事業完了
【他事業より流用】（平成25年10月11日）
流用元：D-17-1　鹿折地区都市再生事業計画案
作成事業
流用額：[H24]13,193千円（国費：9,894千円）【調査
費】
流用後交付対象事業費：127,193千円（国費：
95,394千円）

0 10,233,956

0 374,807

0 127,193

- 15 - 1 新規水産加工団地造成事業 赤岩港地区 市 市 直接 10,233,956 23 ～ 32

374,807 23 ～ 25

- 17 - 2
魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事
業

魚町・南町地区 市 市 直接 127,193 24 ～ 26

9 D - 13 - 1
住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地
近接等危険住宅移転事業）

浸水区域 市 市 直接 3,613,656

12 D

4 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

4 - 30

道路整備事業（幸町南が丘線） 幸町南が丘線 市 市

24 ～ 32

8 ◆ D - 4 - 1 - 1 災害公営住宅基本計画策定事業 気仙沼市 市 市 直接 29,682 23 ～ 24

10 D

11

5
防災集団移転に伴う道路整備事業（大沢B
地区）

大沢地区(唐桑
町)

市 市 直接 41,646 23 ～ 30

D

D

-

-

2

3

278,474

6
防災集団移転に伴う道路整備事業（舞根２
区）

舞根２区 市 市 直接 303,264 23 ～ 30

7 災害公営住宅整備事業（松岩地区） 松岩地区 市 市 直接 10,628,377 23 ～

D - 17 - 1

4
防災集団移転に伴う道路整備事業（大沢Ａ
地区）

大沢地区(唐桑
町)

市 市 直接

D

D

-

-

4

1

3 1 街路防犯灯整備事業
本町宮口下線外
気仙沼地区内市
道沿道

市 市 直接 30,000 24

（様式１－２）

直接 480,000 23 ～ 31

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

1 埋蔵文化財発掘調査事業
三島古墳群・台
の下館跡ほか

市 市 直接

全体事業
期間

（注６）

24 ～ 32123,556

2

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

～ 24◆

事業番号
（注１）

A

D

D

-

-

-

1

1

1

0 123,556

0 480,000

0 30,000

0 278,474

0 41,646

0 303,264

0 10,628,377

0 29,682

0 3,613,656

23 ～ 31

-

鹿折地区都市再生事業計画案作成事業 鹿折地区 市 市 直接
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復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(440,000) (0) (440,000) (347,000) (93,000) (△205,321)

今回

0 0 0 0 0

計

＜440,000＞ ＜0＞ ＜440,000＞ ＜347,000＞ ＜93,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△205,321＞

前回まで (80,000) (0) (80,000) (50,000) (30,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜80,000＞ ＜0＞ ＜80,000＞ ＜50,000＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (20,000) (0) (20,000) (20,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜20,000＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(1,335,287) (0) (1,335,287) (76,930) (151,800) (307,720) (798,837) (270,877)

今回

0 0 0 0 0 0 0

計

＜1,335,287＞ ＜0＞ ＜1,335,287＞ ＜76,930＞ ＜151,800＞ ＜307,720＞ ＜798,837＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜270,877＞

前回まで (810,447) (0) (810,447) (46,390) (85,200) (185,560) (493,297) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜810,447＞ ＜0＞ ＜810,447＞ ＜46,390＞ ＜85,200＞ ＜185,560＞ ＜493,297＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,106,811) (0) (1,106,811) (125,890) (29,700) (254,840) (696,381) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜1,106,811＞ ＜0＞ ＜1,106,811＞ ＜125,890＞ ＜29,700＞ ＜254,840＞ ＜696,381＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (537,563) (0) (537,563) (537,563) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜537,563＞ ＜0＞ ＜537,563＞ ＜0＞ ＜537,563＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(4,616) (0) (4,616) (424) (2,995) (1,197) (81)

今回
0 0 0 0

計
＜4,616＞ ＜0＞ ＜4,616＞ ＜0＞ ＜424＞ ＜2,995＞ ＜1,197＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜81＞

前回まで (27,800) (0) (27,800) (24,800) (3,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜27,800＞ ＜0＞ ＜27,800＞ ＜24,800＞ ＜3,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(3,877,980) (0) (3,877,980) (160,000) (398,000) (2,009,000) (677,760) (303,220) (330,000) (181,780)

今回

0 0 0 0

計

＜3,877,980＞ ＜0＞ ＜3,877,980＞ ＜0＞ ＜160,000＞ ＜398,000＞ ＜2,009,000＞ ＜0＞ ＜677,760＞ ＜303,220＞ ＜330,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜181,780＞

前回まで (2,800,000) (0) (2,800,000) (18,000) (1,500,000) (1,000,000) (282,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜2,800,000＞ ＜0＞ ＜2,800,000＞ ＜18,000＞ ＜1,500,000＞ ＜1,000,000＞ ＜282,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (420,000) (0) (420,000) (10,000) (295,000) (115,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜420,000＞ ＜0＞ ＜420,000＞ ＜10,000＞ ＜0＞ ＜295,000＞ ＜115,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(543,282) (0) (543,282) (49,440) (243,451) (200,310) (50,081) (329,605)

今回
0 0

計
＜543,282＞ ＜0＞ ＜543,282＞ ＜0＞ ＜49,440＞ ＜243,451＞ ＜200,310＞ ＜50,081＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜329,605＞

前回まで (543,774) (0) (543,774) (72,831) (153,903) (158,520) (158,520) (0)

今回 0 0 0

計 ＜543,774＞ ＜0＞ ＜543,774＞ ＜0＞ ＜72,831＞ ＜153,903＞ ＜158,520＞ ＜158,520＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (595,200) (0) (595,200) (17,200) (370,000) (208,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜595,200＞ ＜0＞ ＜595,200＞ ＜0＞ ＜17,200＞ ＜370,000＞ ＜208,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(1,461,240) (0) (1,461,240) (40,000) (247,500) (680,000) (493,740) (234,557)

今回

0 0 0 0 0

計

＜1,461,240＞ ＜0＞ ＜1,461,240＞ ＜0＞ ＜40,000＞ ＜247,500＞ ＜680,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜493,740＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜234,557＞

前回まで (4,787,000) (0) (4,787,000) (51,400) (802,300) (2,290,400) (64,900) (1,024,000) (554,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜4,787,000＞ ＜0＞ ＜4,787,000＞ ＜0＞ ＜51,400＞ ＜802,300＞ ＜2,290,400＞ ＜64,900＞ ＜1,024,000＞ ＜554,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

事業完了
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-1-12　街路整備事業（本町宮口下線）
流用額：[H23】120,854千円（国費：90,640千円）【測
量設計費】
流用先：D-17-9　松崎片浜地区被災市街地復興
土地区画整理事業
流用額：[H23]14,600千円（国費：10,950千円）【測
量設計費】
流用先：◆D-17-9-1　復興まちづくりのための各
種調査事業（松崎片浜地区）
流用額：[H23]69,867千円（国費：52,400千円）【測
量設計費】
流用後交付対象事業費：234,679千円（国費：
176,010千円）

事業完了

事業完了

事業期間延長（第17回）
事業を区分して実施（平成27年10月16日）
事業を区分して実施（平成28年7月8日）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]158,787千円（国費：138,938千円）
流用後交付対象事業費：1,494,074千円（国費：
1,307,313千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]18,815千円（国費：16,463千円）
[30]93,275千円（国費：81,615千円）
流用後交付対象事業費：1,606,164千円（国費：
1,405,391千円）

事業を区分して実施（平成27年10月16日）
事業期間延長(第18回）

事業完了

 事業完了
【他事業より流用】（平成25年9月）
流用元：名取市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業
流用額：[H25]81千円（国費：60千円）
流用後交付対象事業費：4,697千円（国費：3,522
千円）
他の復興交付金事業の継続・変更及び新規立案
等に連動・左右され 新たに調査が必要となるこ
事業完了

全体事業費変更（第16回）
No.22事業の変更
【他事業から流用】(平成２９年１０月１１日)
流用元：♦C-1-2-1_農地整備推進支援事業　気仙
沼地区　流用額：3,414千円(国費：[H23年度(繰越)
補正]2,731千円)【委託費】

流用元：C-8-1_気仙沼水産試験場復旧整備事業
気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼
水産試験場
流用額：178,139千円(国費：[H24年度(繰越)当
初]111,520千円，「H25年度当初]22,084千円)【工
事費】
流用後総交付対象事業費：4,059,760千円(国費：
3,044,820千円)

事業完了

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]329,605千円（国費：263,684千円）
流用後交付対象事業費：872,887千円（国費：
698,307千円）
事業期間延長（第20回）

事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）

全体事業費変更（第15回）
全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-17-4　緊急防災空地整備事業
流用額：[H30]234,557千円（国費：187,645千円）
流用後交付対象事業費：1,695,797千円（国費：
1,356,637千円）

事業期間延長（第18回）

32

31

28 D - 1 - 8 道路整備事業（金子線） 金子線 市 市 直接 1,750,167 24 ～ 31

27 D - 1 - 7
防災集団移転に伴う道路整備事業（長磯浜
地区）

長磯浜地区

29 D - 1 - 9 街路整備事業（魚市場中谷地線） 魚市場中谷地線 市 市 直接 5,305,747 24 ～

- 5
防災集団移転に伴う道路整備事業（大浦地
区）

大浦地区 市 市 直接 872,887 24 ～

28

24 D - 1 - 2 道路事業（市街地相互の接続道路） 片浜鹿折線 県 県 直接 420,000 23 ～ 30

市 市 直接 783,200 24 ～

30

26 D - 1 - 6
防災集団移転に伴う道路整備事業（小泉町
地区）

小泉町地区 市 市 直接 543,774 24 ～ 30

25 D - 1

24

22 C - 1 - 2
農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（復興基盤総合整備事業）

気仙沼地区 県 県 直接 4,076,000 24 ～ 32

21 C - 1 - 1
農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（復興整備実施計画）

気仙沼市

23 D - 1 - 1 道路事業（市街地相互の接続道路）
気仙沼市
（一）気仙沼唐桑
線（東舞根）

県 県 直接 3,000,000 23 ～0 3,000,000

0 420,000

- 4 防災集団移転促進事業個別計画策定事業
只越地区ほか45
地区

市 市 直接 537,563 24 ～

31

18 D - 23 - 3 防災集団移転促進事業（舞根２区） 舞根２区 市 市 直接 1,106,811 23 ～ 31

県 県 直接 27,800 23 ～

26

20 A - 4 - 1 埋蔵文化財発掘調査事業 気仙沼市全域 県 県 直接 4,697 24 ～ 32

19 D - 23

D - 20 - 2 都市計画マスタープラン策定事業 都市計画区域 20,000 24 ～ 26

17 D - 23 - 2 防災集団移転促進事業（大沢Ｂ地区）
大沢地区(唐桑
町)

市 市 直接 810,447 23 ～

事業を区分して実施(平成28年7月8日）
事業期間延長(第18回）

810,447

0 1,106,811

0 234,679

0 80,000

0 20,000

0 1,606,164

0

25

- 20 - 1
被災地における復興まちづくり総合支援事
業

被災市街地 市

市 市 直接

市 市 直接

16 D

14 D 市 直接 80,000 23 ～ 26

13 D - 17 234,679 23 ～

- 23 - 1 防災集団移転促進事業（大沢Ａ地区）
大沢地区(唐桑
町)

市 市 直接 1,606,164 23 ～ 31

15

0 537,563

0 4,697

0 27,800

0 4,076,000

0 872,887

0 543,774

0 783,200

0 1,750,167

0 5,305,747

- 3
南気仙沼地区都市再生事業計画案作成事
業

南気仙沼地区



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで
(5,538,700) (0) (5,538,700) (72,100) (1,125,200) (3,023,800) (198,900) (278,700) (840,000) (0)

今回
0 0 0

計
＜5,538,700＞ ＜0＞ ＜5,538,700＞ ＜0＞ ＜72,100＞ ＜1,125,200＞ ＜3,023,800＞ ＜198,900＞ ＜0＞ ＜278,700＞ ＜840,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(1,396,200) (0) (1,396,200) (56,600) (1,128,000) (99,200) (112,400) (479,853)

今回

0 0

計

＜1,396,200＞ ＜0＞ ＜1,396,200＞ ＜0＞ ＜56,600＞ ＜1,128,000＞ ＜99,200＞ ＜112,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜479,853＞

前回まで

(1,004,000) (0) (1,004,000) (65,000) (474,700) (208,300) (49,000) (207,000) (113,300)

今回

0 0

計

＜1,004,000＞ ＜0＞ ＜1,004,000＞ ＜0＞ ＜65,000＞ ＜474,700＞ ＜208,300＞ ＜49,000＞ ＜0＞ ＜207,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜113,300＞

前回まで
(1,019,315) (0) (1,019,315) (144,879) (296,536) (393,900) (184,000) (△163,064)

今回
0 0

計
＜1,019,315＞ ＜0＞ ＜1,019,315＞ ＜0＞ ＜144,879＞ ＜296,536＞ ＜393,900＞ ＜184,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△163,064＞

前回まで
(615,120) (0) (615,120) (101,737) (250,783) (262,600) (△114,280)

今回
0 0 0 0 0 0

計
＜615,120＞ ＜0＞ ＜615,120＞ ＜0＞ ＜101,737＞ ＜250,783＞ ＜262,600＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△114,280＞

前回まで
(1,240,882) (0) (1,240,882) (144,879) (333,603) (393,900) (368,500) (△234,265)

今回
0 0 0 0 0

計
＜1,240,882＞ ＜0＞ ＜1,240,882＞ ＜0＞ ＜144,879＞ ＜333,603＞ ＜393,900＞ ＜368,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△234,265＞

前回まで (3,349,145) (0) (3,349,145) (210,435) (567,958) (1,433,116) (1,097,546) (40,090) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜3,349,145＞ ＜0＞ ＜3,349,145＞ ＜0＞ ＜210,435＞ ＜567,958＞ ＜1,433,116＞ ＜1,097,546＞ ＜40,090＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (32,000) (0) (32,000) (32,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜32,000＞ ＜0＞ ＜32,000＞ ＜0＞ ＜32,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (23,323) (0) (23,323) (18,000) (5,323) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜23,323＞ ＜0＞ ＜23,323＞ ＜0＞ ＜18,000＞ ＜5,323＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(525,329) (0) (525,329) (91,506) (239,931) (193,892) (227,278)

今回

0 0 0 0 0 0

計

＜525,329＞ ＜0＞ ＜525,329＞ ＜0＞ ＜91,506＞ ＜239,931＞ ＜193,892＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜227,278＞

前回まで (1,316,528) (0) (1,316,528) (196,932) (314,520) (371,383) (433,693) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,316,528＞ ＜0＞ ＜1,316,528＞ ＜0＞ ＜196,932＞ ＜314,520＞ ＜371,383＞ ＜433,693＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (238,625) (0) (238,625) (28,710) (52,382) (157,533) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜238,625＞ ＜0＞ ＜238,625＞ ＜0＞ ＜28,710＞ ＜52,382＞ ＜157,533＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(3,555,265) (0) (3,555,265) (282,642) (1,164,940) (746,849) (1,360,834) (412,272)

今回

0 0

計

＜3,555,265＞ ＜0＞ ＜3,555,265＞ ＜0＞ ＜282,642＞ ＜1,164,940＞ ＜746,849＞ ＜1,360,834＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜412,272＞

全体事業費変更（第17回）
※事業名変更（街路整備事業（内の脇老松線）→
街路整備事業（潮見町赤岩五駄鱈線）
※地区名変更（内の脇老松線→潮見町赤岩五駄
鱈線）
事業期間変更（第18回）
全体事業費変更（第19回）

事業期間変更（第18回）
※事業名変更（街路整備事業（釜の前魚市場線）
→街路整備事業（南町魚市場線）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-23-35　防災集団移転促進事業（大谷
地区）
流用額：[H26]479,853千円（国費：383,882千円）
【工事費】
流用後交付対象事業費：1,876,053千円（国費：
1,500,842千円）

事業期間変更（第18回）
全体事業費変更（第18回）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-17-3　南気仙沼地区都市再生事業計
画案作成事業
流用額：[H24]113,300千円（国費：90,640千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：1,117,300千円（国費：
893,840千円）

事業期間変更（第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-5-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]163,064千円（国費：142,681千円）
【測量設計費】
流用後交付対象事業費：856,251千円（国費：
749,219千円）
事業期間延長（第20回）

事業期間変更（第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-5-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]114,280千円（国費：99,995千円）
流用後交付対象事業費：500,840千円（国費：
438,234千円）
事業期間延長（第20回）

事業期間変更（第18回）
【他事業へ流用】（平成29年1月16日）
流用先：D-4-16　災害公営住宅整備事業（唐桑地
区）
流用額：[H27]234,265千円（国費：204,981千円）
流用後交付対象事業費：1,006,617千円（国費：
880,789千円）
事業期間延長（第20回）

事業完了

事業完了

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]174,091千円（国費：152,329千円）
流用後交付対象事業費：699,420千円（国費：
611,989千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]33,292千円（国費：29,130千円）
[H30]19,895千円（国費：17,408千円）
流用後交付対象事業費：752,607千円（国費：
658,527千円）
事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
事業を区分して実施（平成27年3月31日）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]156,259千円（国費：136,726千円）
流用後交付対象事業費：3,711,524千円（国費：
3,247,580千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]89,961千円（国費：78,716千円）
[H30]166,052千円（国費：145,295千円）
流用後交付対象事業費：3,967,537千円（国費：
3,471,591千円）
事業期間延長(第21回）

31

42 D - 23 - 8 防災集団移転促進事業（小泉町地区） 小泉町地区 市 市 直接 3,967,537 24 ～ 31

31

40 D - 23 - 6 防災集団移転促進事業（大浦地区） 大浦地区 市 市 直接 1,316,528 24 ～ 31

39 D - 23 - 5 防災集団移転促進事業（梶ヶ浦地区） 梶ヶ浦地区

41 D - 23 - 7 防災集団移転促進事業（登米沢地区） 登米沢地区 市 市 直接 238,625 24 ～

0 1,316,528

0 238,625

0 3,967,537

- 1 - 1 気仙沼市魚市場背後地環境対策事業
気仙沼市魚市場
背後地

市 市 直接 32,000 24 ～

30

36 D - 4 - 5 災害公営住宅整備事業（長磯浜地区） 長磯浜地区 市 市 直接 3,349,145 24 ～ 30

市 市 直接 752,607 24 ～

24

38 D - 20 - 3 津波避難計画策定事業 臨海地域 市 市 直接 23,323 24 ～ 25

37 ◆ D - 15

30

34 D - 4 - 3 災害公営住宅整備事業（大浦地区） 大浦地区 市 市 直接 500,840 24 ～ 30

33 D - 4 - 2 災害公営住宅整備事業（大沢地区） 大沢地区

35 D - 4 - 4 災害公営住宅整備事業（小泉町地区） 小泉町地区 市 市 直接 1,006,617 24 ～

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

- 11 街路整備事業（南町魚市場線） 南町魚市場線 市 市 直接 2,161,062 24 ～

30 D - 1 - 10 街路整備事業（潮見町赤岩五駄鱈線）
潮見町赤岩五駄
鱈線

市 市 直接 6,378,000 24 ～ 32

市 市 直接 856,251 24 ～

32

32 D - 1 - 12 街路整備事業（本町宮口下線） 本町宮口下線 市 市 直接 1,239,500 24 ～ 32

31 D - 1

0 6,378,000

0 2,161,062

0 1,239,500

0 856,251

0 500,840

0 1,006,617

0 3,349,145

0 32,000

0 23,323

0 752,607



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(791,993) (0) (791,993) (157,041) (394,518) (106,574) (133,860) (681,745)

今回

0 0

計

＜791,993＞ ＜0＞ ＜791,993＞ ＜0＞ ＜157,041＞ ＜394,518＞ ＜106,574＞ ＜133,860＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜681,745＞

前回まで (1,874,376) (0) (1,874,376) (0) (336,196) (603,058) (561,824) (373,298) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,874,376＞ ＜0＞ ＜1,874,376＞ ＜0＞ ＜336,196＞ ＜603,058＞ ＜561,824＞ ＜373,298＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (15,131) (0) (15,131) (6,277) (3,487) (5,367) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜15,131＞ ＜0＞ ＜15,131＞ ＜0＞ ＜6,277＞ ＜3,487＞ ＜5,367＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(14,200) (0) (14,200) (7,900) (6,300) (△3,414)

今回
0 0 0 0 0

計
＜14,200＞ ＜0＞ ＜14,200＞ ＜0＞ ＜7,900＞ ＜6,300＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△3,414＞

前回まで
(33,889,198) (0) (33,889,198) (10,826,417) (2,661,059) (1,333,783) (10,178,741) (8,889,198) (△1,000,000)

今回
0 0 0

計
＜33,889,198＞ ＜0＞ ＜33,889,198＞ ＜0＞ ＜10,826,417＞ ＜2,661,059＞ ＜1,333,783＞ ＜10,178,741＞ ＜8,889,198＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△1,000,000＞

前回まで (37,788,000) (4,723,500) (33,064,500) (10,160,000) (12,864,000) (14,764,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜37,788,000＞ ＜4,723,500＞ ＜33,064,500＞ ＜0＞ ＜10,160,000＞ ＜12,864,000＞ ＜14,764,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (716,975) (0) (716,975) (52,055) (416,545) (80,075) (168,300) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜716,975＞ ＜0＞ ＜716,975＞ ＜0＞ ＜52,055＞ ＜0＞ ＜416,545＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜80,075＞ ＜168,300＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (80,921) (0) (80,921) (29,620) (23,410) (27,891) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜80,921＞ ＜0＞ ＜80,921＞ ＜0＞ ＜29,620＞ ＜23,410＞ ＜27,891＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(272,312) (0) (272,312) (41,454) (132,967) (97,891) (71,538)

今回

0 0 0 0 0 0 0

計

＜272,312＞ ＜0＞ ＜272,312＞ ＜0＞ ＜41,454＞ ＜132,967＞ ＜97,891＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜71,538＞

前回まで (158,334) (0) (158,334) (86,436) (35,124) (36,774) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜158,334＞ ＜0＞ ＜158,334＞ ＜0＞ ＜86,436＞ ＜35,124＞ ＜36,774＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (89,517) (0) (89,517) (45,643) (26,487) (17,387) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜89,517＞ ＜0＞ ＜89,517＞ ＜0＞ ＜45,643＞ ＜26,487＞ ＜17,387＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(307,158) (0) (307,158) (34,030) (80,970) (96,387) (95,771) (66,299)

今回

0 0

計

＜307,158＞ ＜0＞ ＜307,158＞ ＜0＞ ＜34,030＞ ＜80,970＞ ＜96,387＞ ＜95,771＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜66,299＞

前回まで (41,460) (0) (41,460) (8,494) (32,966) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜41,460＞ ＜0＞ ＜41,460＞ ＜0＞ ＜8,494＞ ＜32,966＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (701,900) (0) (701,900) (38,000) (469,300) (161,700) (32,900) (0)

今回 0 0 0

計 ＜701,900＞ ＜0＞ ＜701,900＞ ＜0＞ ＜38,000＞ ＜469,300＞ ＜161,700＞ ＜32,900＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,523,000) (0) (1,523,000) (72,000) (911,600) (445,600) (93,800) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,523,000＞ ＜0＞ ＜1,523,000＞ ＜0＞ ＜72,000＞ ＜911,600＞ ＜445,600＞ ＜93,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (371,400) (0) (371,400) (19,000) (231,100) (60,650) (60,650) (0)

今回 0 0 0

計 ＜371,400＞ ＜0＞ ＜371,400＞ ＜0＞ ＜19,000＞ ＜231,100＞ ＜60,650＞ ＜60,650＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (347,500) (0) (347,500) (20,000) (206,200) (98,200) (23,100) (0)

今回 0 0 0

計 ＜347,500＞ ＜0＞ ＜347,500＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜206,200＞ ＜98,200＞ ＜23,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (158,200) (0) (158,200) (0) (11,000) (103,100) (22,050) (22,050) (0)

今回 0 0 0

計 ＜158,200＞ ＜0＞ ＜158,200＞ ＜0＞ ＜11,000＞ ＜103,100＞ ＜22,050＞ ＜22,050＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (666,188) (0) (666,188) (96,687) (163,822) (262,600) (143,079) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜666,188＞ ＜0＞ ＜666,188＞ ＜0＞ ＜96,687＞ ＜163,822＞ ＜262,600＞ ＜143,079＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(454,000) (0) (454,000) (454,000) (0) (△250,194)

今回
0 0 0 0

計
＜454,000＞ ＜0＞ ＜454,000＞ ＜0＞ ＜454,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△250,194＞

事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）
※事業名変更（街路整備事業（内の脇老松線第２
工区）→街路整備事業（潮見町赤岩五駄鱈線第２
工区）

※事業名変更（街路整備事業（仲町魚市場線）→
街路整備事業（弁天町魚市場線）

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

事業完了
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-1-8　道路整備事業（金子線）
流用額：[H24]250,194千円（国費：187,645千円）
流用後交付対象事業費：203,806千円（国費：
152,854千円）

事業期間延長（第17回）
事業を区分して実施（平成27年3月31日）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]642,177千円（国費：561,904千円）
流用後交付対象事業費：1,434,170千円（国費：
1,254,895千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]16,116千円（国費：14,101千円）
[H30]23,452千円（国費：20,521千円）
流用後交付対象事業費：1,473,738千円（国費：
1,289,517千円）
事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）

事業完了

事業完了
【他事業へ流用】(平成２９年１０月１１日)
流用先：C-1-2_農山漁村地域復興基盤総合整備
事業
（復興基盤総合整備事業）　気仙沼地区
流用額：3,414千円(国費：[H23年度(繰越)補
正]2,731千円)【委託費】
流用後交付対象事業費：10,786千円(国費：8,629
千円)
【他事業へ流用】（平成29年1月16日）
流用先：D-2-2　道路整備事業（南気仙沼地区土
地区画整理事業地内）
流用額：1,000,000千円（国費：800,000千円）
流用後交付対象事業費：32,889,198千円（国費：
26,311,350千円）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第18回）
全体事業費変更（第19回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]71,538千円（国費：57,230千円）
流用後交付対象事業費：343,850千円（国費：
275,077千円）
事業期間延長（第20回）

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第21回）

- 6 災害公営住宅整備事業（小鯖地区） 小鯖地区 市 市 直接 666,188 24 ～

30

60 D - 1 - 24 街路整備事業（（仮称）本浜町線） （仮称）本浜町線 市 市 直接 158,200 24 ～ 30

30

62 D - 17 - 4 緊急防災空地整備事業（鹿折地区） 鹿折地区 市 市 直接 203,806 24 ～ 24

61 D - 4

30

58 D - 1 - 22 街路整備事業（弁天町魚市場線） 弁天町魚市場線 市 市 直接 371,400 24 ～ 30

57 D - 1 - 21 街路整備事業（本町宮口下線３・４工区）
本町宮口下線
（３・４工区）

59 D - 1 - 23 街路整備事業（浜港線） 浜港線 市 市 直接 347,500 24 ～

0 158,200

- 19
防災集団移転に伴う道路整備事業（赤岩小
田地区）

赤岩小田地区 市 市 直接 41,460 24 ～

32

54 D - 1 - 18
防災集団移転に伴う道路整備事業（松崎浦
田地区）

松崎浦田地区 市 市 直接 373,457 24 ～ 30

市 市 直接 1,523,000 24 ～

30

56 D - 1 - 20
街路整備事業（潮見町赤岩五駄鱈線第２工
区）

潮見町赤岩段鱈
線
（第２工区）

市 市 直接 701,900 24 ～ 32

55 D - 1

30

52 D - 1 - 16
防災集団移転に伴う道路整備事業（最知川
原地区）

最知川原地区 市 市 直接 158,334 24 ～ 30

51 D - 1 - 15
防災集団移転に伴う道路整備事業（浪板２
区）

浪板２区

53 D - 1 - 17
防災集団移転に伴う道路整備事業（笹が陣
地区）

笹が陣地区 市 市 直接 89,517 24 ～

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]66,099千円（国費：52,879千円）
流用後交付対象事業費：373,257千円（国費：
298,604千円）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-1-34　防災集団移転促進事業（赤岩牧
沢地区）
流用額：[H29]200千円（国費：160千円）
流用後交付対象事業費：373,457千円（国費：
298,764千円）
事業期間延長（第20回）

- 13
防災集団移転に伴う道路整備事業（松崎前
浜地区）

松崎前浜地区 市 市 直接 851,200 24 ～

32

48 C - 7 - 1
水産業共同利用施設復興整備事業（水産加
工流通復興タイプ）

鹿折地区
南気仙沼地区
赤岩港地区

市 市 直接 37,788,000 24 ～ 31

市 市 直接 343,850 24 ～

32

50 D - 1 - 14
防災集団移転に伴う道路整備事業（波路上
杉の下地区）

波路上杉の下地
区

市 市 直接 80,921 24 ～ 30

49 D - 1

26

46 ◆ C - 1 - 2 - 1 農地整備推進支援事業 気仙沼地区 県 県 直接 14,200 24 ～ 25

45 ◆ D - 23 - 10 - 1 階上公民館耐震化事業 階上公民館

47 ★ F - 2 - 1 - 1 市街地復興効果促進事業 気仙沼市 市 市 直接 32,889,198 24 ～

- 9 防災集団移転促進事業（舞根１区） 舞根１区 市 市 直接 1,473,738 24 ～

市 市 直接 15,131 24 ～

31

44 D - 23 - 10 防災集団移転促進事業（長磯浜地区） 長磯浜地区 市 市 直接 1,874,376 24 ～ 31

43 D - 23 0 1,473,738

0 1,874,376

0 15,131

0 14,200

0 32,889,198

4,723,500 33,064,500

0 371,400

0 347,500

0 666,188

0 203,806

0 851,200

0 80,921

0 343,850

0 158,334

0 89,517

0 373,457

0 41,460

0 701,900

0 1,523,000



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで (53,000) (0) (53,000) (53,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜53,000＞ ＜0＞ ＜53,000＞ ＜0＞ ＜53,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (796,952) (0) (796,952) (209,710) (332,990) (254,252) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜796,952＞ ＜0＞ ＜796,952＞ ＜0＞ ＜209,710＞ ＜332,990＞ ＜254,252＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (388,781) (0) (388,781) (89,450) (183,300) (116,031) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜388,781＞ ＜0＞ ＜388,781＞ ＜0＞ ＜89,450＞ ＜183,300＞ ＜116,031＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (816,987) (0) (816,987) (176,730) (254,430) (114,749) (271,078) (0)

今回 0 0 0

計 ＜816,987＞ ＜0＞ ＜816,987＞ ＜0＞ ＜176,730＞ ＜254,430＞ ＜114,749＞ ＜271,078＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (875,749) (0) (875,749) (81,660) (137,310) (656,779) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜875,749＞ ＜0＞ ＜875,749＞ ＜0＞ ＜81,660＞ ＜137,310＞ ＜656,779＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(121,989) (0) (121,989) (37,400) (43,400) (41,189) (30,011)

今回

0 0 0 0 0 0

計

＜121,989＞ ＜0＞ ＜121,989＞ ＜0＞ ＜37,400＞ ＜43,400＞ ＜41,189＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜30,011＞

前回まで (880,910) (0) (880,910) (227,750) (463,531) (62,549) (127,080) (0)

今回 0 0 0

計 ＜880,910＞ ＜0＞ ＜880,910＞ ＜0＞ ＜227,750＞ ＜463,531＞ ＜62,549＞ ＜127,080＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(232,323) (0) (232,323) (65,790) (89,530) (77,003) (56,427)

今回

0 0 0 0 0 0

計

＜232,323＞ ＜0＞ ＜232,323＞ ＜0＞ ＜65,790＞ ＜89,530＞ ＜77,003＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜56,427＞

前回まで (397,590) (0) (397,590) (141,650) (128,590) (127,350) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜397,590＞ ＜0＞ ＜397,590＞ ＜0＞ ＜141,650＞ ＜128,590＞ ＜127,350＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(360,446) (0) (360,446) (45,720) (73,120) (241,606) (47,963)

今回

0 0 0 0

計

＜360,446＞ ＜0＞ ＜360,446＞ ＜0＞ ＜45,720＞ ＜73,120＞ ＜241,606＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜47,963＞

前回まで (398,717) (0) (398,717) (148,240) (128,680) (121,797) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜398,717＞ ＜0＞ ＜398,717＞ ＜0＞ ＜148,240＞ ＜128,680＞ ＜121,797＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,640,314) (0) (1,640,314) (0) (351,150) (479,880) (258,817) (550,467) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,640,314＞ ＜0＞ ＜1,640,314＞ ＜0＞ ＜351,150＞ ＜479,880＞ ＜258,817＞ ＜550,467＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (136,947) (0) (136,947) (39,430) (56,030) (41,487) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜136,947＞ ＜0＞ ＜136,947＞ ＜0＞ ＜39,430＞ ＜56,030＞ ＜41,487＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (252,238) (0) (252,238) (64,190) (105,130) (82,918) (0)

今回 0 0 0

計 ＜252,238＞ ＜0＞ ＜252,238＞ ＜0＞ ＜64,190＞ ＜105,130＞ ＜82,918＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (357,260) (0) (357,260) (106,780) (122,650) (127,830) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜357,260＞ ＜0＞ ＜357,260＞ ＜0＞ ＜106,780＞ ＜122,650＞ ＜127,830＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (183,475) (0) (183,475) (87,880) (43,355) (52,240) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜183,475＞ ＜0＞ ＜183,475＞ ＜0＞ ＜87,880＞ ＜43,355＞ ＜52,240＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(163,107) (0) (163,107) (69,655) (56,735) (36,717) (29,990)

今回

0 0 0 0 0 0

計

＜163,107＞ ＜0＞ ＜163,107＞ ＜0＞ ＜69,655＞ ＜56,735＞ ＜36,717＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜29,990＞

事業期間延長(第18回）

事業を区分して実施（平成27年10月16日）
事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業を区分して実施（平成28年7月8日）
事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成28年3月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]8,050千円（国費：7,043千円）
流用後交付対象事業費：171,157千円（国費：
149,761千円）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]18,033千円（国費：15,778千円）
流用後交付対象事業費：189,190千円（国費：
165,539千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H30]3,907千円（国費：3,418千円）
流用後交付対象事業費：193,097千円（国費：
168,957千円）
事業期間延長(第21回）

- 26 防災集団移転促進事業（本吉津谷地区） 津谷地区 市 市 直接 193,097 24 ～

31

78 D - 23 - 25 防災集団移転促進事業（小泉浜地区） 小泉浜地区 市 市 直接 183,475 24 ～

事業完了

事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業を区分して実施（平成28年7月8日）
事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業期間延長(第18回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]20,915千円（国費：18,300千円）
流用後交付対象事業費：142,904千円（国費：
125,039千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]5,372千円（国費：4,701千円）
[H30]3,724千円（国費：3,258千円）
流用後交付対象事業費：152,000千円（国費：
132,998千円）
事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]50,355千円（国費：44,060千円）
流用後交付対象事業費：282,678千円（国費：
247,341千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]1,604千円（国費：1,403千円）
[H30]4,468千円（国費：3,910千円）
流用後交付対象事業費：288,750千円（国費：
252,654千円）
事業期間延長(第21回）

事業期間延長(第18回）

31

3179 D - 23

31

76 D - 23 - 23
防災集団移転促進事業（松崎浦田第２地区
（旧赤岩石兜地区））

松崎浦田第２地
区

市 市 直接 252,238 24 ～ 31

75 D - 23 - 22 防災集団移転促進事業（赤岩小田地区） 赤岩小田地区

77 D - 23 - 24 防災集団移転促進事業（小泉東地区） 小泉東地区 市 市 直接 357,260 24 ～

136,947

- 20 防災集団移転促進事業（大谷向山地区） 大谷向山地区 市 市 直接 398,717 24 ～

31

72 D - 23 - 19 防災集団移転促進事業（笹が陣地区） 笹が陣地区 市 市 直接 408,409 24 ～ 31

市 市 直接 136,947 24 ～

31

74 D - 23 - 21 防災集団移転促進事業（松崎浦田地区） 松崎浦田地区 市 市 直接 1,640,314 24 ～ 31

73 D - 23

31

70 D - 23 - 17 防災集団移転促進事業（最知川原地区） 最知川原地区 市 市 直接 288,750 24 ～ 31

69 D - 23 - 16 防災集団移転促進事業（浪板２区） 浪板２区

71 D - 23 - 18 防災集団移転促進事業（小々汐地区） 小々汐地区 市 市 直接 397,590 24 ～

事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]31,483千円（国費：27,547千円）
[H30]16,480千円（国費：14,420千円）
流用後交付対象事業費：408,409千円（国費：
357,357千円）
事業期間延長(第21回）

- 14 防災集団移転促進事業（小鯖地区） 小鯖地区 市 市 直接 875,749 24 ～

31

66 D - 23 - 13 防災集団移転促進事業（松崎前浜地区） 松崎前浜地区 市 市 直接 816,987 24 ～ 31

市 市 直接 880,910 24 ～

31

68 D - 23 - 15
防災集団移転促進事業（波路上杉の下地
区）

波路上杉の下地
区

市 市 直接 152,000 24 ～ 31

67 D - 23

24

64 D - 23 - 11 防災集団移転促進事業（只越地区） 只越地区 市 市 直接 796,952 24 ～ 31

63 D - 17 - 5 緊急防災空地整備事業（南気仙沼地区） 南気仙沼地区

65 D - 23 - 12 防災集団移転促進事業（波路上内田地区） 波路上内田地区 市 市 直接 388,781 24 ～

市 市 直接 53,000 24 ～0 53,000

0 796,952

0 388,781

0 816,987

0 252,238

0 357,260

0 183,475

0 193,097

0 875,749

0 152,000

0 880,910

0 288,750

0 397,590

0 408,409

0 398,717

0 1,640,314

0



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(1,098,051) (0) (1,098,051) (33,854) (234,722) (829,475) (△178,139)

今回

0 0 0 0

計

＜1,098,051＞ ＜0＞ ＜1,098,051＞ ＜0＞ ＜33,854＞ ＜234,722＞ ＜829,475＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△178,139＞

前回まで (65,000) (0) (65,000) (65,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜65,000＞ ＜0＞ ＜65,000＞ ＜0＞ ＜65,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (164,100) (0) (164,100) (29,100) (135,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜164,100＞ ＜0＞ ＜164,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜29,100＞ ＜135,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(411,027) (0) (411,027) (289,473) (121,554) (186,768)

今回

0 0 0 0 0

計

＜411,027＞ ＜0＞ ＜411,027＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜289,473＞ ＜121,554＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜186,768＞

前回まで

(325,837) (0) (325,837) (198,267) (127,570) (100)

今回

0 0 0 0 0

計

＜325,837＞ ＜0＞ ＜325,837＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜198,267＞ ＜127,570＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜100＞

前回まで (382,133) (0) (382,133) (232,585) (149,548) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜382,133＞ ＜0＞ ＜382,133＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜232,585＞ ＜149,548＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (315,361) (0) (315,361) (168,005) (73,678) (73,678) (0)

今回 0 0 0

計 ＜315,361＞ ＜0＞ ＜315,361＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜168,005＞ ＜73,678＞ ＜73,678＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(397,079) (0) (397,079) (218,452) (89,313) (89,314) (144,641)

今回
0 0 0

計

＜397,079＞ ＜0＞ ＜397,079＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜218,452＞ ＜89,313＞ ＜89,314＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜144,641＞

前回まで (128,580) (0) (128,580) (0) (0) (61,560) (33,510) (33,510) (0)

今回 0 0 0

計 ＜128,580＞ ＜0＞ ＜128,580＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜61,560＞ ＜33,510＞ ＜33,510＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(1,077,006) (0) (1,077,006) (0) (0) (742,046) (167,480) (167,480) (△204,752)

今回

0 0 0

計

＜1,077,006＞ ＜0＞ ＜1,077,006＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜742,046＞ ＜167,480＞ ＜167,480＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△204,752＞

前回まで
(194,962) (0) (194,962) (0) (0) (64,614) (65,174) (65,174) (4,824)

今回
0 0 0

計
＜194,962＞ ＜0＞ ＜194,962＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜64,614＞ ＜65,174＞ ＜65,174＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,824＞

前回まで

(655,113) (0) (655,113) (0) (0) (314,143) (170,485) (170,485) (△860)

今回

0 0

計

＜655,113＞ ＜0＞ ＜655,113＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜314,143＞ ＜170,485＞ ＜170,485＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△860＞

前回まで (403,900) (0) (403,900) (0) (0) (281,400) (0) (122,500) (0)

今回 0 0 0

計 ＜403,900＞ ＜0＞ ＜403,900＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜281,400＞ ＜0＞ ＜122,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(6,287,814) (0) (6,287,814) (0) (0) (1,502,000) (1,687,753) (734,314) (793,747) (700,000) (870,000) (△1,760,265)

今回

0 0 0

計

＜6,287,814＞ ＜0＞ ＜6,287,814＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,502,000＞ ＜1,687,753＞ ＜734,314＞ ＜793,747＞ ＜700,000＞ ＜870,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△1,760,265＞

24 ～ 28

事業完了
【他事業へ流用】(平成２９年１０月１１日)
流用先：C-1-2_農山漁村地域復興基盤総合整備
事業
（復興基盤総合整備事業）　気仙沼地区
流用額：178,139千円(国費：[H24年度(繰越)当
初]111,520千円，[H25年度当初]22,084千円)【工
事費】
流用後交付対象事業費：919,912千円(国費：
689,934千円)

81 C - 5 - 1 漁業集落防災機能強化事業 舘地区他12地区 市 市 直接 65,000 0 65,000 24 ～ 24

事業完了

80 C - 8 - 1 気仙沼水産試験場復旧整備事業

気仙沼市・宮城
県水産技術総合
センター気仙沼
水産試験場

県 県 直接 919,912 0 919,912

25 ～ 31

83 D - 1 - 26
防災集団移転に伴う道路整備事業（舞根1地
区）

舞根1地区 市 市 直接 597,795 0 597,795 25 ～ 30

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]186,768千円（国費：149,414千円）
流用後交付対象事業費：597,795千円（国費：
478,235千円）
事業期間延長（第20回）

82 D - 1 - 25 道路整備事業（菖蒲沢線） 菖蒲沢線 市 市 直接 194,100 0 194,100

25 ～ 30

 事業完了
事業期間延長(第19回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-1-34　防災集団移転促進事業（赤岩牧
沢地区）
流用額：[H29]100千円（国費：80千円）
流用後交付対象事業費：325,937千円（国費：
260,749千円）
事業期間延長（第20回）

85 D - 1 - 28 防災集団移転に伴う道路整備事業（宿地区） 宿地区 市 市 直接 382,133 0 382,133 25 ～ 30

事業期間延長(第21回）

84 D - 1 - 27
防災集団移転に伴う道路整備事業（鮪立地
区）

鮪立地区 市 市 直接 325,937 0 325,937

25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

87 D - 1 - 30
防災集団移転に伴う道路整備事業（大谷地
区）

大谷地区 市 市 直接 541,720 0 541,720 25 ～ 32

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]144,641千円（国費：115,712千円）
流用後交付対象事業費：541,720千円（国費：
433,374千円）
事業期間延長(第18回）

86 D - 1 - 29
防災集団移転に伴う道路整備事業（最知川
原第２地区）

最知川原第２地
区

市 市 直接 315,361 0 315,361

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）

89 D - 1 - 32
防災集団移転に伴う道路整備事業（赤岩杉
ノ沢地区）

赤岩杉ノ沢地区 市 市 直接 872,254 0 872,254 25 ～ 30

【他事業へ流用】（平成28年3月11日）
流用先：D-1-2　防災集団移転促進事業に伴う道
路整備事業（大沢A地区）
流用額：[H27]46,129千円（国費：36,903千円）
流用先：D-1-3　防災集団移転促進事業に伴う道
路整備事業（大沢B地区）
流用額：[H27]7,748千円（国費：6,198千円）
流用先：D-1-4　防災集団移転促進事業に伴う道
路整備事業（舞根2地区）
流用額：[H26]37,272千円（国費：29,817千円）
[H27]113,603千円（国費：90,883千円）
流用後交付対象事業費：872,254千円（国費：
697,803千円）
事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

88 D - 1 - 31
防災集団移転に伴う道路整備事業（田尻地
区）

田尻地区 市 市 直接 128,580 0 128,580

25 ～ 30

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]4,824千円（国費：3,859千円）
流用後交付対象事業費：199,786千円（国費：
159,828千円）
事業期間延長（第20回）

91 D - 1 - 34
防災集団移転に伴う道路整備事業（赤岩牧
沢地区）

赤岩牧沢地区 市 市 直接 654,253 0 654,253 25 ～ 30

 事業完了
事業期間延長(第19回）
【他事業へ流用】（平成29年10月11日）
流用先：D-１-2　防災集団移転促進事業（大沢Ａ
地区）
流用額：[H27]260千円（国費：208千円）
流用先：D-１-3　防災集団移転促進事業（大沢Ｂ
地区）
流用額：[H27]100千円（国費：80千円）
流用先：D-１-4　防災集団移転促進事業（舞根2
区）
流用額：[H27]200千円（国費：160千円）
流用先：D-１-18　防災集団移転促進事業（松崎
浦田地区）
流用額：[H27]200千円（国費：160千円）
流用先：D-１-27　防災集団移転促進事業（鮪立
地区）
流用額：[H27]100千円（国費：80千円）
流用後交付対象事業費：654,253千円（国費：

90 D - 1 - 33
防災集団移転に伴う道路整備事業（鹿折北
地区）

鹿折北地区 市 市 直接 199,786 0 199,786

25 ～ 32

事業期間延長(第18回）
※事業名変更（街路整備事業（釜の前魚市場線
第２工区）→街路整備事業（南町魚市場線第２工
区）

93 D - 2 - 1
道路整備事業（鹿折地区土地区画整備事業
地内）

鹿折地区 市 市 直接 4,658,153 0 4,658,153 25 ～ 31

全体事業費変更（第17回）
【他事業へ流用】（平成27年12月2日）
流用先：Ｄ-17-6鹿折地区被災市街地復興土地区
画整理事業
流用額：[H26]1,025,951千円（国費：820,761千円）
流用額：[H27]734,314千円（国費：587,451千円）
流用後交付対象事業費：2,163,802千円（国費：
1,731,041千円）
事業期間延長(第18回）
全体事業費変更（第18回）

92 D - 1 - 35 街路整備事業（南町魚市場線第２工区）
南町魚市場線第
２工区

市 市 直接 403,900 0 403,900



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで
(3,404,190) (0) (3,404,190) (0) (0) (657,000) (857,265) (769,733) (420,192) (0) (700,000) (1,000,000)

今回
0 0 0

計

＜3,404,190＞ ＜0＞ ＜3,404,190＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜657,000＞ ＜857,265＞ ＜769,733＞ ＜420,192＞ ＜0＞ ＜700,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,000,000＞

前回まで (4,756,055) (0) (4,756,055) (4,756,055) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜4,756,055＞ ＜0＞ ＜4,756,055＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,756,055＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(7,738,026) (0) (7,738,026) (349,500) (5,595,310) (989,782) (803,434) (84,582)

今回
0 0 0 0

計
＜7,738,026＞ ＜0＞ ＜7,738,026＞ ＜0＞ ＜349,500＞ ＜0＞ ＜5,595,310＞ ＜989,782＞ ＜803,434＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜84,582＞

前回まで

(11,427,187) (0) (11,427,187) (520,000) (230,000) (350,000) (9,768,563) (558,624) (△313,154)

今回

0 0 0 0 0 0

計

＜11,427,187＞ ＜0＞ ＜11,427,187＞ ＜0＞ ＜520,000＞ ＜230,000＞ ＜350,000＞ ＜9,768,563＞ ＜558,624＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△313,154＞

前回まで (7,580,775) (0) (7,580,775) (0) (511,250) (273,750) (217,000) (6,578,775) (0)

今回 0 0 0

計 ＜7,580,775＞ ＜0＞ ＜7,580,775＞ ＜0＞ ＜511,250＞ ＜273,750＞ ＜217,000＞ ＜6,578,775＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(4,234,034) (0) (4,234,034) (658,713) (348,572) (2,187,133) (1,039,616) (△69,486)

今回
0 0

計
＜4,234,034＞ ＜0＞ ＜4,234,034＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜658,713＞ ＜348,572＞ ＜2,187,133＞ ＜1,039,616＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△69,486＞

前回まで
(2,610,011) (0) (2,610,011) (770,732) (277,095) (1,251,907) (310,277) (△685,600)

今回
0 0

計
＜2,610,011＞ ＜0＞ ＜2,610,011＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜770,732＞ ＜277,095＞ ＜1,251,907＞ ＜310,277＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△685,600＞

前回まで (1,175,260) (0) (1,175,260) (390,624) (549,780) (234,856) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜1,175,260＞ ＜0＞ ＜1,175,260＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜390,624＞ ＜549,780＞ ＜234,856＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (373,147) (0) (373,147) (104,863) (261,184) (7,100) (0)

今回 0 0 0

計 ＜373,147＞ ＜0＞ ＜373,147＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜104,863＞ ＜261,184＞ ＜7,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(1,543,504) (0) (1,543,504) (318,250) (673,200) (552,054) (△138,404)

今回
0 0 0

計
＜1,543,504＞ ＜0＞ ＜1,543,504＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜318,250＞ ＜673,200＞ ＜552,054＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△138,404＞

前回まで
(955,623) (0) (955,623) (456,922) (498,701) (234,265)

今回
0 0 0 0 0 0

計
＜955,623＞ ＜0＞ ＜955,623＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜456,922＞ ＜498,701＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜234,265＞

前回まで
(15,595,921) (0) (15,595,921) (0) (0) (2,400,000) (3,118,196) (1,623,823) (121,902) (4,100,000) (4,232,000) (1,877,616)

今回
0 0 0

計

＜15,595,921＞ ＜0＞ ＜15,595,921＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,400,000＞ ＜3,118,196＞ ＜1,623,823＞ ＜121,902＞ ＜4,100,000＞ ＜4,232,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,877,616＞
前回まで (328,800) (0) (328,800) (51,000) (277,800) (2,863)

今回
0 0 0 0 0 0

計
＜328,800＞ ＜0＞ ＜328,800＞ ＜0＞ ＜51,000＞ ＜277,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,863＞

前回まで (17,888,969) (0) (17,888,969) (0) (0) (2,100,000) (2,659,665) (2,769,054) (1,528,250) (4,000,000) (4,832,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜17,888,969＞ ＜0＞ ＜17,888,969＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,100,000＞ ＜2,659,665＞ ＜2,769,054＞ ＜1,528,250＞ ＜4,000,000＞ ＜4,832,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(2,164,128) (0) (2,164,128) (213,000) (1,071,400) (879,728) (△2,863)

今回
0 0 0 0 0 0 0

計
＜2,164,128＞ ＜0＞ ＜2,164,128＞ ＜0＞ ＜213,000＞ ＜1,071,400＞ ＜879,728＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△2,863＞

前回まで (5,093,650) (0) (5,093,650) (0) (41,000) (111,000) (2,420,150) (2,521,500) (0)

今回 0 0 0

計 ＜5,093,650＞ ＜0＞ ＜5,093,650＞ ＜0＞ ＜41,000＞ ＜111,000＞ ＜2,420,150＞ ＜2,521,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (527,910) (0) (527,910) (0) (0) (237,225) (182,727) (107,958) (0)

今回 0 0 0

計 ＜527,910＞ ＜0＞ ＜527,910＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜237,225＞ ＜182,727＞ ＜107,958＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

25 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：F-2-1-1市街地復興効果促進事業
流用額：1,000,000千円（国費：800,000千円）
流用後交付対象事業費：3,704,190千円（国費：
2,963,351千円）
事業期間延長（第18回）
全体事業費変更（第18回）

95 D - 4 - 7 災害公営住宅整備事業（南郷地区） 南郷地区 市 市 直接 4,756,055 0 4,756,055 26 ～ 26

事業完了

94 D - 2 - 2
道路整備事業（南気仙沼地区土地区画整備
事業地内）

南気仙沼地区 市 市 直接 5,104,780 0 5,104,780

24 ～ 30

【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-4-9　災害公営住宅整備事業（南気仙
沼地区）
流用額：[H28]84,582千円（国費：74,009千円）
流用後交付対象事業費：7,822,608千円（国費：
6,844,780千円）※H29年度所要額を流用で手当て
するもの。そのため，総事業費に変更はない。
事業期間延長（第20回）

97 D - 4 - 9 災害公営住宅整備事業（南気仙沼地区） 南気仙沼地区 市 市 直接 11,114,033 0 11,114,033 24 ～ 30

事業期間延長（第18回）
【他事業へ流用】（平成29年1月16日）
流用先：D-4-8　災害公営住宅整備事業（気仙沼
駅前地区）
流用額：[H28]84,582千円（国費：74,009千円）
流用後交付対象事業費：11,342,605千円（国費：
9,924,779千円）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-4-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]228,572千円（国費：200,000千円）
流用後交付対象事業費：11,114,033千円（国費：
9,724,779千円）
事業期間延長（第20回）

96 D - 4 - 8 災害公営住宅整備事業（気仙沼駅前地区） 気仙沼駅前地区 市 市 直接 7,822,608 0 7,822,608

24 ～ 30

事業期間延長（第18回）
第16回申請にてD-4-17災害公営住宅整備事業
（鹿折東地区）を統合
事業期間延長（第20回）

99 D - 4 - 11 災害公営住宅整備事業（面瀬地区） 面瀬地区 市 市 直接 4,164,548 0 4,164,548 25 ～ 30

事業期間延長（第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：◆Ｄ-21-2-1　下水道事業（松崎片浜地
区冠水対策事業）
流用額：[H28]69,486千円（国費：60,800千円）
流用後交付対象事業費：4,164,548千円（国費：
3,643,978千円）

98 D - 4 - 10 災害公営住宅整備事業（鹿折地区） 鹿折地区 市 市 直接 7,580,775 0 7,580,775

25 ～ 30

事業期間延長（第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-5-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]685,600千円（国費：599,900千円）
流用後交付対象事業費：1,924,411千円（国費：
1,683,858千円）

101 D - 4 - 13 災害公営住宅整備事業（津谷地区） 津谷地区 市 市 直接 1,175,260 0 1,175,260 25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

100 D - 4 - 12 災害公営住宅整備事業（大谷地区） 大谷地区 市 市 直接 1,924,411 0 1,924,411

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

103 D - 4 - 15 災害公営住宅整備事業（大島地区） 大島地区 市 市 直接 1,405,100 0 1,405,100 25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：◆D-17-6-4　鹿折地区コミュニティ関連
移設整備事業
流用額：[H28]138,404千円（国費：121,103千円）
流用後交付対象事業費：1,405,100千円（国費：
1,229,461千円）

102 D - 4 - 14 災害公営住宅整備事業（只越地区） 只越地区 市 市 直接 373,147 0 373,147

25 ～ 30

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-4-4　災害公営住宅整備事業（小泉町
地区）
流用額：[H27]234,265千円（国費：204,981千円）
流用後交付対象事業費：1,189,888千円（国費：
1,041,150千円）
事業期間延長（第20回）

105 D - 17 - 6
鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事
業

鹿折地区 市 市 直接 17,979,279 0 17,979,279 25 ～ 31

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成27年12月2日）
流用元：Ｄ-2-1道路事業（鹿折地区土地区画整備
事業地内）
流用額：[H27]1,877,616千円（国費：1,408,212千
円）
流用後交付対象事業費：9,019,635千円（国費：
6,764,726千円）
事業期間延長(第18回）
全体事業費変更（第18回）

104 D - 4 - 16 災害公営住宅整備事業（唐桑地区） 唐桑地区 市 市 直接 1,189,888 0 1,189,888

24 ～ 30

【他事業より流用】（平成28年3月23日）
流用元：◆D-17-7-1　鹿折地区被災市街地復興
推進地域低地ゾーン土地利用促進事業
流用額：[H25]2,863千円（国費：2,290千円）
流用後交付対象事業費：331,663千円（国費：
265,330千円）

107 D - 17 - 7
南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整
理事業

南気仙沼地区 市 市 直接 22,721,740 0 22,721,740 25 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
全体事業費変更（第18回）
事業期間延長（第18回）

106 ◆ D - 17 - 6 - 1
鹿折地区被災市街地復興推進地域低地
ゾーン土地利用促進事業

鹿折地区 市 市 直接 331,663 0 331,663

24 ～ 31

【他事業へ流用】（平成28年3月23日）
流用元：◆D-17-6-1　南気仙沼地区被災市街地
復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業
流用額：[H26]2,863千円（国費：2,290千円）
流用後交付対象事業費：2,161,265千円（国費：
1,729,012千円）
事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第20回）

109 D - 21 - 1
下水道事業（本郷・南郷・田中前地区冠水対
策事業）

本郷・南郷・田中
前地区

市 市 直接 5,093,650 0 5,093,650 24 ～ 31

事業期間延長(第18回）

108 ◆ D - 17 - 7 - 1
南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低
地ゾーン土地利用促進事業

南気仙沼地区 市 市 直接 2,161,265 0 2,161,265

25 ～ 31

事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業期間延長(第18回）

110 D - 23 - 27 防災集団移転促進事業（鮪立地区） 鮪立地区 市 市 直接 527,910 0 527,910



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(606,138) (0) (606,138) (0) (0) (295,421) (271,288) (39,429) (859,232)

今回

0 0

計

＜606,138＞ ＜0＞ ＜606,138＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜295,421＞ ＜271,288＞ ＜39,429＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜859,232＞

前回まで

(680,338) (0) (680,338) (0) (0) (414,480) (209,238) (56,620) (193,534)

今回

0 0

計

＜680,338＞ ＜0＞ ＜680,338＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜414,480＞ ＜209,238＞ ＜56,620＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜193,534＞

前回まで (299,071) (0) (299,071) (0) (0) (206,359) (77,885) (14,827) (0)

今回 0 0 0

計 ＜299,071＞ ＜0＞ ＜299,071＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜206,359＞ ＜77,885＞ ＜14,827＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (334,082) (0) (334,082) (103,022) (24,918) (206,142) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜334,082＞ ＜0＞ ＜334,082＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜103,022＞ ＜24,918＞ ＜206,142＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (152,054) (0) (152,054) (104,365) (47,689) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜152,054＞ ＜0＞ ＜152,054＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜104,365＞ ＜47,689＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,636,208) (0) (1,636,208) (0) (0) (1,057,184) (188,761) (390,263) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,636,208＞ ＜0＞ ＜1,636,208＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,057,184＞ ＜188,761＞ ＜390,263＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (603,476) (0) (603,476) (0) (0) (371,984) (76,121) (155,371) (0)

今回 0 0 0

計 ＜603,476＞ ＜0＞ ＜603,476＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜371,984＞ ＜76,121＞ ＜155,371＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(3,217,885) (0) (3,217,885) (0) (0) (1,918,792) (425,965) (873,128) (△687,514)

今回

0 0

計

＜3,217,885＞ ＜0＞ ＜3,217,885＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,918,792＞ ＜425,965＞ ＜873,128＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△687,514＞

前回まで (126,112) (0) (126,112) (95,925) (30,187) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜126,112＞ ＜0＞ ＜126,112＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜95,925＞ ＜30,187＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(191,637) (0) (191,637) (113,579) (78,058) (13,037)

今回

0 0 0 0 0

計

＜191,637＞ ＜0＞ ＜191,637＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜113,579＞ ＜78,058＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜13,037＞

前回まで (579,383) (0) (579,383) (0) (0) (246,616) (115,345) (217,422) (0)

今回 0 0 0

計 ＜579,383＞ ＜0＞ ＜579,383＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜246,616＞ ＜115,345＞ ＜217,422＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

111 D - 23 - 28 防災集団移転促進事業（宿地区） 宿地区 市 市 直接 1,465,370 0 1,465,370 25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[27]790,539千円（国費：691,730千円）
[26]12,530千円（国費：10,955千円）
流用後交付対象事業費：1,409,207千円（国費：
1,233,054千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]22,837千円（国費：19,982千円）
[H30]33,326千円（国費：29,160千円）
流用後交付対象事業費：1,465,370千円（国費：
1,282,196千円）
事業期間延長(第21回）

25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]47,057千円（国費：41,174千円）
[H26]134,288千円（国費：117,502千円）
流用後交付対象事業費：861,683千円（国費：
753,970千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H30]12,189千円（国費：10,665千円）
流用後交付対象事業費：873,872千円（国費：
764,635千円
事業期間延長(第21回）

113 D - 23 - 30 防災集団移転促進事業（浪板一忍沢地区） 浪板一忍沢地区 市 市 直接 299,071 0 299,071 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

112 D - 23 - 29 防災集団移転促進事業（浪板一区） 浪板一区 市 市 直接 873,872 0 873,872

25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

115 D - 23 - 32 防災集団移転促進事業（松崎丸森地区） 松崎丸森地区 市 市 直接 152,054 0 152,054 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

114 D - 23 - 31 防災集団移転促進事業（浦の浜地区） 浦の浜地区 市 市 直接 334,082 0 334,082

25 ～ 31

事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業期間延長(第18回）

117 D - 23 - 34 防災集団移転促進事業（最知川原第２地区）
最知川原第２地
区

市 市 直接 603,476 0 603,476 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

116 D - 23 - 33 防災集団移転促進事業（面瀬地区） 面瀬地区 市 市 直接 1,636,208 0 1,636,208

25 ～ 31

事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-1-11　街路整備事業（南町魚市場線）
流用額：[H27]438,723千円（国費：383,882千円）
【工事費】
流用先：Ｄ-6-1　東日本大震災特別家賃低減事
業
流用額：[H27]248,791千円（国費：217,692千円）
流用後交付対象事業費：2,530,371千円（国費：
2,214,075千円）

119 D - 23 - 36 防災集団移転促進事業（大谷滝根地区） 大谷滝根地区 市 市 直接 126,112 0 126,112 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
第18回申請にてD-23-40防災集団移転促進事業
（大谷第二地区）に統合

118 D - 23 - 35 防災集団移転促進事業（大谷地区） 大谷地区 市 市 直接 2,530,371 0 2,530,371

25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]2,607千円（国費：2,281千円）
流用後交付対象事業費：194,244千円（国費：
169,962千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H29]4,570千円（国費：3,999千円）
[H30]5,860千円（国費：5,127千円）
流用後交付対象事業費：204,674千円（国費：
179,088千円
事業期間延長(第21回）

121 D - 23 - 38 防災集団移転促進事業（田尻地区） 田尻地区 市 市 直接 579,383 0 579,383 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

120 D - 23 - 37 防災集団移転促進事業（津谷大沢地区） 津谷大沢地区 市 市 直接 204,674 0 204,674



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(27,512,098) (0) (27,512,098) (0) (0) (20,690,911) (4,014,510) (2,806,677) (△3,609,831)

今回

0 0 △105,762

計

＜27,512,098＞ ＜0＞ ＜27,512,098＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜20,690,911＞ ＜4,014,510＞ ＜2,806,677＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△3,715,593＞

25 ～ 31

事業を区分して実施（平成27年1月14日）
事業を区分して実施（平成27年3月31日）
事業を区分して実施（平成27年10月16日）
事業を区分して実施（平成28年1月18 日）
事業を区分して実施（平成28年7月8日）
事業を区分して実施（平成28年8月24日）
事業を区分して実施（平成28年11月25日）
【他事業へ流用】（平成28年3月11日）
流用先：D-23-26　防災集団移転促進事業（津谷
地区）
流用額：[H27]8,050千円（国費：7,043千円）
流用後交付対象事業費：27,504,048千円（国費：
24,066,042千円）
【他事業へ流用】（平成29年1月16日）
流用先：D-1-5　防災集団移転に伴う道路整備事
業（大浦地区）
流用額：[H27]301,353千円（国費：263,684千円）
流用先：D-1-15　防災集団移転に伴う道路整備
事業（浪板2区）
流用額：[H27]65,405千円（国費：57,230千円）
流用先：D-1-18　防災集団移転に伴う道路整備
事業（松崎浦田地区）
流用額：[H27]60,433千円（国費：52,879千円）
流用先：D-1-26　防災集団移転に伴う道路整備
事業（舞根1区）
流用額：[H27]170,758千円（国費：149,414千円）
流用先：D-1-30　防災集団移転に伴う道路整備
事業（大谷地区）
流用額：[H27]132,242千円（国費：115,712千円）
流用先：D-1-33　防災集団移転に伴う道路整備
事業（鹿折北地区）
流用額：[H27]4,410千円（国費：3,859千円）
流用先：D-1-37　防災集団移転に伴う道路整備
事業（小々汐地区）
流用額：[H27]52,864千円（国費：46,256千円）
流用先：D-23-1　防災集団移転促進事業（大沢A
地区）
流用額：[H27]158,787千円（国費：138,938千円）
流用先：D-23-5　防災集団移転促進事業（梶ヶ浦
地区）
流用額：[H27]174,091千円（国費：152,329千円）
流用先：D-23-8　防災集団移転促進事業（小泉町
地区）
流用額：[H27]156,259千円（国費：136,726千円）
流用先：D-23-9　防災集団移転促進事業（舞根1
区）
流用額：[H27]642,177千円（国費：561,904千円）
流用先：D-23-15　防災集団移転促進事業（波路
上杉の下地区）
流用額：[H27]20,915千円（国費：18,300千円）
流用先：D-23-17　防災集団移転促進事業（最知
川原地区）
流用額：[H27]50,355千円（国費：44,060千円）
流用先：D-23-26　防災集団移転促進事業（本吉
津谷地区）
流用額：[H27]18,033千円（国費：15,778千円）
流用先：D-23-28　防災集団移転促進事業（宿地
区）
流用額：[H27]790,545千円（国費：691,730千円）
[H26]12,524千円（国費：10,955千円）
流用先：D-23-29　防災集団移転促進事業（浪板
一地区）
流用額：[H26]47,057千円（国費：41,174千円）
[H26]134,288千円（国費：117,502千円）
流用先：D-23-37　防災集団移転促進事業（津谷
大沢地区）
流用額：[H26]2,607千円（国費：2,281千円）
流用後交付対象事業費：24,508,945千円（国費：
21,445,326千円）
事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成29年10月11日）
流用先D-23-1防災集団移転促進事業（大沢Ａ地
区）
流用額【Ｈ26】112,090千円（国費：98,078千円）
流用先D-23-5防災集団移転促進事業（梶ヶ浦地
区）
流用額【H26】 53,187千円（国費：46,538千円）
流用先D-23-8防災集団移転促進事業（小泉町地
区）
流用額【H26】 256,013千円（国費：224,011千円）
流用先D-23-9防災集団移転促進事業（舞根１区）
流用額【H26】39,568千円（国費：34,622千円）
流用先D-23-15防災集団移転促進事業（波路上
杉ノ下地区）
流用額【H26】9,096千円（国費：7,959千円）
流用先D-23-17防災集団移転促進事業（最知川
原地区）
流用額【26】6,072千円（国費：5,313千円）
流用先D-23-19防災集団移転促進事業（笹が陣
地区）
流用額【26】47,963千円（国費：41,967千円）
流用先D-23-26防災集団促進移転事業（本吉津
谷地区）
流用額【26】3,907千円（国費：3,418千円）
流用先D-23-28防災集団移転促進事業（宿地区）
流用額【26】56,163千円（国費：49,142千円）
流用先D-23-29防災集団移転促進事業（波板一
区）
流用額【26】12,189千円（国費：10,665千円）
流用先D-23-37防災集団移転促進事業（津谷大
沢地区）
流用額【26】10,430千円（国費：9,126千円）
流用後交付対象事業費23,902,267千円（国費：
20,914,487千円）
【他事業へ流用】（平成30年5月10日）
流用先：D-1-36防災集団移転促進事業に伴う道
路整備事業（面瀬地区）
流用額：[H26]105,762千円（国費：92,541千円）
流用後交付対象事業費　23,796,505千円（国費：
20,821,946千円）
事業期間延長(第21回）

122 D - 23 - 39 防災集団移転促進事業（気仙沼地区） 気仙沼地区 市 市 直接 23,796,505 0 23,796,505



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで (789,208) (0) (789,208) (41,400) (207,000) (414,000) (126,808) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜789,208＞ ＜0＞ ＜789,208＞ ＜0＞ ＜41,400＞ ＜207,000＞ ＜414,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜126,808＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (2,074,536) (0) (2,074,536) (0) (13,000) (666,958) (904,476) (488,403) (1,699) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜2,074,536＞ ＜0＞ ＜2,074,536＞ ＜0＞ ＜13,000＞ ＜666,958＞ ＜904,476＞ ＜488,403＞ ＜1,699＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (40,059) (0) 40,059 (40,059) (0)

今回 0 0 0

計 ＜40,059＞ ＜0＞ ＜40,059＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜40,059＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(768,101) (0) 768,101 (249,434) (360,834) (133,782) (24,051) (0)

今回
0 0 0

計
＜768,101＞ ＜0＞ ＜768,101＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜249,434＞ ＜360,834＞ ＜133,782＞ ＜24,051＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (509,474) (0) 509,474 (172,142) (243,784) (93,548) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜509,474＞ ＜0＞ ＜509,474＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜172,142＞ ＜243,784＞ ＜93,548＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (679,767) (0) 679,767 (277,153) (313,983) (88,631) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜679,767＞ ＜0＞ ＜679,767＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜277,153＞ ＜313,983＞ ＜88,631＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(1,423,098) (0) 1,423,098 (432,622) (804,123) (186,353) (△287,776)

今回

0 0 0 0

計

＜1,423,098＞ ＜0＞ ＜1,423,098＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜432,622＞ ＜804,123＞ ＜186,353＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△287,776＞

前回まで (1,583,000) (0) 1,583,000 (1,550,000) (33,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,583,000＞ ＜0＞ ＜1,583,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,550,000＞ ＜33,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (426,907) (0) 426,907 (138,224) (233,730) (49,953) (5,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜426,907＞ ＜0＞ ＜426,907＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜138,224＞ ＜233,730＞ ＜49,953＞ ＜5,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (260,915) (0) 260,915 (39,453) (28,296) (178,166) (15,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜260,915＞ ＜0＞ ＜260,915＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜39,453＞ ＜28,296＞ ＜178,166＞ ＜15,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(738,895) (0) 738,895 (383,389) (177,753) (177,753) (0)

今回
0 0 115,677

計
＜738,895＞ ＜0＞ ＜738,895＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜383,389＞ ＜177,753＞ ＜177,753＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜115,677＞

前回まで (3,263,586) (0) 3,263,586 (407,500) (93,000) (2,763,086) (0)

今回 0 0 0

計 ＜3,263,586＞ ＜0＞ ＜3,263,586＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜407,500＞ ＜93,000＞ ＜2,763,086＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(2,458,350) (0) 2,458,350 2,458,350 (△171,429)

今回

0 0 0 0

計

＜2,458,350＞ ＜0＞ ＜2,458,350＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,458,350＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△171,429＞

前回まで (6,516,000) (0) 6,516,000 (900,000) (216,000) (5,400,000) (0)

今回 0 0 0 0 0 0

計 ＜6,516,000＞ ＜0＞ ＜6,516,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜900,000＞ ＜216,000＞ ＜5,400,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,098,435) (0) 1,098,435 0 0 (610,403) (166,651) (321,381) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,098,435＞ ＜0＞ ＜1,098,435＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜610,403＞ ＜166,651＞ ＜321,381＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (110,821) (0) 110,821 (53,327) (57,494) (0)

今回 0 0 0

計 ＜110,821＞ ＜0＞ ＜110,821＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜53,327＞ ＜0＞ ＜57,494＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(1,227,341) (0) 1,227,341 (1,227,341) (0)

今回
0 0 △21,452

計
＜1,227,341＞ ＜0＞ ＜1,227,341＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,227,341＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△21,452＞

前回まで (113,475) (0) (113,475) (14,400) (82,495) (16,580) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜113,475＞ ＜0＞ ＜113,475＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜14,400＞ ＜82,495＞ ＜16,580＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (75,315) (0) (75,315) (18,540) (47,054) (9,721) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜75,315＞ ＜0＞ ＜75,315＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜18,540＞ ＜47,054＞ ＜9,721＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (469,731) (0) (469,731) (54,120) (252,340) (163,271) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜469,731＞ ＜0＞ ＜469,731＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜54,120＞ ＜252,340＞ ＜163,271＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

123 E - 1 - 1 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 気仙沼市 市 市 直接 1,078,048 0 1,078,048 24 ～ 32

全体事業費変更（第17回）

24 ～ 32

125 ◆ A - 4 - 1 - 1 文化財収納庫建設事業 新月地区 市 市 直接 40,059 0 40,059 25 ～ 28

事業完了

124 ☆ F - 1 - 1 - 1 漁業集落復興効果促進事業 気仙沼市 市 市 直接 2,074,536 0 2,074,536

25 ～ 32

事業期間延長（第17回）
事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）
全体事業費変更（第17回）
全体事業費変更（第18回）

127 C - 5 - 3 漁業集落防災機能強化事業(只越地区） 只越地区 市 市 直接 509,474 0 509,474 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

126 C - 5 - 2 漁業集落防災機能強化事業（大沢地区） 大沢地区 市 市 直接 959,668 0 959,668

25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

129 C - 5 - 5 漁業集落防災機能強化事業（波路上地区） 波路上地区 市 市 直接 1,135,322 0 1,135,322 25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
事業期間延長(第21回）
【他事業へ流用】（平成29年1月16日）
流用先：C-5-10　漁業集落防災機能強化事業（宿
舞根地区）
流用額：[H27]127,577千円（国費：95,682千円）【工
事費】
流用先：C-5-12　漁業集落防災機能強化事業
（梶ヶ浦地区）
流用額：[H27]53,742千円（国費：40,306千円）【工
事費】
流用先：C-5-13　漁業集落防災機能強化事業（前
浜地区）
流用額：[H26]28,910千円（国費：21,682千円）【工
事費】
[H27]5,034千円（国費：3,776千円）【工事費】
流用先：C-5-19　漁業集落防災機能強化事業（蔵
内地区）
流用額：[H26]36,835千円（国費：27,626千円）【工
事費】
流用先：C-5-21　漁業集落防災機能強化事業（鮪
立地区）
流用額：[H26]35,678千円（国費：26,758千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：1,135,322千円（国費：
851,492千円）

128 C - 5 - 4 漁業集落防災機能強化事業（川原地区） 川原地区 市 市 直接 679,767 0 679,767

25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

131 C - 6 - 1
漁港施設機能強化事業（漁港施設用地盛土
嵩上事業：本土）

市内漁港（本土） 市 市 直接 426,907 0 426,907 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

130 C - 5 - 6
気仙沼漁港水産加工施設等集積地基盤整
備事業

南気仙沼地区
鹿折地区

市 市 直接 1,583,000 0 1,583,000

25 ～ 28

事業完了

133 D - 1 - 36
防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業
（面瀬地区）

面瀬地区 市 市 直接 1,098,266 0 1,098,266 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
全体事業費変更（第21回）
【他事業から流用】（平成30年5月10日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H]115,677千円（国費：92,541千円）
流用後交付対象事業費：854,572千円（国費：
683,656千円）

132 C - 6 - 2
漁港施設機能強化事業（漁港施設用地盛土
嵩上事業：離島）

市内漁港（離島） 市 市 直接 260,915 0 260,915

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
第16回申請にてD-4-10災害公営住宅整備事業
（鹿折地区）に統合
事業期間延長（第20回）

135 D - 4 - 18 災害公営住宅整備事業（四反田地区） 四反田地区 市 市 直接 2,286,921 0 2,286,921 26 ～ 27

事業完了
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：Ｄ-21-4　下水道事業（港町地区低地冠
水対策事業）
流用額：[H26]171,429千円（国費：150,000千円）
流用後交付対象事業費：2,286,921千円（国費：
2,001,056千円）

134 D - 4 - 17 災害公営住宅整備事業（鹿折東地区） 鹿折東地区 市 市 直接 3,263,586 0 3,263,586

25 ～ 30

事業期間延長（第20回）

137 D - 23 - 40 防災集団移転促進事業（大谷第２地区） 大谷第２地区 市 市 直接 1,098,435 0 1,098,435 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
第18回申請にてD-23-36防災集団移転促進事業
（大谷滝根地区）を統合

136 D - 4 - 19 災害公営住宅整備事業（内湾地区） 内湾地区 市 市 直接 6,516,000 0 6,516,000

25 ～ 32

139 ★ F 4 1 - 1 市街地復興効果促進事業（県分） 気仙沼市 県 県 直接 1,205,889 0 1,205,889 25 ～ 32

【経費区分の変更による減】（平成30年4月10日）
移動先：名取市F-4市街地復興効果促進事業
21,452千円（国費：17,161千円）
移動後交付対象事業費 1,205,889千円（国費：
964,711千円）

138 ☆ F 3 1 - 1 漁業集落復興効果促進事業（県分） 気仙沼市 県 県 直接 110,821 0 110,821

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）

141 C - 5 - 8 漁業集落防災機能強化事業（津本地区） 津本地区 市 市 直接 75,315 0 75,315 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

140 C - 5 - 7 漁業集落防災機能強化事業（石浜地区） 石浜地区 市 市 直接 113,475 0 113,475

25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

142 C - 5 - 9 漁業集落防災機能強化事業（小鯖地区） 小鯖地区 市 市 直接 469,731 0 469,731



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで
(1,110,469) (0) (1,110,469) (179,950) (562,238) (295,921) (36,180) (36,180) (127,577)

今回
0 0 0 0 0

計
＜1,110,469＞ ＜0＞ ＜1,110,469＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜179,950＞ ＜562,238＞ ＜295,921＞ ＜36,180＞ ＜36,180＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜127,577＞

前回まで (116,587) (0) (116,587) (27,390) (68,924) (20,273) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜116,587＞ ＜0＞ ＜116,587＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜27,390＞ ＜68,924＞ ＜20,273＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(353,825) (0) (353,825) (55,330) (236,228) (62,267) (53,742)

今回

0 0 0 0 0

計

＜353,825＞ ＜0＞ ＜353,825＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜55,330＞ ＜236,228＞ ＜62,267＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜53,742＞

前回まで

(169,620) (0) (169,620) (20,000) (98,100) (51,520) (33,944)

今回

0 0 0 0

計

＜169,620＞ ＜0＞ ＜169,620＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜98,100＞ ＜51,520＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜33,944＞

前回まで (242,594) (0) (242,594) (28,700) (172,659) (41,235) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜242,594＞ ＜0＞ ＜242,594＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜28,700＞ ＜172,659＞ ＜41,235＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (881,203) (0) (881,203) (84,060) (393,253) (379,540) (24,350) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜881,203＞ ＜0＞ ＜881,203＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜84,060＞ ＜393,253＞ ＜379,540＞ ＜24,350＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (242,960) (0) (242,960) (0) (0) (25,620) (170,096) (47,244) (0)

今回 0 0 0

計 ＜242,960＞ ＜0＞ ＜242,960＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜25,620＞ ＜170,096＞ ＜47,244＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (247,930) (0) (247,930) (19,410) (134,165) (94,355) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜247,930＞ ＜0＞ ＜247,930＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜19,410＞ ＜134,165＞ ＜94,355＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (452,708) (0) (452,708) (82,960) (282,703) (87,045) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜452,708＞ ＜0＞ ＜452,708＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜82,960＞ ＜282,703＞ ＜87,045＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(361,695) (0) (361,695) (42,960) (216,805) (101,930) (36,835)

今回

0 0 0 0

計

＜361,695＞ ＜0＞ ＜361,695＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜42,960＞ ＜216,805＞ ＜101,930＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜36,835＞

前回まで
(146,754) (0) (146,754) (83,736) (63,018) (57,821)

今回
0 0 0 0 0 0

計
＜146,754＞ ＜0＞ ＜146,754＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜83,736＞ ＜63,018＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜57,821＞

前回まで (420,520) (0) (420,520) (129,320) (291,200) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜420,520＞ ＜0＞ ＜420,520＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜129,320＞ ＜291,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (157,760) (0) (157,760) (157,760) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜157,760＞ ＜0＞ ＜157,760＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜157,760＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (580,000) (0) (580,000) (157,250) (94,750) (328,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜580,000＞ ＜0＞ ＜580,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜157,250＞ ＜94,750＞ ＜328,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(5,262,339) (0) (5,262,339) (0) (0) (880,000) (3,155,000) (1,227,339) (△342,800)

今回
0 0

計
＜5,262,339＞ ＜0＞ ＜5,262,339＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜880,000＞ ＜3,155,000＞ ＜1,227,339＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△342,800＞

前回まで (28,629) (0) (28,629) (16,480) (12,149) (0)

今回 0 0 0

計 ＜28,629＞ ＜0＞ ＜28,629＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜16,480＞ ＜12,149＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (68,185) (0) (68,185) (21,967) (46,218) (0)

今回 0 0 0

計 ＜68,185＞ ＜0＞ ＜68,185＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜21,967＞ ＜46,218＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (108,990) (0) (108,990) (4,984) (16,328) (87,678) (0)

今回 0 0 0

計 ＜108,990＞ ＜0＞ ＜108,990＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,984＞ ＜16,328＞ ＜87,678＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (9,967) (0) (9,967) (5,229) (4,738) (0)

今回 0 0 0

計 ＜9,967＞ ＜0＞ ＜9,967＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,229＞ ＜4,738＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (6,000) (0) (6,000) (6,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜6,000＞ ＜0＞ ＜6,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜6,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (4,000) (0) (4,000) (4,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜4,000＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (7,200) (0) (7,200) (7,200) (0)

今回 0 0 0

計 ＜7,200＞ ＜0＞ ＜7,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜7,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

143 C - 5 - 10 漁業集落防災機能強化事業（宿舞根地区） 宿舞根地区 市 市 直接 1,238,046 0 1,238,046 25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：C-5-5　漁業集落防災機能強化事業（波
路上地区）
流用額：[H29]127,577千円（国費：95,682千円）
流用後交付対象事業費：1,238,046千円（国費：
928,532千円）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

25 ～ 32

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

145 C - 5 - 12 漁業集落防災機能強化事業（梶ヶ浦地区） 梶ヶ浦地区 市 市 直接 407,567 0 407,567 25 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：C-5-5　漁業集落防災機能強化事業（波
路上地区）
流用額：[H27]53,742千円（国費：40,306千円）
流用後交付対象事業費：407,567千円（国費：
305,674千円）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

144 C - 5 - 11 漁業集落防災機能強化事業（鶴ヶ浦地区） 鶴ヶ浦地区 市 市 直接 116,587 0 116,587

25 ～ 32

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：C-5-5　漁業集落防災機能強化事業（波
路上地区）
流用額：[H27]33,944千円（国費：25,458千円）
流用後交付対象事業費：203,564千円（国費：
152,673千円）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

147 C - 5 - 14 漁業集落防災機能強化事業（松岩地区） 松岩地区 市 市 直接 242,594 0 242,594 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

146 C - 5 - 13 漁業集落防災機能強化事業（前浜地区） 前浜地区 市 市 直接 203,564 0 203,564

25 ～ 32

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

149 C - 5 - 16 漁業集落防災機能強化事業（大谷地区） 大谷地区 市 市 直接 242,960 0 242,960 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）

148 C - 5 - 15 漁業集落防災機能強化事業（大島地区） 大島地区 市 市 直接 881,203 0 881,203

25 ～ 32

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

151 C - 5 - 18
漁業集落防災機能強化事業（赤牛・大沢地
区）

赤牛・大沢地区 市 市 直接 452,708 0 452,708 25 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

150 C - 5 - 17
漁業集落防災機能強化事業（日門・前浜地
区）

日門・前浜地区 市 市 直接 247,930 0 247,930

25 ～ 32

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：C-5-5　漁業集落防災機能強化事業（波
路上地区）
流用額：[H27]36,835千円（国費：27,626千円）
流用後交付対象事業費：398,530千円（国費：
298,896千円）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

153 D - 1 - 37
防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業
（小々汐地区）

小々汐地区 市 市 直接 204,575 0 204,575 25 ～ 30

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H27]57,821千円（国費：46,256千円）
流用後交付対象事業費：204,575千円（国費：
163,658千円）
事業期間延長（第20回）

152 C - 5 - 19 漁業集落防災機能強化事業（蔵内地区） 蔵内地区 市 市 直接 398,530 0 398,530

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

155 ◆ D - 4 - 20 - 1
災害公営住宅整備事業（宿地区周辺環境整
備）

宿地区 市 市 直接 157,760 0 157,760 25 ～ 30

事業期間延長(第18回）

154 D - 4 - 20 災害公営住宅整備事業（宿地区） 宿地区 市 市 直接 420,520 0 420,520

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

157 D - 4 - 22 災害公営住宅整備事業（公募買取型） 市街地部 市 市 直接 4,919,539 0 4,919,539 25 ～ 30

事業期間延長(第18回）
【他事業へ流用】（平成30年1月17日）
流用先：D-4-1　災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：[H28]342,800千円（国費：299,950千円）
流用後交付対象事業費：4,319,539千円（国費：
4,304,596千円）

156 D - 4 - 21 災害公営住宅整備事業（大谷山谷地区） 大谷山谷地区 市 市 直接 580,000 0 580,000

25 ～ 29

159 ◆ D - 17 - 7 - 2
都市ガス埋設導管撤去事業（南気仙沼地
区）

南気仙沼地区 市 市 直接 68,185 0 68,185 25 ～ 29

158 ◆ D - 17 - 6 - 2 都市ガス埋設導管撤去事業（鹿折地区） 鹿折地区 市 市 直接 28,629 0 28,629

25 ～ 28

事業完了

161 ◆ D - 4 - 1 - 3 災害公営住宅長寿命化計画策定事業 気仙沼市内 市 市 直接 9,967 0 9,967 25 ～ 25

事業完了

160 ◆ D - 4 - 1 - 2
災害公営住宅整備に伴う水路改良事業（松
岩地区）

松岩地区 市 市 直接 108,990 0 108,990

26 ～ 27

事業完了

163 ◆ D - 4 - 3 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（大浦地区） 大浦地区 市 市 直接 4,000 0 4,000 26 ～ 28

事業廃止

162 ◆ D - 4 - 2 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（大沢地区） 大沢地区 市 市 直接 6,000 0 6,000

26 ～ 27

事業完了

164 ◆ D - 4 - 4 - 1
災害公営住宅駐車場整備事業（小泉町地
区）

小泉町地区 市 市 直接 7,200 0 7,200



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで (21,000) (0) (21,000) (21,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜21,000＞ ＜0＞ ＜21,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜21,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (4,000) (0) (4,000) (4,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜4,000＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(105,000) (0) (105,000) (105,000) (△28,000)

今回
0 0 0 0

計
＜105,000＞ ＜0＞ ＜105,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜105,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△28,000＞

前回まで (6,800) (0) (6,800) (6,800) (0)

今回 0 0 0

計 ＜6,800＞ ＜0＞ ＜6,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜6,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (3,000) (0) (3,000) (3,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜3,000＞ ＜0＞ ＜3,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜3,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (8,000) (0) (8,000) (8,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜8,000＞ ＜0＞ ＜8,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜8,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (7,000) (0) (7,000) (7,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜7,000＞ ＜0＞ ＜7,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜7,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(16,800) (0) (16,800) (16,800) (28,000)

今回
0 0 0

計
＜16,800＞ ＜0＞ ＜16,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜16,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜28,000＞

前回まで (4,000) (0) (4,000) (4,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜4,000＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (33,800) (0) (33,800) (33,800) (0)

今回 0 0 0

計 ＜33,800＞ ＜0＞ ＜33,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜33,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (318,132) (0) (318,132) (226,750) (91,382) (0)

今回 0 0 0

計 ＜318,132＞ ＜0＞ ＜318,132＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜226,750＞ ＜91,382＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,449,812) (0) (1,449,812) (0) (0) (249,433) (693,103) (507,276) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,449,812＞ ＜0＞ ＜1,449,812＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜249,433＞ ＜693,103＞ ＜507,276＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (120,693) (0) (120,693) (20,968) (99,725) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜120,693＞ ＜0＞ ＜120,693＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜20,968＞ ＜99,725＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(558,155) (0) (558,155) (61,632) (444,574) (51,949) (35,678)

今回
0 0 0

計
＜558,155＞ ＜0＞ ＜558,155＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜61,632＞ ＜444,574＞ ＜51,949＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜35,678＞

前回まで (48,191) (0) (48,191) (3,024) (45,167) (0)

今回 0 0 0

計 ＜48,191＞ ＜0＞ ＜48,191＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜3,024＞ ＜45,167＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (150,000) (0) (150,000) (150,000) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜150,000＞ ＜0＞ ＜150,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜150,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (6,752,990) (0) (6,752,990) (469,670) (3,603,016) (1,348,353) (1,331,951) (0)

今回 0 0 0

計 ＜6,752,990＞ ＜0＞ ＜6,752,990＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜469,670＞ ＜3,603,016＞ ＜1,348,353＞ ＜1,331,951＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(226,908) (45,382) (181,526) (226,908) (△145,468)

今回

0 0 0 0 0

計

＜226,908＞ ＜45,382＞ ＜181,526＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜226,908＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△145,468＞

前回まで (70,092) (14,019) (56,073) (70,092) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜70,092＞ ＜14,019＞ ＜56,073＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜70,092＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (194,292) (38,859) (155,433) (194,292) (56,318)

今回 0 0 0 0 0

計

＜194,292＞ ＜38,859＞ ＜155,433＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜194,292＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜56,318＞

前回まで (295,488) (59,098) (236,390) (295,488) (0)

今回 0 0 0

計 ＜295,488＞ ＜59,098＞ ＜236,390＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜295,488＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

165 ◆ D - 4 - 5 - 1
災害公営住宅駐車場整備事業（長磯浜地
区）

長磯浜地区 市 市 直接 21,000 0 21,000 26 ～ 28

事業完了

26 ～ 27

事業廃止

167 ◆ D - 4 - 7 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（南郷地区） 南郷地区 市 市 直接 77,000 0 77,000 26 ～ 26

事業完了
【他事業へ流用】（平成27年10月2日）
流用先：◆D-4-18-1　災害公営住宅駐車場整備
事業（四反田地区）
流用額：[H26]28,000千円（国費：22,400千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：77,000千円（国費：
61,600千円）

166 ◆ D - 4 - 6 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（小鯖地区） 小鯖地区 市 市 直接 4,000 0 4,000

26 ～ 28

事業完了

169 ◆ D - 4 - 14 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（只越地区） 只越地区 市 市 直接 3,000 0 3,000 26 ～ 27

事業廃止

168 ◆ D - 4 - 13 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（津谷地区） 津谷地区 市 市 直接 6,800 0 6,800

26 ～ 28

事業完了

171 ◆ D - 4 - 16 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（唐桑地区） 唐桑地区 市 市 直接 7,000 0 7,000 26 ～ 28

事業完了

170 ◆ D - 4 - 15 - 1 災害公営住宅駐車場整備事業（大島地区） 大島地区 市 市 直接 8,000 0 8,000

26 ～ 28

事業完了
【他事業より流用】（平成27年10月2日）
流用元：◆D-4-7-1　災害公営住宅駐車場整備事
業（南郷地区）
流用額：[H26]28,000千円（国費：22,400千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：44,800千円（国費：
35,840千円）

173 ◆ D - 4 - 20 - 2 災害公営住宅駐車場整備事業（宿地区） 宿地区 市 市 直接 4,000 0 4,000 26 ～ 30

事業期間延長(第18回）

172 ◆ D - 4 - 18 - 1
災害公営住宅駐車場整備事業（四反田地
区）

四反田地区 市 市 直接 44,800 0 44,800

26 ～ 28

事業完了

175 D - 20 - 4 防災行政無線（同報系）整備事業 被災地区 市 市 直接 318,132 0 318,132 26 ～ 27

事業完了

174 ◆ D - 4 - 22 - 1
災害公営住宅駐車場整備事業（公募買取
型）

市街地部 市 市 直接 33,800 0 33,800

25 ～ 30

事業期間延長(第18回）

177 C - 5 - 20
漁業集落防災機能強化事業（大浦・小々汐
地区）

大浦・小々汐地
区

市 市 直接 120,693 0 120,693 26 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

176 ◆ D - 23 - 39 - 1 盛土材確保対策事業 被災地区 市 市 直接 1,449,812 0 1,449,812

26 ～ 31

事業期間延長（第17回）
【他事業より流用】（平成29年1月16日）
流用元：C-5-5　漁業集落防災機能強化事業（波
路上地区）
流用額：[H28]35,678千円（国費：26,758千円）
流用後交付対象事業費：593,833千円（国費：
445,373千円）
事業期間延長（第20回）
事業期間延長(第21回）

179 C - 7 - 2 小泉川さけふ化施設整備事業 小泉地区 市 市 直接 48,191 0 48,191 26 ～ 27

事業完了

178 C - 5 - 21 漁業集落防災機能強化事業（鮪立地区） 鮪立地区 市 市 直接 593,833 0 593,833

26 ～ 29

事業廃止

181 D - 2 - 3
道路整備事業（魚町・南町地区土地区画整
理事業区域内）

魚町・南町地区 市 市 直接 6,807,292 0 6,807,292 26 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第20回）

180 C - 7 - 3 漁業用燃油施設整備事業 朝日町地区 市 市 直接 3,150,000 0 3,150,000

26 ～ 28

事業完了
【他事業へ流用】（平成29年5月10日）
流用先：D-11-3　優良建築物等整備事業（南町二
丁目地区）
流用額：[H29]56,318千円（国費：33,792千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：170,590千円（国費：
102,352千円）
【他事業へ流用】（平成29年5月10日）
流用先：D-11-6　優良建築物等整備事業（南町海
岸地区商業施設）
流用額：[H29]89,150千円（国費：53,490千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：81,440千円（国費：
48,862千円）

183 D - 11 - 2 優良建築物等整備事業（魚町二丁目地区） 魚町二丁目地区 市 民間 直接 70,092 14,019 56,073 26 ～ 28

事業完了

182 D - 11 - 1
優良建築物等整備事業（八日町二丁目地
区）

八日町二丁目地
区

市 民間 直接 81,440 16,288 65,152

26 ～ 29

事業期間延長(第18回）
全体事業費変更（第18回）
【他事業より流用】（平成29年5月10日）
流用元：D-11-1　優良建築物等整備事業（八日町
二丁目地区）
流用額：[H29]56,318千円（国費：33,792千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：250,610千円（国費：
150 366千円）

185 D - 11 - 4 優良建築物等整備事業（南町一丁目地区） 南町一丁目地区 市 民間 直接 295,488 59,098 236,390 26 ～ 28

事業完了

184 D - 11 - 3 優良建築物等整備事業（南町二丁目地区） 南町二丁目地区 市 民間 直接 250,610 50,122 200,488



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで

(4,453,438) (0) (4,453,438) (1,520,000) (2,239,163) (113,938) (580,337) (516,802)

今回

0 0

計

＜4,453,438＞ ＜0＞ ＜4,453,438＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,520,000＞ ＜2,239,163＞ ＜113,938＞ ＜580,337＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜516,802＞

前回まで (809,200) (0) (809,200) (572,000) (237,200) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜809,200＞ ＜0＞ ＜809,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜572,000＞ ＜237,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,050,700) (0) (1,050,700) (1,020,000) (30,700) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜1,050,700＞ ＜0＞ ＜1,050,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,020,000＞ ＜30,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (6,697,770) (0) (6,697,770) (887,393) (3,861,771) (583,003) (1,365,603) (0)

今回 0 0 0

計 ＜6,697,770＞ ＜0＞ ＜6,697,770＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜887,393＞ ＜3,861,771＞ ＜583,003＞ ＜1,365,603＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,323,002) (0) (1,323,002) (217,096) (146,615) (959,291) (0)

今回 0 0 0 0 0

計 ＜1,323,002＞ ＜0＞ ＜1,323,002＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜217,096＞ ＜146,615＞ ＜959,291＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (369,000) (0) (369,000) (43,000) (326,000) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜369,000＞ ＜0＞ ＜369,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜43,000＞ ＜326,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (38,958) (19,480) (19,478) (5,803) (33,155) (0)

今回 0 0 0

計 ＜38,958＞ ＜19,480＞ ＜19,478＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,803＞ ＜33,155＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (52,488) (0) (52,488) (52,488) (0)

今回 0 0 0

計 ＜52,488＞ ＜0＞ ＜52,488＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜52,488＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(322,641) (0) (322,641) (40,891) (46,621) (97,769) (137,360) (0)

今回
0 0 0

計
＜322,641＞ ＜0＞ ＜322,641＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜40,891＞ ＜0＞ ＜46,621＞ ＜97,769＞ ＜137,360＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (178,022) (0) (178,022) (37,521) (10,660) (129,841) (0)

今回 0 0 0

計 ＜178,022＞ ＜0＞ ＜178,022＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜37,521＞ ＜0＞ ＜10,660＞ ＜129,841＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (1,162,141) (0) (1,162,141) (329,250) (832,891) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,162,141＞ ＜0＞ ＜1,162,141＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜329,250＞ ＜832,891＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (717,700) (0) (717,700) (550,000) (17,700) (30,000) (120,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜717,700＞ ＜0＞ ＜717,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜550,000＞ ＜17,700＞ ＜0＞ ＜30,000＞ ＜120,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (243,088) (0) (243,088) (0) (0) (0) (20,000) (73,050) (127,698) (22,340) (0)

今回 0 0 0

計 ＜243,088＞ ＜0＞ ＜243,088＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜20,000＞ ＜73,050＞ ＜127,698＞ ＜22,340＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (30,305) (0) (30,305) (0) (0) (0) (15,268) (15,037) (0)

今回 0 0 0

計 ＜30,305＞ ＜0＞ ＜30,305＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜15,268＞ ＜15,037＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (61,458) (20,486) (40,972) (0) (0) (0) (8,780) (52,678) (0)

今回 0 0 0

計 ＜61,458＞ ＜20,486＞ ＜40,972＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜8,780＞ ＜52,678＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (253,039) (0) (253,039) (0) (0) (0) (44,479) (208,560) (0)

今回 0 0 0

計 ＜253,039＞ ＜0＞ ＜253,039＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜44,479＞ ＜208,560＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (20,150) (0) (20,150) (0) (0) (0) (18,750) (1,400) (0)

今回 0 0 0

計 ＜20,150＞ ＜0＞ ＜20,150＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜18,750＞ ＜1,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (5,578) (2,789) (2,789) (5,578) (0)

今回 0 0 0

計 ＜5,578＞ ＜2,789＞ ＜2,789＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,578＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(4,185,404) (0) (4,185,404) (8,659) (380,233) (1,636,145) (2,160,367) (2,677,116)

今回

0 0

計

＜4,185,404＞ ＜0＞ ＜4,185,404＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜8,659＞ ＜380,233＞ ＜1,636,145＞ ＜2,160,367＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,677,116＞

前回まで
(505,514) (0) (505,514) (893) (46,502) (210,994) (247,125) (290,256)

今回
0 0

計
＜505,514＞ ＜0＞ ＜505,514＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜893＞ ＜46,502＞ ＜210,994＞ ＜247,125＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜290,256＞

26 ～ 30

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成27年1月23日）
流用元：D-15-1　新規水産加工団地造成事業
流用額：[H26]20,000千円（国費：15,000千円）【調
査費】
流用後交付対象事業費：3,757,700千円（国費：
2,818,275千円）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-15-１　新規水産加工団地造成事業
流用額：[H26]496,802千円（国費：372,601千円）
流用後交付対象事業費：4,970,240千円（国費：
3,727,677千円）

187 ◆ D - 17 - 6 - 3
鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設
整備事業

鹿折地区 市 市 直接 843,600 0 843,600 26 ～ 30

事業期間延長(第18回）
事業期間延長（第20回）

186 D - 15 - 2 朝日町地区造船・燃油施設整備事業 朝日町地区 市 市 直接 4,970,240 0 4,970,240

26 ～ 31

事業期間延長(第18回）

189 D - 17 - 8
魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整
理事業

魚町・南町地区 市 市 直接 6,851,953 0 6,851,953 26 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第20回）

188 ◆ D - 17 - 7 - 3
南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水
施設整備事業

南気仙沼地区 市 市 直接 1,267,800 0 1,267,800

26 ～ 31

事業期間延長(第20回）

191 D - 21 - 2 下水道事業（津波浸水対策事業）
鹿折地区・魚市
場前地区・片浜
地区

市 市 直接 439,000 0 439,000 26 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

190 ◆ D - 17 - 8 - 1 低地部内水排除対策整備事業（南町地区） 南町地区 市 市 直接 1,323,002 0 1,323,002

26 ～ 30

事業期間延長(第18回）

193 ◆ D - 20 - 3 - 1 気仙沼市震災遺構保存調査事業 気仙沼市 市 市 直接 52,488 0 52,488 26 ～ 26

事業完了

192 ◆ C - 4 - 1 - 1
被災地域農業復興総合支援事業（階上・大
谷地区効果促進事業）

階上地区・大谷
地区

市 市 直接 38,958 19,480 19,478

26 ～ 32

全体事業費変更（第16回）
全体事業費変更（第17回）
※事業名変更（防災公園整備事業（松岩・面瀬地
区）→防災公園整備事業（松崎尾崎地区）
※地区名変更（松岩・面瀬地区→松崎尾崎地区）
事業期間延長(第18回）
全体事業費変更（第19回）

195 D - 22 - 2 防災公園整備事業（南気仙沼地区） 南気仙沼地区 市 市 直接 326,984 0 326,984 26 ～ 32

全体事業費変更（第16回）
全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第18回）

194 D - 22 - 1 防災公園整備事業（松崎尾崎地区） 松崎尾崎地区 市 市 直接 443,166 0 443,166

26 ～ 30

事業期間延長（第17回）
事業期間延長(第20回）

197 C - 1 - 3
農山漁村地域復興基盤総合整備事業（気仙
沼漁港環境整備事業）

気仙沼 県 県 直接 717,700 0 717,700 26 ～ 30

№197事業の変更
事業期間延長（第18回）

196 C - 4 - 1
被災地域農業復興総合支援事業（階上・大
谷地区）

階上地区・大谷
地区

県 市 間接 1,162,141 0 1,162,141

26 ～ 30

全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第18回）

199 ◆ D - 4 - 5 - 2
災害公営住宅整備事業に伴う水路改良事業
（長磯浜地区）

長磯浜地区 市 市 直接 30,305 0 30,305 26 ～ 28

事業完了

198 C - 7 - 4 漁業用施設整備事業（唐桑地区・大島地区）
唐桑地区・大島
地区

市 市 直接 265,429 0 265,429

26 ～ 28

事業完了

201 ◆ D - 17 - 7 - 4 南気仙沼復興市民広場整備事業 南気仙沼地区 市 市 直接 513,115 0 513,115 26 ～ 32

事業期間延長(第18回）

200 D - 4 - 23
高齢者生活支援施設等併設事業（南町一丁
目地区）

南町一丁目地区 市 民間 直接 61,458 20,486 40,972

26 ～ 31

事業期間延長(第18回）
事業期間延長(第21回）

203 ◆ C - 4 - 2 - 1
被災地域農業復興総合支援事業（小泉地区
外2地区効果促進事業）

小泉地区外2地
区

市 市 直接 5,578 2,789 2,789 27 ～ 30

事業期間延長(第18回）

202 D - 21 - 3 下水道事業（マンホール嵩上げ）
気仙沼地区・南
気仙沼地区

市 市 直接 20,150 0 20,150

26 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-4-1　災害公営住宅整備事業（松岩地
区）
流用額：[H30]1,142,800千円（国費：999,950千円）
流用元：D-4-9　災害公営住宅整備事業（南気仙
沼地区）
流用額：[H30]228,572千円（国費：200,000千円）
流用元：D-4-12　災害公営住宅整備事業（大谷地
区）
流用額：[H30]685,600千円（国費：599,900千円）
流用元：D-4-22　災害公営住宅整備事業（公募買
取型）
流用額：[H30]342,800千円（国費：299,950千円）
流用元：D-4-3　災害公営住宅整備事業（大浦地
区）
流用額：[H30]114,280千円（国費：99,995千円）
流用元：D-4-2　災害公営住宅整備事業（大沢地
区）
流用額：[H30]163,064千円（国費：142,681千円）
流用後交付対象事業費：6,862,520千円（国費：
6,004,702千円）
全体事業費変更（第20回）

205 D - 6 - 1 東日本大震災特別家賃低減事業 気仙沼市 市 市 直接 1,375,770 0 1,375,770 26 ～ 32

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-23-39　防災集団移転促進事業（気仙
沼地区）
流用額：[H26]290,256千円（国費：217,692千円）
流用後交付対象事業費：795,770千円（国費：
596,825千円）
全体事業費変更（第20回）

204 D - 5 - 1 災害公営住宅家賃低廉化事業 気仙沼市 市 市 直接 12,216,520 0 12,216,520



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

前回まで
(97,000) (0) (97,000) (97,000) (200,000)

今回
0 0

計
＜97,000＞ ＜0＞ ＜97,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜97,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜200,000＞

前回まで (90,000) (0) (90,000) (90,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜90,000＞ ＜0＞ ＜90,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜90,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (188,100) (0) (188,100) (188,100) (0)

今回 0 0 0

計 ＜188,100＞ ＜0＞ ＜188,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜188,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (462,589) (0) (462,589) (462,589) (0)

今回 0 0 0

計 ＜462,589＞ ＜0＞ ＜462,589＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜462,589＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (49,032) (0) (49,032) (49,032) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜49,032＞ ＜0＞ ＜49,032＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜49,032＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (102,781) (0) (102,781) (102,781) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜102,781＞ ＜0＞ ＜102,781＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜102,781＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (3,136,994) (0) (3,136,994) (1,760,265) (798,701) (578,028) (0)

今回 0 0 0

計 ＜3,136,994＞ ＜0＞ ＜3,136,994＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,760,265＞ ＜798,701＞ ＜578,028＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (71,462) (0) (71,462) (14,509) (56,953) (0)

今回 0 0 0

計 ＜71,462＞ ＜0＞ ＜71,462＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜14,509＞ ＜56,953＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (822,299) (0) (822,299) (34,782) (787,517) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜822,299＞ ＜0＞ ＜822,299＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜34,782＞ ＜787,517＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (15,098) (0) (15,098) (7,549) (7,549) (0)

今回 0 0 0

計 ＜15,098＞ ＜0＞ ＜15,098＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜7,549＞ ＜7,549＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(97,674) (19,535) (78,139) (97,674) (89,150)

今回
0 0 0

計
＜97,674＞ ＜19,535＞ ＜78,139＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜97,674＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜89,150＞

前回まで (1,049,550) (0) (1,049,550) (579,058) (470,492) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,049,550＞ ＜0＞ ＜1,049,550＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜579,058＞ ＜470,492＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (358,090) (179,045) (179,045) (358,090) (0)

今回 0 0

計 ＜358,090＞ ＜179,045＞ ＜179,045＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜358,090＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (51,700) (0) (51,700) (51,700) (0)

今回 106,100 0 106,100 106,100 0

計 ＜157,800＞ ＜0＞ ＜157,800＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜51,700＞ ＜106,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(0) (0) (0) (14,600)

今回
0 0

計
＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜14,600＞

前回まで
(0) (0) (65,500)

今回
0 0

計
＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜65,500＞

前回まで

(0) (0) (76,000)

今回

0 0

計

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜76,000＞

前回まで
(0) (0) (151,379)

今回
0 0

計
＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜151,379＞

前回まで (364,601,583) (5,122,193) (359,479,390) (1,346,342) (34,845,917) (91,106,280) (94,177,807) (85,187,648) (25,973,486) (19,263,951) (12,700,152) (0) (0) (294,587)

今回 106,100 0 106,100 0 0 0 0 0 0 0 106,100 0 0 △11,537

計 ＜364,707,683＞ ＜5,122,193＞ ＜359,585,490＞ ＜1,346,342＞ ＜34,845,917＞ ＜91,106,280＞ ＜94,177,807＞ ＜85,187,648＞ ＜25,973,486＞ ＜19,263,951＞ ＜12,806,252＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜283,050＞

前回まで (352,678,344) (5,122,193) (347,556,151) (1,293,542) (33,140,739) (87,888,595) (90,061,885) (83,816,974) (25,295,726) (18,930,731) (12,250,152) (0) (0) (294,279)

今回 106,100 0 106,100 0 0 0 0 0 0 0 106,100 0 0 9,915

計 ＜352,784,444＞ ＜5,122,193＞ ＜347,662,251＞ ＜1,293,542＞ ＜33,140,739＞ ＜87,888,595＞ ＜90,061,885＞ ＜83,816,974＞ ＜25,295,726＞ ＜18,930,731＞ ＜12,356,252＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜304,194＞

前回まで (11,923,239) (0) (11,923,239) (52,800) (1,705,178) (3,217,685) (4,115,922) (1,370,674) (677,760) (333,220) (450,000) (0) (0) (308)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △21,452

計 ＜11,923,239＞ ＜0＞ ＜11,923,239＞ ＜52,800＞ ＜1,705,178＞ ＜3,217,685＞ ＜4,115,922＞ ＜1,370,674＞ ＜677,760＞ ＜333,220＞ ＜450,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△21,144＞

前回まで (317,406,223) (4,920,879) (312,485,344) (1,316,660) (23,666,323) (84,642,696) (88,128,183) (73,142,179) (16,012,968) (18,267,554) (12,229,660) (0) (0) (1,005,122)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,915

計 ＜317,406,223＞ ＜4,920,879＞ ＜312,485,344＞ ＜1,316,660＞ ＜23,666,323＞ ＜84,642,696＞ ＜88,128,183＞ ＜73,142,179＞ ＜16,012,968＞ ＜18,267,554＞ ＜12,229,660＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜1,015,037＞

前回まで (47,195,360) (201,314) (46,994,046) (29,682) (11,179,594) (6,463,584) (6,049,624) (12,045,469) (9,960,518) (996,397) (470,492) (0) (0) (△710,535)

今回 106,100 0 106,100 0 0 0 0 0 0 0 106,100 0 0 △21,452

計 ＜47,301,460＞ ＜201,314＞ ＜47,100,146＞ ＜29,682＞ ＜11,179,594＞ ＜6,463,584＞ ＜6,049,624＞ ＜12,045,469＞ ＜9,960,518＞ ＜996,397＞ ＜576,592＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△731,987＞

（ う ち 市 町 村 交 付 分 ）

（ う ち 効 果 促 進 事 業 等 ）

386,915,135

374,793,386

12,121,749

338,298,472

48,616,663

　　　　

合　　 計

（ う ち 県 交 付 分 ）

（ う ち 基 幹 事 業 ）

12,121,749

333,377,594

48,415,349

5,122,192 381,792,943

5,122,192 369,671,194

27 ～ 31

事業期間延長(第18回）
【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-4-18　災害公営住宅整備事業（四反田
地区）
流用額：[H30]200,000千円（国費：150,000千円）
流用後交付対象事業費：297,000千円（国費：
222,750千円）
全体事業費変更（第20回）

207 D - 22 - 3
防災公園整備事業用地取得（松岩尾崎地
区）

松岩・面瀬地区 市 市 直接 90,000 0 90,000 27 ～ 30

※地区名変更（松岩・面瀬地区→松崎尾崎地区）

206 D - 21 - 4 下水道事業（港町地区低地冠水対策事業） 港町地区 市 市 直接 297,000 0 297,000

27 ～ 30

209 C - 4 - 2
被災地域農業復興総合支援事業（小泉地区
外2地区）

小泉地区外2地
区

県 市 間接 462,589 0 462,589 27 ～ 30

事業期間延長（第20回）

208 D - 22 - 4
防災公園整備事業用地取得（南気仙沼地
区）

南気仙沼地区 市 市 直接 188,100 0 188,100

27 ～ 30

一括配分へ変更
事業期間延長（第20回）

211 ◆ D - 17 - 8 - 2 低地部内水排除対策整備事業（魚町地区） 魚町地区 市 市 直接 102,781 0 102,781 28 ～ 32

事業期間延長(第20回）

210 ◆ D - 20 - 3 - 2 気仙沼市震災遺構保存整備事業
旧気仙沼向洋高
校

市 市 直接 239,032 0 239,032

27 ～ 31

事業期間延長(第18回）

213 C - 6 - 3
漁港施設機能強化事業（土台磯漁港船揚場
施設整備事業）

市内漁港（本土） 市 市 直接 71,462 0 71,462 28 ～ 30

全体事業費変更（第17回）
事業期間延長(第18回）

212 D - 1 - 38 道路整備事業（鹿折駅浜線2） 鹿折駅浜線2 市 市 直接 3,136,994 0 3,136,994

28 ～ 30

全体事業費変更（第18回）
事業期間延長（第20回）

215 ◆ C - 5 - 10 - 1
漁業集落防災機能強化事業（宿舞根地区水
産関係用地関連事業）

宿舞根地区 市 市 直接 15,098 0 15,098 28 ～ 30

事業期間延長(第18回）

214 D - 11 - 5 優良建築物等整備事業（南町海岸地区） 南町海岸地区 市 市 直接 822,299 0 822,299

28 ～ 30

全体事業費変更（第17回）
【他事業より流用】（平成29年5月10日）
流用元：D-11-1　優良建築物等整備事業（八日町
二丁目地区）
流用額：[H29]89,150千円（国費：53490千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：186,824千円（国費：
112,094千円）
事業期間延長（第20回）

217 ◆ C - 5 - 1 - 1
漁業集落防災機能う強化事業に係る工事統
括マネジメント事業

市内漁港19地区 市 市 直接 1,499,550 0 1,499,550 29 ～ 31

全体事業費変更（第20回）

216 D - 11 - 6
優良建築物等整備事業（南町海岸地区商業
施設）

南町海岸地区商
業施設

市 民間 直接 186,824 37,365 149,459

～ 30

219 ◆ C - 1 - 3 - 1 内湾地区海上遊歩道整備事業 内湾地区 市 市 直接 291,100 0 291,100 ～ 31

全体事業費変更（第21回）

218 ◆ C - 7 - 1 - 1
気仙沼市魚市場高度衛生化対応設備整備
事業

気仙沼魚市場 市 市 直接 358,090 179,045 179,045 29

29

30 ～ 31

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-17-3　南気仙沼地区都市再生事業計
画案作成事業
流用額：[H30]14,600千円（国費：10,950千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：14,600千円（国費：
10,950千円）

221 ◆ D - 17 - 9 - 1
復興まちづくりのための各種調査事業（松崎
片浜地区）

松崎片浜地区 市 市 直接 155,400 155,400 30 ～ 31

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-17-3　南気仙沼地区都市再生事業計
画案作成事業
流用額：[H30]65,500千円（国費：52,400千円）【測
量設計費】
流用後交付対象事業費：65,500千円（国費：
52,400千円）

220 D - 17 - 9
松崎片浜地区被災市街地復興土地区画整
理事業

松崎片浜地区 市 市 直接 109,600 109,600

30 ～ 32

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-4-11　災害公営住宅整備事業（面瀬地
区）
流用額：[H30]76,000千円（国費：60,800千円）【測
量設計費】
流用後交付対象事業費：76,000千円（国費：
60,800千円）

223 ◆ D - 17 - 6 - 4 鹿折地区コミュニティ関連施設整備事業 鹿折地区 市 市 直接 151,379 151,379 30 ～ 30

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-4-15　災害公営住宅整備事業（大島地
区）
流用額：[H30]151,379千円（国費：121,103千円）
【測量設計費】
流用後交付対象事業費：151,379千円（国費：
121,103千円）

222 ◆ D - 21 - 2 - 1 下水道事業（松崎片浜地区冠水対策事業） 松崎片浜地区 市 市 直接 745,000 745,000

0

4,920,878

201,314



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成30年6月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

（様式１－２）

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

気仙沼市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用額

基金設置の時期： 有

交付
団体

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
（注１）

宮城県

気仙沼市

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段（　）書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

（注４）「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費（b）」欄と必ず一致させること。

（注５）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

（注６）「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。

（注７）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

（注８）担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

メールアドレス

担当者氏名 県　豊島　　市　小野寺，吉田

県toyoshima-ju787@pref.miyagi.jp，市z-zaisei@kesennuma.miyagi.jp　市町村名

都道県名 担当部局名

電話番号

県　総務部　　市　総務部

県０２２－２１１－２３１４　　市０２２６－２２－６６００


