
 

気仙沼市新庁舎建設工事説明会 

 

 

日 時 令和７年４月２４日（木） 

                           午後６時３０分から 

場 所 中央公民館ホール 

 

 

次   第 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 工事概要説明 

      

 （１）新庁舎実施設計概要について 

 

 （２）建設工事について 

 

 

３ 質疑応答 

 

 

４ 閉  会 
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工事概要

Joint Venture
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工事概要

本工事は敷地内の造成、及び既存解体を行いながら庁舎
を新設する工事である。

１）工事概要

2）工事内容
工事内容：建築・電気・機械空調設備・土木造成工事他

JV
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工事概要

JV

3）構造・規模
・庁舎棟：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、地上4階、地下1階、

延べ面積 9,222.19㎡
・付属棟：木造平屋建て、延べ面積150.71㎡
・駐輪場：アルミニウム合金平屋建て、延べ面積54.92㎡
・カーポート：アルミニウム合金平屋建て、延べ面積26.35㎡ 2棟
・造成工事：切盛土工：64,000㎥、ボックスカルバート･擁壁：360m、

緑地整備、市道改良等
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工事工程表

Joint Venture
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工事工程表 全体工程表
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作業に関して

Joint Venture
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作業に関して

JV

・原則として土曜日、日曜日を現場全休日とさせて
頂きます。但し、天候による工事の遅れにより現
場を稼働させていただく場合がございます。

・作業時間は8：00 〜17：00を基本としますが、
片付け、作業準備等により19：00頃まで作業させ
ていただく場合がございます。

・暴風雨・地震等の緊急時の場合は、上記にかかわ
らず安全維持の為、作業を行わせて頂く場合がご
ざいます。
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施工ステップ

Joint Venture
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現況状況施工ステップ
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ステップ図施工ステップ

JV

解体工事(R7/5⽉〜)
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ステップ図施工ステップ
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造成工事(R7/8⽉〜)

・切盛造成工事
・ボックスカルバート工事

造成計画線
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ステップ図施工ステップ

JV

造成工事(R7/10⽉〜)

・切盛造成工事
・ボックスカルバート工事
・擁壁工事

造成計画線



2025/4/24

8

04

15

ステップ図施工ステップ

JV

建築工事(R7/12⽉〜)
造成工事(R7/12⽉〜)

・切盛造成工事
・擁壁工事
・付替水路工事
・市道改良工事

造成計画線
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ステップ図施工ステップ

JV

建築工事(R8/9⽉〜)
造成工事(R8/9⽉〜)

・擁壁工事
・市道改良工事
・舗装、付帯工事

造成計画線
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ステップ図施工ステップ

JV

建築工事(R9/8⽉〜)
造成工事(R9/8⽉〜)

・舗装、付帯工事
・植栽工事

造成計画線
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工事に関する規制等

Joint Venture
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総合仮設計画図主要図に関して
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工事車両搬出入工事に関する規制等

JV
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交通規制予想工事に関する規制等
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ご清聴ありがとうございました

Joint Venture


