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平成２６年１２月７日 

                            震災復興･企画部 震災復興･企画課 

 

気仙沼市震災復興計画の実施状況（平成 26 年度上半期自己評価）について 

 

１ 趣旨 

気仙沼市震災復興計画の実施段階において、事業の内容や進捗状況などを定期的

に把握するとともに、課題を明らかにし、次の事業展開に生かす「計画策定→実施

→評価→取組充実のサイクル」の考え方が重要であることから、庁内事業担当部・

課レベルにおいて、実施状況のまとめと自己評価を行いました。 

 

２ 内容 

調査の対象：復興計画に掲載した１９４の重点事業 

調査の内容：事業ごとの平成 26 年度上半期（平成 26 年 4 月から平成 26 年 9 月ま

で）における実施状況及び進捗自己評価 

調査の方法：「進行管理シート」により、各事業担当部・課で記載 

調査の期間：平成２６年１０月 

 

３ 評価の区分及び単純集計 

評価の区分：「復興の内容（質・量）」、「復興の速度」の２つの観点から実施状況

を評価し、「総合評価」を加えました。 

 

【評価の区分及び単純集計】 ＊（ ）内は平成 25 年度下半期分 

ア 復興の内容（質・量）  

Ｓ計画を上回る Ａ計画の想定通り Ｂ計画を下回る  Ｆ完了 

５（８） １３８（１３８） ３７（３６）  １４（１２） 

 

イ 復興の速度 

Ｓ計画より早く進

んでいる 

Ａ計画通りに進ん

でいる 

Ｂ計画より遅れて

いる 
 Ｆ完了 

１（４） １２９（１２４） ５０（５４）  １４（１２） 

 

ウ 総合評価 

Ｓ計画を上回る Ａ計画通り Ｂ課題があるが前進 Ｃ問題あり  Ｆ完了 

４（５） ９９（９７） ７５（７３） ２（５）  １４（１４） 

 



計画
の柱 № 事　　業　　名

①市の土地利用方針の策定 1 市の土地利用方針の策定 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
②地盤沈下によ 2 被災市街地復興土地区画整理 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
る冠水地域の復 3 道路災害復旧・改良復旧等 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
興 4 土地の嵩上げ B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →

5 地籍調査 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
③交通網の整備 6 三陸縦貫自動車道整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

7 気仙沼大島架橋整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
8 主要地方道気仙沼唐桑線（唐桑最短道）整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
9 国道３４６号津谷道路（本吉バイパス）整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗

10 道路整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
11 道路災害復旧・改良復旧等 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
12 都市計画道路整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↘
13 ＪＲ線の復興 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
14 路線バスの運行 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
15 大島航路の運航 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

④海岸・河川施 16 海岸保全施設災害復旧・海岸堤防設置 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
設の整備 17 河川災害復旧・河川堤防嵩上げ B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
⑤安全な居住環 18 防災集団移転 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
境の整備 19 移転住宅団地整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

20 災害公営住宅整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
21 木造住宅耐震化促進 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 ↘

⑥下水道の整備 22 公共下水道施設災害復旧 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
23 特定環境保全公共下水道施設災害復旧 F 完了 完了
24 漁業集落排水施設災害復旧 Ｆ 完了 完了
25 農業集落排水施設災害復旧 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
26 都市下水路施設災害復旧 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →

⑦水道・ガスの 27 上水道施設の災害復旧 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
整備 28 上水道施設の災害復興 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →

29 ガス事業のあり方検討 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 ↘
①地域防災計画の見直し 30 気仙沼市地域防災計画の見直し B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
②津波対策の推 31 防災行政無線施設・設備災害復旧 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
進と防災体制の 32 災害情報の把握伝達システムの整備 Ｆ 完了 完了
整備 33 潮位津波観測等災害復旧 Ｆ 完了 完了

34 災害時の広報体制 S 計画を上回る A 計画通り S 計画を上回る →
35 緊急時の携帯電話の通話環境の改善 F 完了 完了
36 災害用備蓄倉庫・物資整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
37 道路整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
38 命を守ることを第一とした津波避難施設等の整備 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
39 指定避難場所（避難ビル含む）の見直し A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
40 緊急時に備えた井戸水や小川の活用等 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
41 庁舎の自家発電設備整備等停電時対策 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
42 ｻｰﾊﾞのｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ化の検討 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
43 防犯施設整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
44 災害時要援護者対策の推進（防災のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、高齢者・子ども・障害者の安全対策） B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↗
45 自動車による避難及び夜間における避難のあり方検討 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
46 災害に強い交通安全施設整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
47 最大レベルの津波に対応した防災活動のあり方の検討 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

③消防体制の整 48 消防署等防災拠点施設整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↘
備 49 消防団施設等の復旧・整備 B 計画を下回る A 計画通り B 課題あるが前進 ↘

50 防災研修の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
51 市民活動団体への支援 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
52 水門、陸閘等の閉扉の検討 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↘

④防災学習の充 53 鎮魂の森及び震災復興・防災祈念公園整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
実 54 津波フィールドミュージアムの整備 F 完了 完了

55 防災学習の拠点づくり（防災学習のメッカづくり） A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
56 防災教育の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
57 防災講座等の実施 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
58 防災アイデアコンクールの開催 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

平成２６年度上半期 事業実績調書（自己評価）

取組の方向
重　　点　　事　　業 復興の内容(質･量) 復興の速度 H26上半期総合評価 前回と

の
比較自己評価 自己評価 自己評価

第
１
節
　
市
土
基
盤
の
整
備

第
２
節
　
防
災
体
制
の
整
備
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計画
の柱 № 事　　業　　名

取組の方向
重　　点　　事　　業 復興の内容(質･量) 復興の速度 H26上半期総合評価 前回と

の
比較自己評価 自己評価 自己評価

①持続可能な農 59 農地・農業用施設災害復旧等 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
林業の再生 60 林道施設災害復旧 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →

61 東日本大震災農業生産対策交付金 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
62 被災農家経営再開支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
63 災害廃棄物一次仮置き場用地の借上げ農地復旧 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↗
64 災害廃棄物二次仮置き場用地の借上げ予定農地復旧 Ｆ 完了 完了
65 園芸特産重点強化整備 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
66 畜産経営推進 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
67 ６次産業化推進整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
68 生産組織育成 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 ↘
69 森林環境整備推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

②日本一活気溢 70 気仙沼市魚市場整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
れる水産都市の 71 トラックターミナル整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↗
実現 72 漁船漁業構造改革総合対策 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

73 漁船誘致促進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
74 気仙沼市水産業振興特区 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
75 水産加工施設等復旧支援（水産加工施設復旧支援） A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
76 水産加工施設等復旧支援（製氷冷凍施設等復旧支援） A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
77 水産加工場等区画整理 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 ↘
78 新規水産加工団地造成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
79 東北漁業早期再開支援（岡本プロジェクト） F 完了 完了
80 気仙沼地域ＨＡＣＣＰ工場認定・ブランド商品認証 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
81 気仙沼漁港のナンバリング B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
82 船舶用陸電施設の整備 F 完了 完了
83 みやぎの漁場再生 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
84 漁場生産力回復支援（海浜清掃） A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
85 漁港施設の復旧（第１種漁港施設等災害復旧） A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
86 漁港拠点整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
87 漁港施設の復旧（県営漁港施設等災害復旧） A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
88 共同利用漁船等復旧支援対策 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
89 養殖施設災害復旧 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
90 養殖漁業総合対策 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
91 水産加工施設等復旧支援（沿岸漁業施設等復旧） A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
92 さけ・ます生産地震災復旧支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
93 種苗生産施設整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
94 水産研究機関等再整備・誘致 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
95 水産物高付加価値化推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗

③まちづくりを 96 仮設施設の整備及び貸与 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
牽引する商工業 97 中小企業振興資金・小企業小口資金融資あっせん S 計画を上回る S 早く進んでいる S 計画を上回る →
の推進 98 商店街復旧・復興支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

99 新しい商店街づくり支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
100 事業所支援隊の派遣とプロフェッショナル人材の育成 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
101 食品・自動車・高度電子機械等産業の集積 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
102 造船所集約及び機能高度化支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
103 石油備蓄施設復旧支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
104 被災製造事業者再開支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
105 気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
106 「道の駅」の復旧・整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
107 大島の交通・集客拠点（仮称）「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
108 物産振興関連団体の再編及び体制強化 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

④地域資源の魅 109 観光戦略会議の設置と関連団体の組織強化支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
力を生かした観 110 自然公園園地等の整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
光の展開 111 宿泊施設整備支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

112 観光看板等の再整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
113 コンベンション機能の整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
114 観光施設等の整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
115 「道の駅」の復旧・整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
116 被災海水浴場の砂浜復元 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
117 震災の教訓を活かした地域再生観光 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
118 食のまち観光物産推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
119 産業観光の推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
120 平泉世界遺産連携等広域観光推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
121 外国人観光客誘致促進 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
122 観光イベント支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
123 誘客宣伝支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
124 ホヤぼーやプロジェクト A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
125 ネーミングライツの活用 B 計画を下回る B 遅れている C 問題あり →
126 観光関連学科の誘致 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
127 ＪＲ新駅の周辺整備 B 計画を下回る B 遅れている C 問題あり →
128 鎮魂の森及び震災復興・防災祈念公園整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
129 三陸復興国立公園の整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

第
３
節
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計画
の柱 № 事　　業　　名

取組の方向
重　　点　　事　　業 復興の内容(質･量) 復興の速度 H26上半期総合評価 前回と

の
比較自己評価 自己評価 自己評価

⑤新たな産業の 130 工業団地の造成 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 ↘
誘致と創出 131 企業誘致推進 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →

132 食品・自動車・高度電子機械等産業の集積 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
133 コミュニティビジネス等支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
134 気仙沼ブランドの維持・構築に向けた組織整備及び気仙沼ブランドの推進 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
135 「道の駅」の復旧・整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
136 大島の交通・集客拠点（仮称）「気仙沼大島・ウエルカム・ターミナル」の整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

⑥雇用創出と人 137 緊急雇用創出・ふるさと雇用再生特別基金 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
材育成 138 技能講習受講料助成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

139 次代を担う地域産業の人材育成支援 S 計画を上回る A 計画通り A 計画通り →
140 実業高校・高等技術専門校存続 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

①災害による廃 141 災害等廃棄物処理 F 完了 完了
棄物の迅速処理 142 漁港瓦礫等撤去 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

143 漁場生産力回復支援（海浜清掃） A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
②自然環境・景 144 森林育成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
観の復元と保全 145 温暖化防止間伐推進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

146 環境林型県有林造成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
147 十八鳴浜・九九鳴き浜の維持・保全 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
148 浄化槽設置補助 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↘
149 農地・農業用施設災害復旧等 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →

③再生可能エネ 150 公共施設ＣＯ２排出削減対策 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
ルギーの導入と 151 新エネルギー設備導入支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
環境未来都市 152 太陽光発電導入促進 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↘
（スマートシテ 153 集団移転地エコタウン化 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
ィ）の実現 154 省エネルギー・コスト削減実践支援 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →

155 エコタウン・環境未来都市（スマートシティ）構想策定 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
156 船舶用陸電施設の整備 F 完了 完了

①被災福祉施設 157 被災高齢者福祉施設等の復旧・整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
の復旧と体制整 158 被災障害福祉施設等の復旧・整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 ↘
備 159 被災保育所等の再建 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
②地域医療の再 160 災害拠点病院（市立病院）整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
生と体制整備 161 市立本吉病院の再生 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
③保健･医療･福祉 162 保健・医療・福祉・介護のネットワークづくり F 完了 完了
･介護の連携強化 163 地域の連携・協力体制の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
④被災者の生活 164 被災地における介護保険対策 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
支援 165 被災者の総合相談 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

166 被災者の健康づくり支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
167 被災した子育て世代の負担軽減と保育サービス等の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

①学校・社会教 168 学校施設等の復旧・再建 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
育施設の復旧と 169 社会教育施設の復旧・再建 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
整備 170 社会体育施設の整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
②学校教育環境 171 就学・学習支援の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
の整備 172 防災教育の充実 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

173 学校の適正配置 A 想定通り A 計画通り A 計画通り ↗
③文化財の復元と 174 被災文化財の修理・修復 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
文化施設の復旧 175 文化施設の復旧 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
④大学･研究機関等との連携と誘致 176 大学・研究機関等との連携と誘致 S 計画を上回る A 計画通り S 計画を上回る →
①コミュニティ 177 学校、地域、家庭でのコミュニティを支える人材育成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
基盤の整備 178 コミュニティ施設の復旧・整備 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →

179 情報通信基盤復旧・復興 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
180 災害情報の把握伝達システムの整備 F 完了 完了

②新しいコミュ 181 仮設住宅での自治組織の設立・運営支援 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
ニティの形成支 182 生涯スポーツの推進 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
援 183 防災集団移転 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

184 移転住宅団地整備 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
185 災害公営住宅整備 A 想定通り B 遅れている B 課題あるが前進 →
186 減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士のコミュニティづくり B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →

③市民等との協 187 市民（自治組織）・ＮＰＯ・企業等とのネットワークづくり A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
働の推進 188 市民活動団体への支援 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →

189 情報の共有体制づくり S 計画を上回る A 計画通り S 計画を上回る →
190 支援団体情報データベース作成 A 想定通り A 計画通り B 課題あるが前進 →
191 広域的な交流・在住外国人の支援体制の整備 B 計画を下回る B 遅れている B 課題あるが前進 →
192 社会イノベータ―公志園決勝大会運営 F 完了 完了
193 まちづくりの担い手育成 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →
194 まちづくり会社の設立と運営 A 想定通り A 計画通り A 計画通り →

第
６
節
　
学
び
と
子
ど

も
を
育
む
環
境
の
整
備

第
７
節
　
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
充
実
と

　
　
　
　
　
　
　
市
民
等
と
の
協
働
の
推
進

第
３
節
　
産
業
再
生
と

 
 
 
 
 
 
雇
用
創
出

第
４
節
　
自
然
環
境
の
復
元
・
保
全
と
環
境
未

来
都
市
（

ス
マ
ー

ト
シ
テ
ィ
）

の
実
現

第
５
節
　
保
健
・
医
療
・

　
　
福
祉
・
介
護
の
充
実

- 4 -


