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1 舞根２区 25 25 25 25 H27.3 0 1 鮪立 6 6 6 6 H28.3 0

2 大沢Ａ 30 29 28 28 H27.3 1 ※1 2 笹が陣 9 9 9 9 H28.9 0

3 大沢Ｂ 17 17 17 17 H26.8 0 3 宿 10 10 10 10 H28.5 0

4 長磯浜 64 64 64 64 H27.6 0 大谷 36 36 36 36 H28.3 0

5 登米沢 6 6 6 6 H26.3 0  〃 （野々下） 4 4 4 4 H27.10 0

6 小泉町 65 59 59 59 H27.6 6 5 松崎丸森 5 5 5 5 H27.3 0

6 浪板１区 17 17 17 17 H28.3 0

【２回目の工事発注地区】 7 浪板１忍沢 7 7 7 7 H27.8 0

協議会型 8 最知川原第２ 13 13 13 13 H28.3 0

1 只越 12 12 12 12 H27.3 0 9 津谷大沢 7 7 7 7 H27.5 0

2 小鯖 8 8 8 8 H27.7 0 10 面瀬 29 29 29 29 H28.3 0

3 舞根１区 20 20 20 20 H27.9 0 11 田尻 6 6 6 6 H27.4 0

4 大浦 25 25 25 25 H27.10 0
大谷第2
（大谷前浜） 3 3 3 3 H27.8 0

5 梶ヶ浦 20 20 20 20 H26.10 0  〃  （長根台） 4 4 3 3 H28.6 0

6 小々汐 12 12 12 12 H26.10 0  〃  （大谷南） 6 6 6 6 H27.8 0

7 浪板２区 19 19 19 19 H28.3 0  〃  （日門） 7 7 7 7 H28.3 0
波路上内田
（内田） 5 5 5 5 H27.4 0 13 浦の浜 7 7 7 7 H28.4 0
波路上内田
（杉ノ下） 5 5 5 5 H27.11 0

9 波路上杉の下 5 5 5 5 H27.4 0 南気仙沼 12 12 12 12 H31.1 0

10 松崎前浜 14 14 14 14 H27.4 0 鹿折北 52 52 52 52 H28.3 0

11 最知川原 6 6 6 6 H27.10 0 九条四反田 22 22 22 22 H27.10 0

12 大谷向山 10 10 10 10 H27.3 0 九条 15 15 15 15 H27.4 0

13 赤岩小田 5 5 5 5 H27.4 0 赤岩杉ノ沢 67 67 67 67 H28.4 0

14 松崎浦田 35 35 35 35 H28.3 0 松岩北 56 56 56 56 H28.3 0

15 松崎浦田第二 7 7 7 7 H28.3 0 松岩南 7 7 7 7 H27.7 0

16 本吉津谷 5 5 5 5 H27.4 0 面瀬 23 23 23 23 H28.3 0

17 小泉東 11 11 11 11 H26.11 0 所沢 41 41 41 41 H27.7 0

18 小泉浜 5 5 5 5 H26.10 0  合計 907 900 898 898 907 7

99.2% 99.0% 99.0% 100.0%

・金融機関と融資の相談中のため　　 1件 （大沢Ａ）
・建築着手時期まで時間があるため 1件 （大谷第２　長根台）
・直近の申込みのため 0件
・建築プラン等の検討中のため 0件 計 2 件

※1 令和5年7月31日以降，令和6年5月に，被災者以外（一般）から払下げの申込みが1件あり，令和6年11月に移転登記完了

833 区画 92.6%

67 区画 7.4%

・申込戸数900区画のうち被災者：

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般：

令 和 7 年 1 月 14 日
建 設 部 住 宅 課

防災集団移転事業の進捗状況（令和6年11月30日現在）

１．宅地引き渡し状況及び住宅着工状況

団地名 団地名

14

２．住宅未着工の理由について

協議会型 協議会型

4

12

8
市誘導型


