
平成２６年１０月１０日 

産業部水産課・水産基盤整備課 

 

水産加工施設等集積地整備事業の進捗状況について 

 

 本市では，津波被害と地盤沈下が甚大だった南気仙沼地区と鹿折地区の一部を漁港区域と

して拡大し，国の水産基盤整備事業を活用して，地盤沈下した土地の盛土かさ上げを行い，

水産加工施設等の集積地として整備し，基幹産業である水産業，特に水産加工業の早期復旧

を図っている。 

 基盤整備終了後，随時，事業者が工場施設等を建築することになるが，施設整備に対して

は，中小企業グループ施設等復旧整備事業（3/4 事業）及び水産業共同利用施設等復旧整備

事業（5/6 事業）並びに本市が実施している水産業共同利用施設復興整備事業（7/8 事業）

等の補助事業により支援し，水産加工施設等の集積を促進していく。 

 

１ 集積地の用地取得の状況について 

 地権者数は南気仙沼地区が 265 人，鹿折地区が 162 人，合計 427 人。用地面積の取得率

は，契約済及び手続中，並びに自己所有地を継続使用するものを含め，本年 10 月 1 日現在，

南気仙沼地区 90.82%，鹿折地区 95.33%，合計 92.52%となっている。 

 

２ 基盤整備工事について 

 用地部分の盛土かさ上げ工事については，両地区とも本年 5 月までに完了している。現在

は，市道のかさ上げと併せて，下水道等の基盤整備工事を実施中であり，今年度中の完了を

予定している。 

なお，立地事業者の工場建設工事計画等に支障を来すことのないよう，事前に工事関係者

が一堂に会して施工内容について協議･調整し，工事の円滑化を図るとともに，必要に応じ

て市道からの出入りスロープの設置や排水処理に係る仮設配管を設置するなど，できるだけ

事業者の意向に沿えるように対応している。 

 

３ 水産加工施設等の整備状況について（別紙 1，別紙 2 の図面参照） 

 （平成 26 年 10 月 1 日現在） 

地 区 名 立地予定事業者数 
整備着手済事業者数 

整備済稼動中 整備工事中 合 計 

南気仙沼 ６１  ７  ６ １３ 

鹿  折 ２２  ３  ７ １０ 

合  計 ８３ １０ １３ ２３ 

 

 現在，事業者への土地の譲渡や貸付のため順次，国の事業を活用して市が買取りした土地

の境界確認や地積更正・分合筆登記事務及び補助金適正化法に係る財産処分の申請等を行っ

ている。 

各事業者に対しては，施設整備に係る用地の買取り状況や周辺の基盤整備の状況を周知し

ていたところであるが，今後十分な意思疎通を図り，工場建設工事等に支障を来さないよう

配慮しながら諸手続きを進め，施設整備の加速化に向け支援していく。 
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 ４ 気仙沼市水産業共同利用施設復興整備事業（7/8 事業）について 

（1）事業の目的 

  水産加工施設等集積地（赤岩港を含む）への企業集積を促進するため，当該地において

水産加工施設等を建設する事業者に対して補助金を交付して支援する。 

（2）補助の対象となる施設 

  ①水産加工処理施設，②水産物鮮度保持施設（製氷施設･営業用預かり冷蔵庫等），   

③その他（①･②に係る付帯施設） 

 

（3）補助率 

  事業費の 7/8 以内の範囲 

 

（4）補助対象事業費の上限額 

  ①水産加工処理施設（20 億円） 

②水産物鮮度保持施設（15 億円） 

③上記 2 施設を一体的に整備する施設（26 億円） 

 

（5）これまでの採択状況 

  ①公募の実施回数 3 回 

   ・第 1 回公募（平成 24 年 12 月 10 日～平成 25 年 1 月 18 日まで，3 事業者採択） 

   ・第 2 回公募（平成 25 年 11 月 1 日～11 月 29 日まで，5 事業者採択） 

   ・第 3 回公募（平成 26 年 1 月 20 日～2 月 7 日まで，6 事業者採択） 

  ②事業採択（交付決定）の内容 

地 区 名 
採択（交付決定）事業者数 

採択事業費（千円） 
整備工事中 整備準備中 合 計 

南気仙沼 ３ ４  ７ ８，２７７，５２２ 

鹿  折 ５ ２  ７ １２，３５４，５４４ 

合  計 ８ ６ １４ ２０，６３２，０６６ 

③国からの交付金決定状況 

平成 26 年 6 月の第 9 回復興交付金決定までで，事業ベース合計 37,788,000 千円の交

付通知がなされており，これまでの事業者聞取りによる上記②以外の必要額も概ね確保

されている。 

 

（6）今後の事業推進内容 

  現在，第 4 回公募（9 月 24 日～10 月 3 日）で応募があった事業者から提出された事業

計画書の事前審査を実施中。今後，審査委員会での審議を経て採択事業者を決定する。 

  なお，次回公募（第 5 回）は，本年 12 月中旬から年明け 1 月中旬に実施する予定とし

ている。 
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集積地内施設整備状況区画図（南気仙沼地区） 
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東日本大震災調査特別委員会資料（４）別紙 1 

平成 26 年 10 月 10 日  

産業部 水産課 水産基盤整備課 

施設整備済 稼働中（ 7社） 

施設未整備 準備中（48社） 

立地予定事業者（□囲み番号） 61 社 

調整中の区画（○囲み番号） 13区画 

 

⑬  

⑫  

⑪  

⑩  

⑨  

⑧  

⑦  

⑥  

施設整備中 工事中（ 6社） 

⑤  

④  

③  

 4  

47 

②  
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集積地内施設整備状況区画図（鹿折地区） 
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東日本大震災調査特別委員会資料（４）別紙 2 

平成 26 年 10 月 10 日  

産業部 水産課 水産基盤整備課 

④  

③  

②  

施設未整備 準備中（12社） 

施設整備済 稼働中（ 3社） 

施設整備中 工事中（ 7社） 

立地予定事業者（□囲み番号） 22 社 

調整中の区画（○囲み番号） 4 区画 

 

①  


