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東日本大震災調査特別委員会資料（７） 

平成２６年１０月１０日 

建 設 部 都 市 計 画 課 

 

鹿折地区及び南気仙沼地区被災市街地復興 
土地区画整理事業の進捗状況と課題について 

 

 鹿折地区及び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業については，ＵＲ都市機構に業務

委託しており，工事についてはＵＲから清水ＪＶに委託して事業を進めております。 

 これまで，土地区画整理審議会を９回，評価員会を４回，仮換地に係る個別説明を２回開催し

ており，１０月下旬には災害公営住宅建設予定地の引渡しを予定しております。 

現在、造成工事を計画通り進めるために、地区内に存する物件の移転補償に伴う仮換地指定（使

用収益の停止）を通知しております。今後は年度ごとの完成エリア単位で、順次仮換地指定（使

用収益の開始）を行ってまいります。 

 事業の進捗状況については，次のとおりです。 
 

１ 事業概要 

地 区 
事業 
年度 面積 地権者 筆数 

平 均 
減歩率 計画人口 補償対象 総事業費 

鹿  折 H24-29 42.0ha 686 人 1,299 筆 8.56％ 2,500 人 66 戸 85 棟 13,898,107 千円 

南気仙沼 H24-29 32.5ha 537 人 434 筆 8.96％ 2,400 人 74 戸 85 棟 13,771,124 千円 

 

２ 経過 

<都市計画決定>  <事業認可> 

地区 当初 変更  当初 変更 

鹿  折 
H24.9.18 

H25.8.14 
 H25.3.28 H26.3.27 

南気仙沼 － 

  

３ 事業スケジュール（当初計画どおり） 
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順 次 建 築
建築
開始

災害公営住宅 完了予定

造成工事着手

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

造成工事着手 基盤整備工事

換
地
処
分完了予定

完了予定

完了予定

完了予定

鹿折5.2ha

南気仙沼4.9ha
鹿折11.0ha

南気仙沼11.3ha
鹿折18.4ha

南気仙沼9.8ha
鹿折7.4ha

南気仙沼6.5ha

↑ 
H26 年 10 月 
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４ 進捗状況(８月末時点) 

（１）鹿折地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※宅地造成の内、盛土嵩上工事着手済面積は約 14.0ha（50％） 

 

（２）南気仙沼地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※宅地造成の内、盛土嵩上工事着手済面積は約 5.5ha（24％） 

 

５ 課題 

（１）安定的な盛土材の確保           → 現状ではおおむね確保されている 

（２）仮住まいの確保等を含む移転補償の早期実施 → 第１０回復興交付金申請予定 

（３）資材高騰等を踏まえた工事費の確保     → 逐次復興交付金の増額申請予定 

項目 単位 全体 実績 進捗(対全体)

現況測量 ha 42.0 42.0 100%

施工同意 人 686 686 100%

㎡ 280,874 54,859 20%

戸 66 9 14%

棟 85 13 15%

基礎撤去 ㎥ 30,800 21,700 70%

盛土搬入 ㎥ 1,180,000 444,000 38%

地盤改良 ｍ 1,152,338 369,000 32%

宅地造成 ㎡ 280,839 0 0%

備考

仮換地指定

物件補償
おおむね計画どおり

項目 単位 全体 実績 進捗(対全体)

現況測量 ha 32.5 32.5 100%

施工同意 人 537 536 99.8%

㎡ 225,223 47,756 21%

戸 74 9 12%

棟 85 12 14%

基礎撤去 ㎥ 19,700 16,700 85%

盛土搬入 ㎥ 1,280,000 374,000 29%

地盤改良 ｍ 2,448,739 465,500 19%

宅地造成 ㎡ 225,223 0 0%

備考

仮換地指定

物件補償
おおむね計画どおり


