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平成２７年６月１２日 

                           建設部災害公営住宅整備課 

 

災害公営住宅整備事業の進捗状況について 

 

 災害公営住宅については，公表している入居予定時期までの完成入居に向け，関係部

所が連携・調整を図りながら全力で整備を進めていますが，地区によっては条件変更に

係る造成計画の変更や労務確保・資材調達困難等から工程の再調整が必要となっており，

改めて全地区の進捗状況等の確認を行い，全体計画の見直しを行ったところです。 

 

１ 全体計画見直しの結果  

(１)整備戸数の変更 

敷地等の条件確定により２，１５５戸から２，１３９戸へ１６戸減 

   ※内湾の入沢地区や共同化事業等の条件確定に伴うもの 

(２)建設予定地の変更 

九条地区は市営田中住宅隣接地と九条地区防災集団移転団地に分割し整備を検討 

   ※市営田中住宅隣接地２２戸，九条地区防災集団移転団地８戸で検討 

(３)計画工程の見直し 

完成入居予定は，現計画（平成２７年１月発表）どおりの完成入居見込み約６割，

残る約４割については遅れの見込み。 

   ※計画どおりの完成が見込まれる戸数は１，２２６戸(市街地部１，１３０戸，郊外部９６戸) 

(４)遅延要因 

主な要因は造成計画の変更や関連事業との工程調整，土砂運搬先調整など 

   ※他には労務確保・資材調達，共同化事業に関する調整や位置変更，用地取得手続きなど 
  
  ※各地区の状況は，別添「災害公営住宅整備事業各地区の状況について」をご参照願います。 
 

２ 説明会等の実施 

(１)全入居予定者あて｢災害公営住宅整備事業の進捗状況について(お知らせ)｣     

６月１１日発送済み。 

(２)遅延が見込まれる地区について，入居手続きが予定されている地区は，直近の本

申込みや部屋割り抽選会等で説明し，防集協議会等が組織されている地区は直近の

集会，上記に該当しない地区は地区毎に説明会を実施する予定です。 

説明会の日程等については,復興ニュースや個別通知により別途お知らせします。 
 

３ その他 

  概ね２ヶ月に１回を目途に「災害公営住宅だより」を発行し，地区別の進捗状況等

をお知らせします。(計画工程から遅れが生じた場合は，その都度お知らせします。) 



1 H28.8～12 284 なし

入沢 H28.11 H28.11，29.4 38 23 なし , 5

魚町 H28.3 H28.8 15 5

3
気仙沼内湾
（南町）地区

一丁目・二丁目 H28.3 H28.7，11 36 24 4 , 8

4 H28.3 H28.5 11 2

先工区 H28.10 64 なし

後工区 H29.5 130 なし

6 H27.9 70 なし

7 H28.3 176 なし

8 H28.9 144 なし

先工区 H27.1 75 なし

後工区 H27.3 90 なし

10 H27.10 30 なし

11 H28.3 H28.3，8 8 22 なし , 5

12 H27.7 21 なし

13 H27.12 H28.3～6 21 51 3 , 6

合計 整備戸数 1,226 408 452 36 17

市街地部 13地区 割合 57.3% 19.1% 21.1% 1.7% 0.8%

郊外部 15地区 1,226 1,634 2,086 2,122 2,139

57.3% 76.4% 97.5% 99.2% 100.0%

入居開始予定時期遅延状況一覧
平成２７年６月１０日現在

№ 地　区　名 7～9ヶ月
の遅れ

10～12ヶ月
の遅れ

備考
公表計画
(H27.1)

見直し後
(H27.6)

計画通り
1～3ヶ月
の遅れ

4～6ヶ月
の遅れ

5 気仙沼駅前地区
64

130

鹿折地区 284

2
気仙沼内湾
（魚町・入沢）
地区

61

15

整備戸数
(調整中)

四反田地区 70

南気仙沼（幸町）地区 176

南気仙沼（内の脇）地区 144

60

気仙沼内湾（八日町）地区 11

九条地区 30

赤岩五駄鱈地区 21

切通地区 72

9 南郷地区
75

90

舘山地区 30

15 只越地区 11 H27.8

14 大沢地区 28 H27.7 H27.8

11 なし

28 1

17 宿（旧唐桑小跡）地区 14 H28.3 H28.9

16 宿（明戸）地区 17 H28.3 H29.1

6

10

69

19 小鯖地区 17 H27.11 H28.3

18 鮪立地区 9 H28.3 H28.9

4

3

6

H28.12 H29.3牧沢地区

３工区 H29.1

１工区

159

20 大浦地区 18 H28.3 H28.5

H27.3～10 48 28

18 2

23 階上地区

１工区
(長磯浜・七半沢) H27.3～7

H28.6 H28.12

2

22 面瀬地区 127 H28.6 H28.11

64 2

21

H29.3

２工区

5

なし , 3

２工区
(下原) H28.4 H28.6 18

4

30 2 , 4

9
３工区
(前林) H27.12 H28.9

25 大谷地区 72 H28.3 H28.7

24 大島地区 39 H27.10～12 H28.2

4

27 津谷地区

１工区
街 16 H28.2

26 山谷地区 13 H28.3 H28.7

２工区
下町 15 H27.10 H28.1 15 3

H28.4

1,333

806 整備戸数累計

整備割合累計

※１　見直し後の完成見込みについては，工事の進捗により１ヶ月～２ヶ月程度前後する場合があります。
※２　完了見込みの時期について，大幅な変更が生じる事案が発生した場合は，改めてお知らせいたします。

なし

28地区 2,139
遅延状況
(3ヶ月毎)

16 2

28 小泉地区 37 H27.8 37

遅延
月数

13

44

完　成　見　込　状　況

76

18

12

127

9

72

17

14

17

44

159

64

12



　　（H27.6.10現在）

29

H27/1現在 H27/6現在 遅延期間

1
H28.8
H28.10
H28.12

H28.8
H28.10
H28.12

なし ＵＲ買取 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
建築工事準備工中
６月から基礎工事着手予定

－ －

入沢地区 H28.11
H28.11
H29.4

0ヶ月
5ヶ月

公募買取
（民間）

● ● ● ● ● ● ● ○ 気仙沼女子高解体工事中
事業手法の確定
実施業者の決定

取付道路整備

魚町地区
(共同化事業分)

H28.3 H28.8 5ヶ月 共同化買取 ● ● ● ● ● ● ○ 既存建物の解体工事中 共同化事業に関する調整 区画整理事業との調整

３ H28.3
H28.7
H28.11

4ヶ月
8ヶ月

共同化買取 ● ▲ ● ● ● ● ○
既存建物解体工事完了
建築工事着手準備中

共同化事業に関する調整
共同化事業に関する調整
区画整理事業との調整

4 H28.3 H28.5 2ヶ月 共同化買取 ● ● ● ● ● ● ○
既存建物解体工事完了
建築工事着手準備中

共同化事業に関する調整 －

5
H28.10
H29.5

H28.10
H29.5

なし ＵＲ買取 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 先工区基礎工事中 － －

6 H27.9 H27.9 なし ＵＲ買取 ● - - ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
躯体工事完了
内外装工事中

－ －

7 H28.3 H28.3 なし ＵＲ買取 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
区画整理事業嵩上げ工事完了
本体工事着手

－ －

8 H28.9 H28.9 なし ＵＲ買取 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
区画整理事業嵩上工事完了
基礎工事着手

－ －

9
H27.1
H27.3

入居開始済 なし ＵＲ買取 ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入居開始済み － －

10 H27.10 H27.10 なし
公募買取
（民間）

● ● ● ● ● ● ● ○ ○
擁壁補強等造成工事完了
本体工事着手

－ －

11 H28.3
調整中
(H28.3)
(H28.8)

調整中
(0ヶ月)
(5ヶ月)

公募買取
（民間）

● ● ○
工法変更による事業費大幅増によ
り、市営田中住宅隣接地等での整
備を検討中

建設地変更 －

12 H27.7 H27.7 なし
公募買取
（民間）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
躯体工事完了
内装及び設備工事中

－ －

13 H27.12
H28.3
H28.6

3ヶ月
6ヶ月

公募買取
（民間）

● ● ● ● ● ● ● ○ ○
造成工事着手
路盤整地・配水管工事中

用地取得 －

合計
※全地区共通要因
　労務確保・資材の調達

住　宅　整　備　関　連
用
地
補
償
契
約

２

2 14 12

鹿折地区 284

61
(70)

4

気仙沼内湾
(魚町・入沢)
地区

15
(14)

整備戸
数

（調整
中）

( )内は
変更前戸数

3

気仙沼内湾(南町)地区
　(一丁目・二丁目)

60
(61)

災害公営住宅整備事業各地区の状況について【市街地部】

№ 地　区　名

 

           調査・測量・設計等  　　　　伐採・造成工事　　　　　 建築工事　　　入居開始

24 25年度 26年度

3

28年度27年度
遅延となった主な要因 今後の主な不確定要因

入
居
開
始

4 1 23 4 1 2 3 1

舘山地区 30

南気仙沼(内の脇)地区

　　(※注)入居開始予定時期について，造成工事等の進捗状況や今後の不確定要因等により、1～2ヵ月程度前後する可能性があります。

13地区
1,333

(1,346)

九条地区 30
（調整中）

赤岩五駄鱈地区 21

切通地区 72

144

実
施
設
計
着
手

譲
渡
契
約

完成・入居開始予定
整備手法

南郷地区 165

気仙沼駅前地区 194

四反田地区 70

南気仙沼(幸町)地区 176

気仙沼内湾(八日町)地
区

11
(15)

3 4

進捗状況
工
事
契
約

準
備
工
着
手

本
体
工
事
着
手

竣
工

仮
申
込
み

本
申
込
み

部
屋
割
り

入
居
説
明
会

契
約
手
続
き

入居手続き関連

進　　　捗　　　状　　　況

基
本
計
画

用
地
等
承
諾

協
定
等

建
設
要
請
・

基
本
設
計
着
手



　　（H27.6.10現在）

H27/1現在
H27/6現在
（見直し後）

遅延期間

26

2

11

0

14

3

0

14

9

0

0

18

0

44

0

102

64

0

51

76

0

19

0

0

35

4

67

2(4)

12

4

8

7

16

21

合計
　※全地区共通要因
　　　　労務確保・資材の調達

建築工事中

－

建築工事中

表土剥ぎ取り、一次造成工事中

表土剥ぎ取り、一次造成工事中

擁壁工事中

一次造成工事中

擁壁工事中

擁壁工事中

建築工事着手

H27.8

2ヶ月

3ヶ月

なし

入居開始済

H27.7
H27.10

H28.6

H28.9

H28.2

建築工事中

建築工事中

仮設道路整備中

設計中

一次造成工事中

一次造成工事完了
二次造成工事中

一次造成工事完了
二次造成工事中

二次造成工事中

一次造成工事中

9ヶ月

4ヶ月
2ヶ月

4ヶ月

4ヶ月

1ヶ月

なし

調整中
(10ヶ月)

6ヶ月

6ヶ月

4ヶ月

2ヶ月

6ヶ月

調整中
(3ヶ月)

H28.7

H28.4

H28.1

H27.8

調整中
（H29.1）

H28.9

H28.9

H28.3

H28.5

H28.12

調整中
（H29.3）

調整中
（H29.3）

災害公営住宅整備事業各地区の状況について【郊外部】

№ 地　区　名

調査・測量・設計等  　　　伐採・造成工事　　　　　 建築工事　　　　入居開始

24 25年度

3 4 1 2 3 4

26年度 27年度 28年度

1 4

整備戸数
(調整中)

上段：戸建
下段：長屋

( )内は
変更前戸数

完成・入居開始予定 進捗状況

　　(※注)入居開始予定時期について，造成工事、建築工事等の進捗状況や今後の不確定要因等により、1～2ヵ月程度前後する可能性があります。

3 42

● ● ●

● ●

● ●

H27.7

1 2 3 4 1 23

H27.8
関連事業との工程調整
（取付道路）

－

15 只越地区 H27.8 ●

● ● ● ● ● ●

● － －●

14 大沢地区 ○ ○ ○

切土（硬岩掘削）
土砂運搬先調整

17 宿（旧唐桑小跡）地区 H28.3 ● - -

● ● ●

関連工事調整（駐車場） 関連工事調整（駐車場）- -

16 宿（明戸）地区 H28.3

-

用地取得
土砂運搬先調整

● ● ○

－

土砂運搬先調整
関連工事調整（取付道路）

19 小鯖地区 H27.11 ● ● ● ● ●

●
土砂運搬先調整
関連工事調整（取付道路）

18 鮪立地区 H28.3 ● ● ● ●

17(18)

●

土砂運搬先調整
切土（転石処理）
擁壁工増工（地形精査に係る増工）

牧沢地区（２工区） H28.12 ● ●

● ●
切土（硬岩掘削）
周辺環境整備に伴う造成計画の変
更

他事業との工程調整（取付道路）

○ ○

他事業との工程調整（取付道路）

21

牧沢地区（１工区） H28.6 ● ● ●

● ● ● ●20 大浦地区 H28.3 ●

土砂運搬先調整
切土（転石処理）

○

22 面瀬地区 H28.6 ● ● ● ●

● ●牧沢地区（３工区） H29.1 表土剥ぎ取り、一次造成工事中

一次造成工事中

－

● ●
土砂運搬先調整
切土（転石処理）

● ○

● ● ●

● ● ●

H28.11

調整中
(2ヶ月)

5ヶ月

なし

階上地区（２工区・下
原）

18
H28.4 ● ● ●

階上地区（１工区・七
半沢）

37
H27.7 ● ● ●

2ヶ月 -

他事業との工程調整（取付道路）

階上地区（１工区・長
磯浜）

20
H27.3 ● ● ● ●

● 戸数確保に係る造成計画の変更

－

○

● ● ● ● ●

－●
関連事業との工程調整
（道路・水道）

○ ○ ○

○ ○ ○

傾斜地流水対策
地盤改良増

－

－

24 大島地区
H27.10
H27.12

● ● ● ● ●

● 水路工事との調整
階上地区（３工区・前
林）

12
H27.12 ● ● ● -

遺跡発掘に伴う造成計画の変更
土砂運搬先調整
他事業との工程調整
（取付道路　水道）

26 山谷地区 H28.3 ● ● ●

● ● ●25 大谷地区 H28.3 ● ●

土質条件による造成計画の変更● ●

H28.7

●

周辺環境整備に伴う造成計画の変
更

津谷地区（１工区・津
谷街）

H28.2 －

● ● ●

● ● ●

－●

● ● ● ●

● ●

15地区 806(809)

● ● ●

遅延となった主な要因 今後の主な不確定要因

23

27

28 小泉地区 H27.8 ● ●

労務確保困難による造成工事の遅
れ

－

地区外インフラ整備（上水道）

土砂運搬先調整

土砂運搬先調整

－ －● ●

津谷地区（２工区・津
谷下町）

H27.10 ● ●

進　捗　状　況

住　宅　整　備　関　連 入居手続き関連

土
地
利
用
計
画

用
地
補
償
契
約

造
成
工
事
契
約

伐
採
着
手

一
次
造
成
着
手

二
次
造
成
着
手

建
築
工
事
契
約

建
築
着
手

竣
工

仮
申
込
み

本
申
込
み

部
屋
割
り

入
居
説
明
会

契
約
手
続
き

入
居
開
始

○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

0ヶ月
3ヶ月

○ ○ ○

○ ○

○

●

● ●

● ● ●

57(55)

5(6)

11(12)

労務確保困難による造成工事の遅
れ

－● ● ○ ○ ○ ○

○


