
 

【１回目の工事発注地区】 【３回目の工事発注地区】

整備区画
売買・賃貸

契約数
住宅着工

戸数
うち完成

戸数
引渡し及
び予定

空き区画数 整備区画
売買・賃貸

契約数
住宅着工

戸数
うち完成

戸数
引渡し及び

予定
空き区画数

1 舞根２区 25 23 23 20 引渡し済 1 1 鮪立 6 0 0 0 引渡し済 0

2 大沢Ａ 30 26 26 19 引渡し済 2 2 笹が陣 9 0 0 0 調整中 0

3 大沢Ｂ 17 17 15 12 引渡し済 0 3 宿 10 0 0 0 H28.5 0

4 長磯浜 64 55 50 41 引渡し済 0 大谷 36 1 1 0 引渡し済 5

5 登米沢 6 6 5 4 引渡し済 0  〃 （野々下） 4 3 3 1 引渡し済 0

6 小泉町 65 37 37 28 引渡し済 17 5 松崎丸森 5 5 5 5 引渡し済 0

6 浪板１区 17 10 10 1 引渡し済 0

【２回目の工事発注地区】 7 浪板１忍沢 7 7 7 2 引渡し済 0

協議会型 8 最知川原第２ 13 4 4 1 引渡し済 0

1 只越 12 10 10 9 引渡し済 1 9 津谷大沢 7 5 5 2 引渡し済 1

2 小鯖 8 7 7 3 引渡し済 0 10 面瀬 29 3 1 0 引渡し済 2

3 舞根１区 20 16 16 1 引渡し済 0 11 田尻 6 6 6 5 引渡し済 0

4 大浦 25 17 17 3 引渡し済 0 大谷第2（大谷前浜） 3 2 2 0 引渡し済 1

5 梶ヶ浦 20 16 16 13 引渡し済 4       〃    （長根台） 4 0 0 0 H28.6 0

6 小々汐 12 11 9 8 引渡し済 1       〃    （大谷南） 6 5 5 2 引渡し済 0

7 浪板２区 20 0 0 0 引渡し済 1       〃    （日門） 7 0 0 0 引渡し済 0

波路上内田（内田） 5 5 5 4 引渡し済 0 13 浦の浜 7 0 0 0 5区画 H28.4
2区画 H28.5 0

波路上内田（杉ノ下） 5 2 2 0 引渡し済 0

9 波路上杉の下 5 5 5 3 引渡し済 0 南気仙沼 15 0 0 0 H30.3 0

10 松崎前浜 14 12 12 8 引渡し済 0 鹿折北 52 0 0 0 引渡し済 12

11 最知川原 6 5 5 0 引渡し済 0 九条四反田 22 15 15 0 引渡し済 0

12 大谷向山 10 10 10 10 引渡し済 0 九条 14 10 10 9 引渡し済 0
58区画　済
3区画 H28.6
6区画 H28.7

14 松崎浦田 35 0 0 0 引渡し済 1 松岩北 56 0 0 0 引渡し済 0

15 松崎浦田第二 7 0 0 0 引渡し済 1 松岩南 7 4 4 0 引渡し済 0

16 本吉津谷 5 5 5 5 引渡し済 0 面瀬 23 0 0 0 引渡し済 1

17 小泉東 11 10 10 10 引渡し済 1 所沢 41 27 26 10 引渡し済 5

18 小泉浜 5 5 5 5 引渡し済 0  合計 910 412 399 249 856戸済 57

45.3% 43.8% 27.4% 94.1%

市誘導型

団地名 団地名

13 赤岩小田 5 5 5 5 引渡し済 0 14
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防災集団移転事業の進捗状況について（平成28年3月31日現在）

平 成 28 年 4 月 11 日
建設部防災集団移転推進課

協議会型 協議会型

１．防集団地における宅地引き渡し状況及び住宅着工状況は，下記のとおりです。

0赤岩杉ノ沢 67 0 0 0
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