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東日本大震災調査特別委員会資料（１） 

 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ９ 日 

建 設 部 都 市 計 画 課 

 

 

魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更について 

 

魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業の進捗に伴い，土地利用計画と資金計画を平成２８

年８月５日付けで変更（第３回）したので報告します。 

 

１ 事業概要 

（１） 事 業 名 気仙沼都市計画事業 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業 

（２） 施 行 者 気仙沼市 

（３） 地区面積 約１１．３ha 

（４） 計画人口 約５２７人 

（５） 平均減歩率 １２．２６％ 

（６） 経  緯  都市計画決定   平成２５年 ４月 ８日 

都市計画変更   平成２６年 ２月１８日 

事業計画決定公告  平成２６年 ３月２８日 

第１回事業計画変更決定公告 平成２７年 １月２３日 

第２回事業計画変更決定公告 平成２８年 ２月２２日 

第３回事業計画変更決定公告 平成２８年 ８月 ５日 

 

２ 事業計画変更の内容 

（１） 土地利用計画の変更 

・公安協議に基づく道路線形の変更 （別図参照） 
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（２） 資金計画の変更 

■支出 （単位：千円） 

 変更前 変更後 差額 摘要 

公共施設整備費 3,838,602 5,500,540 +1,661,938 

歩道舗装材の見直し （+46,710） 

歩車道境界防護柵設置費用の追加 （+13,849） 

建物基礎及び基礎杭撤去工事の増 （+1,601,379） 

移転補償費 7,492,370 7,492,370 ±0  

移設補償費 182,800 182,800 ±0  

減価補償費 162,057 162,057 ±0  

法第2条第2項 

該当事業費 
408,685 473,837 +65,152 供給施設暫定整備費の追加 （+65,152） 

整 地 費 672,805 1,495,087 +822,282 

圧密沈下補助工法の追加 （+214,929） 

盛土量の精査及び，盛土単価の見直し （+172,729） 

防塵対策（防塵ネット等）の追加 （+52,795） 

建物基礎及び基礎杭撤去工事の増 （+381,829） 

調査設計費 821,514 946,335 +124,821 
測量業務の追加 （+45,775） 

土地引渡しに伴う品質管理台帳作成等の追加 （+79,046） 

事 務 費 60,167 60,974 +807  

合  計 13,639,000 16,314,000 +2,675,000 （消費税込） 

 

■収入 （単位：千円） 

 変更前 変更後 差額 摘要 

復興交付金 

 道路事業 5,592,056 6,670,017 +1,077,961  

都市再生区画 5,862,902 6,587,996 +725,094  

効果促進事業 1,833,656 2,704,794 +871,138  

市単独費 324,456 325,263 +807 事業進捗により減少予定 

小  計 13,613,070 16,288,070 +2,675,000  

公共施設管理者負担金 25,930 25,930 ±0  

合  計 13,639,000 16,314,000 +2,675,000  

 
３ 事業の主な進捗状況について 

【魚町・南町地区】                                        (平成２８年７月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
４ 土地利用計画表 

単位（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の変更による平均減歩率（12.26％）は変更無し 

項目 単位 全体 実績 進捗（対全体） 備考 

仮換地指定 ㎡ 64,525 53,066 82.2％  

宅地引渡し ㎡ 64,525 10,662 16.5％  

物件補償 棟 75 42 56.0％ 
・全体数は存置建物（２棟）を含む 

・実績＝契約実績 

基礎撤去 ㎥ 15,400 9,505 61.7％  

盛土搬入 ㎥ 62,875 19,170 30.5％  

 変更前 変更後 変動 理由 

公

共

用

地 

道 路 42,051 42,051 ±0 警察協議に基づく変更 

公 園 3,532 3,532 ±0  

緑 地 479 479 ±0  

堤 防 2,548 2,548 ±0  

計 48,610 48,610 ±0  

宅

地 

宅 地 64,525 64,525 ±0  

計 64,525 64,525 ±0  

合計 113,135 113,135 ±0  
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① 道路 

 警察協議に基づく線形変更 

土地利用計画変更 変更位置及び変更概要 
 

② 道路 

 警察協議に基づく線形変更 

 変更前 

 変更後 

 

道路      ：▲５㎡ 

宅地      ：＋５㎡ 

道路      ：＋５㎡ 

宅地      ：▲５㎡ 

①   
土地利用計画図 

②   


