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※　防潮堤の高さ及び復旧位置は，１つの海岸で複数の形態があるため，地区海岸数と復旧箇所数の合計値が異なっています。

 　 平成２７年１１月１２日提出時からの主な変更点

平成28年9月9日

産業部水産基盤整備課

建設部計画・調整課

建設部土木課

防潮堤整備の進捗状況について
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管理者 施設名 海岸数

復旧計画 進捗状況

復旧

箇所数

（ア）

防潮堤の高さ
事業調整中

測量・

概略・

詳細設計中

小計

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（国・宮城県管理分）

合計

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（全体）

発注準備中

宮城県気仙沼地方振興

事務所水産漁港部

A 農地海岸
宮城県気仙沼地方振興

事務所南三陸支所

復旧箇所数（ア）に対する事業進捗率（市管理分）

C 漁港海岸気仙沼市

G 治山施設

F 治山施設

E 港湾海岸

D 建設海岸

宮城県気仙沼土木

事務所

宮城県気仙沼地方振興

事務所農林振興部

林野庁東北森林管理局

宮城北部森林管理署

B 漁港海岸

工事完了工事施工中

     

○ 海岸数の増（１か所） 

  林野庁東北森林管理局宮城北部森林管理署（治山施設）事業 「 G8 三島海岸（大谷海岸）」の追加 

○ 復旧箇所数の増（２か所） 

  宮城県気仙沼土木事務所（建設海岸）事業 「 D17 磯草地先海岸 」の追加 

  林野庁東北森林管理局宮城北部森林管理署（治山施設）事業 「 G8 三島海岸（大谷海岸）」の追加 

○ 県気仙沼地方振興事務所南三陸支所の工事施工中件数の減（１件） 

   「A8 登米沢海岸 」 ： 工事施工中 → 工事発注準備中（堤防嵩上工事のため） 

(上段）：

下段 　：

前回特別委員会資料数値（H27.11.12）

今回特別委員会資料数値（H28. 9. 9 ）

 １


