
Ｈ28.6.30現在

1 1 C1 大沢（唐桑）漁港 335.00 4.62 8.00 L1 ③ 詳細設計 詳細設計完了，実施認可申請中 災害

2 2 C2 館漁港 125.00 11.30 L1 ②③ 詳細設計 詳細設計作業中 新規

3 3 C3 岩井沢漁港 231.00 11.30 L1 ② 詳細設計
詳細設計完了，実施認可申請準備

中
新規

4 4 C4 載鈎漁港 212.00 11.30 L1 ②③ 詳細設計 詳細設計作業中 新規

5
只越漁港（1）

只越
151.10 6.12 11.30 L1 ③ 工事施工中 Ｈ29.3完成予定

災害，陸側は別途発

注予定

6
只越漁港（2）

只越
115.00 11.30 L1 ① 詳細設計 詳細設計作業中 新規

6 7 C8 石浜（唐桑）漁港 466.80 11.30 L1 ②③ 工事施工中 Ｈ29.3完成予定
新規，高石浜は別途

発注予定

7 8 C11 滝浜（唐桑）漁港 80.00 11.30 L1 ② 詳細設計 詳細設計作業中 新規

8 9 C13 津本漁港 130.00 11.20 L1 ② 工事施工中 Ｈ29.3完成予定 新規

10 85.00 4.50 4.50 原形 ③ 工事完了 Ｈ26.11完成 災害

11 250.00 11.20 L1 ②③ 概略設計 概略設計作業中 新規

12
宿舞根漁港（1）

藤浜南
278.60 3.20 9.90 L1 ②③ 詳細設計 詳細設計完了，実施認可申請中 災害

13
宿舞根漁港（2）

藤浜北
156.00 3.20 9.90 L1 ① 詳細設計 詳細設計完了，実施認可申請中 災害

14
宿舞根漁港（3）

浦
440.60 3.50 9.90 L1 ② 詳細設計

詳細設計完了，実施認可申請準備

中
災害

15
宿舞根漁港（4）

宿浦
112.80 9.90 L1 ① 詳細設計 詳細設計完了，実施認可申請中 新規

16
宿舞根漁港（5）（6）

実吉・西舞根貝浜
267.60 2.6～3.2 2.6～3.2 原形 ⑤⑥ 工事完了 Ｈ28.1完成 災害

17 238.20 2.46 2.46 原形 ⑤ 工事発注準備中 災害

18 917.50 2.46 7.60 L1 ②③④ 詳細設計 詳細設計作業中 災害

19 250.00 7.60 L1 ③ 詳細設計 詳細設計作業中 新規

20 206.00 4.50 7.20 L1 ② 工事施工中 Ｈ29.3完成予定 災害

21 955.00 4.50 7.20 L1 ②③ 詳細設計 詳細設計完了，実施認可申請中 災害

13 22 C18 杉の下漁港 160.00 9.80 L1 ① 詳細設計
詳細設計完了,実施認可申請準備

中
新規

14 23 C19 磯草漁港 250.00 7.00 L1 － 事業調整中 隣接事業と調整中 新規

15 24 C20 長崎漁港 80.00 11.80 L1 － 事業調整中 隣接事業と調整中 新規

25 325.50 5.10 5.10 原形 ⑤⑥ 工事完了 Ｈ27.10完成 災害

26 163.00 7.00 L1 ③ 詳細設計 詳細設計作業中 新規

17 27 C22 駒形漁港 291.00 4.50 7.00 L1 ③ 詳細設計 詳細設計完了，実施認可済 災害

28
要害漁港（1）

要害
273.10 4.10 4.10 原形 ⑤ 工事発注準備中 災害

29
要害漁港（2）

浅根
289.90 4.10 7.00 L1 ②③ 詳細設計 詳細設計作業中 災害

30
要害漁港（3）

要害
186.00 7.00 L1 ③ 詳細設計

詳細設計完了,実施認可申請準備

中
新規

19 31 C24 大谷漁港 150.00 4.20 9.80 L1 ②③ 概略設計 概略設計作業中 新規

20 32 C25 前浜漁港 167.00 9.80 L1 ① 詳細設計 詳細設計作業中 新規

21 33 C26 赤牛漁港 305.00 9.80 L1 ① 概略設計 概略設計作業中 新規

22 34 C27 大沢(津谷)漁港 436.00 9.80 L1 ② 概略設計 概略設計作業中 新規

23 35 C28 土台磯漁港 80.00 4.50 4.50 原形 ⑤ 工事発注準備中 災害

24 36 C29 二十一浜漁港 200.00 14.70 L1 ②④ 詳細設計 詳細設計作業中 新規

37 蔵内漁港 470.00 9.80 L1 ②③④ 詳細設計
詳細設計完了，実施認可申請中

（別途調査中）
新規

38 蔵内漁港（草木沢） 150.00 9.80 L1 ③ 詳細設計
詳細設計完了，実施認可申請中

（別途調査中）
新規

防潮堤整備の進捗状況について（市管理漁港）

管理者 地区海岸名

施設の高さ(Ｔ.Ｐ)

被災後

計画高

（ｍ）

堤防護岸

延長

（ｍ）

〔Ｌ１〕

〔原形〕

〔その他〕

№

位置図

被災前

現況高

（ｍ）
海岸

復旧

箇所

進捗状況 備考

川原漁港

横沼漁港

C6

C14

C15

神止浜漁港

C17

C16

構造

形式

（※）

5

9

10

11

12

C31

C23

鶴ヶ浦漁港

C21

気仙沼市

（漁港海岸）

16

18

25

　※構造形式 ① ② ③ ⑤ ④ ⑥ 

２


