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東日本大震災調査特別委員会資料（３） 

平成２８年１２月２日 

建 設 部 都 市 計 画 課 

 

 

鹿折地区及び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業 
に係る宅地等完成計画の見直しについて 

 
 
 鹿折地区及び南気仙沼地区の土地区画整理事業については，平成２７年度までの完成予定エリ
アの引渡しを終えておりますが，橋梁工事及び物件移転について調整を行った結果，宅地等の完
成計画を見直す必要が生じました。（別紙参照） 
 見直しの主な要因として，鹿折地区では，ライフラインの移設調整や道路等の施工調整に時間
を要したこと等によるものであり，南気仙沼地区では，新たに整備している気仙沼大橋の基礎杭
施工に時間を要したことや，現在の気仙沼大橋を新橋開通後に撤去し，その後，周辺の整備を行
う必要があるためです。 
なお，影響がある権利者の皆様には，個別にお詫びをするとともに，説明しているところです。 
また，見直し結果につきましては，「復興土地区画整理事業だより ルネッサンス」（１２月１

日発送済み）でお知らせいたします。 
 今後も事業の実施にあたりましては，「復興土地区画整理事業だより ルネッサンス」や「復興
ニュース」により事業の進捗状況をその都度お知らせいたします。 
 
 
 
○事業の進捗状況は次のとおりです。 

 【鹿折地区】                        （平成２８年１０月末時点） 

項目 単位 全体 実績 進捗（対全体） 備  考 

基礎撤去 ㎥ 33,600 25,500 76％  

盛土搬入 ㎥ 1,231,200 973,000 79％  

物件補償 戸 68 67 99％ ・全体数は存置建物（20 戸）を含む 

仮換地指定 ㎡ 280,839 143,211 51％  

宅地引渡し ㎡ 280,839 88,937 32％  

 

 【南気仙沼地区】                      （平成２８年１０月末時点） 

項目 単位 全体 実績 進捗（対全体） 備  考 

基礎撤去 ㎥ 28,500 27,350 96％  

盛土搬入 ㎥ 1,356,000 944,000 70％  

物件補償 戸 78 76 97％ ・全体数は存置建物（1戸）を含む 

仮換地指定 ㎡ 225,223 81,405 36％  

宅地引渡し ㎡ 225,223 37,577 17％  

 

 


