
鹿折地区・南気仙沼地区盛土嵩上げゾーンではT.P+3.0m～5.5mの盛土嵩上げ

による安全な住居系市街地の整備を行い，商業・産業ゾーンではT.P+1.8mの高

さを基本とした盛土により商業・工業系市街地の整備を行う。

市の中心市街地を形成していた魚町・南町地区では，魚町地区T.P+1.8m以上，

南町地区T.P+1.3m以上の盛土嵩上げを行い，店舗併用住宅を含む商業系市街地

の形成を図るとともに一部Ｌ2対応の住宅エリアを設け，活気ある商業地及び観

光地の早期復興を図る。

松崎片浜地区は，防災集団移転促進事業の移転元地（市有地）と混在する民

有地を集約し，共同利用等により一団の産業系の土地利用を誘導し，商業地等

の市街地の形成を図る。

事 業 の 概 要

鹿折地区 南気仙沼地区 魚町･南町地区 松崎片浜地区 計

事業費 約239.4億円 約292.0億円 約135.8億円 約2.9億円 約670.1億円

整備面積 約42.0ha 約32.5ha 約11.3ha 約4.8ha 約90.6ha

住宅地の完成時期 H31.3.28 R2.3.19 R2.3.31 ―

道路・公園等の
完成時期

R1.9.28 R2.6.27 R4.11.14 R4.2.28

換地処分公告 R2.1.10 R3.1.22 R3.3.26 R3.3.26

事業期間
（清算期間を含む）

R8.3.31 R9.3.31 R9.3.31 R4.3.31

総事業費 ：約670.1億円
地区数 ：４地区
総整備面積 ：約90.6ha

鹿折地区
約42.0ha

魚町･南町地区
約11.3ha

南気仙沼地区
約32.5ha

事 業 区 域

凡 例

市役所

安波山

松崎片浜地区
約4.8ha

気仙沼市土地区画整理事業の状況（その１）
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令和５年３月1日現在



鹿折地区 事業スケジュ－ル 施行期間：平成24年度～令和7年度

魚町・南町地区 事業スケジュ－ル 施行期間：平成25年度～令和8年度

南気仙沼地区 事業スケジュ－ル 施行期間：平成24年度～令和8年度
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気仙沼市土地区画整理事業の状況（その２）
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公益
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災害公営住宅
(福祉施設) 災害公営
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公 園 ･ 緑 地

盛 土 嵩 上 げゾ ーン
低 地 ゾ ー ン 境

凡例

土地利用計画図

嵩上げゾーン
計画 TP+3.0～+5.5m
現況 TP-0.1～+4.2m

商業・産業ゾーン
計画 TP +1.8ｍ～
現況 TP-0.4～+1.5m

盛土嵩上げゾーン
産業・商業ゾーン

気仙沼市土地区画整理事業の状況（その３）
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令和2年3月19日撮影

◆鹿折地区

航空写真

● 工事完了日：令和元年9月28日

● 整備面積：約42.0ha

● 宅地利用面積：約17.4ha（令和4年12月末現在）

● 宅地利用率：62％



気仙沼市土地区画整理事業の状況（その４）
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産業・商業ゾーン
計画 TP +1.8m～
現況 TP-0.2～+1.8m

土地利用計画図

嵩上げゾーン
計画 TP+3.5～+5.2m
現況 TP-0.1～+3.2m

災害
公営住宅

公益
施設

公益施設

災害公営
住宅

盛土嵩上げゾーン
産業・商業ゾーン

令和2年10月31日撮影

航空写真

◆南気仙沼地区

● 工事完了日：令和2年6月27日

● 整備面積：約32.5ha

● 宅地利用面積：約14.4ha（令和4年12月末現在）

● 宅地利用率：66％



気仙沼市土地区画整理事業の状況（その５）
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土地利用計画図

盛土嵩上げエリア
計画TP+1.8m～

災害公営
住宅

南町地区
計画TP+1.3m～

魚町地区
計画TP+1.8m～

盛土嵩上げエリア
計画TP+2.0m～

令和4年9月26日撮影

航空写真

● 工事完了日：令和4年11月14日

● 整備面積：約11.3ha

● 宅地利用面積：約6.1ha（令和4年12月末現在）

● 宅地利用用率：95％）

◆魚町・南町地区



事業スケジュ－ル

気仙沼市土地区画整理事業の状況（その６）
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土地利用計画図

令和4年3月11日撮影

航空写真

● 工事完了日：令和4年2月28日

● 整備面積：4.8a

● 宅地利用面積：0ha（令和4年12月末現在）

● 宅地利用率：0％

◆松崎片浜地区


