

気仙沼市震災復興推進会議資料(2)

(1月9日気仙沼市議会東日本大震災調査特別委員会資料)

平成26年1月17日
建設部防災集団移転推進課

防災集団移転促進事業の進捗状況について

本市、防災集団移転促進事業の造成工事については、プロポーザル方式により合意形成や測量・設計などの進捗状況に合わせ、3回に分けて工事発注をしております。

まず、1stプロポーザルは、5地区について平成25年4月17日に一次造成工事契約を締結し、同年6月16日に着工しております。

このうち、登米沢地区については、一次造成が終了しましたことから、本年度末の完成を目指し二次造成に着手しております。

2ndプロポーザルは、18地区について、同年9月3日に一次造成工事契約を締結し、工程等を地元へ周知する工事説明会を同年12月に全地区で実施しております。

両プロポーザルに係る地区については、一次造成の進捗を見据えながら、円滑な二次造成工事の着手に取り組んでまいります。

3rdプロポーザルの14地区については、昨年12月議会において、宅地整地に係る二次造成を含む工事契約の議決をいただき、現在、着工に向けた手続きを進めているところであり、全地区について、年度内の工事着手を目指しているところでもあります。

防災集団移転促進事業 各地区ごとの進捗状況

1stプロポーザル地区(5地区)

工事発注:プロポーザル方式により業者選定
二次造成工事について平成25年4月17日契約締結,6月16日着工済み

地区名	当初整備予定戸数	現在整備予定戸数	工種	H26年度		H27年度	
				1次造成	2次造成	1次造成	2次造成
1 舞根2地区	31	25	一次造成	●	●	●	●
2 大沢A地区	32	31	一次造成	●	●	●	●
3 大沢B地区	20	17	一次造成	●	●	●	●
4 階上・長磯浜地区	78	65	一次造成	●	●	●	●
5 登米沢地区	6	6	一次造成	●	●	●	●
6 小泉町地区	95	90	一次造成	●	●	●	●

※ 二次造成工事については、登米沢地区のみ発注済みで、他地区は未発注であり、終了時期は本市が定める完了予定時期であることから、進捗状況により短縮する場合があります

2ndプロポーザル地区(18地区)

工事発注:プロポーザル方式により業者選定
二次造成工事について平成25年9月3日契約締結済み

地区名	当初整備予定戸数	現在整備予定戸数	工種	H26年度		H27年度	
				1次造成	2次造成	1次造成	2次造成
1 只越地区	17	12	一次造成	●	●	●	●
2 小鯖地区	8	8	一次造成	●	●	●	●
3 舞根1地区	20	20	一次造成	●	●	●	●
4 大浦地区	38	25	一次造成	●	●	●	●
5 梶ヶ浦地区	20	20	一次造成	●	●	●	●
6 小々汐地区	13	12	一次造成	●	●	●	●
7 浪板2地区	25	20	一次造成	●	●	●	●
8 波路上内田地区	11	10	一次造成	●	●	●	●
9 波路上杉の下地区	5	5	一次造成	●	●	●	●
10 松崎前浜地区	21	14	一次造成	●	●	●	●
11 最知川原地区	8	6	一次造成	●	●	●	●
12 大谷向山地区	12	10	一次造成	●	●	●	●
13 赤岩小田地区	5	5	一次造成	●	●	●	●
14 松崎浦田地区(片浜・古谷線)	35	35	一次造成	●	●	●	●
15 赤岩石兜地区	8	7	一次造成	●	●	●	●
16 本吉町津谷地区	5	5	一次造成	●	●	●	●
17 小泉東地区	11	11	一次造成	●	●	●	●
18 小泉浜地区	6	5	一次造成	●	●	●	●

※ 二次造成工事については、未発注であり、終了時期は本市が定める完了予定時期である

3rdプロポーザル地区(14地区)

工事発注:プロポーザル方式により業者選定
二次・三次造成を併せて平成25年12月24日契約締結済み

地区名	当初整備予定戸数	現在整備予定戸数	工種	H25年度		H26年度		H27年度	
				一次・二次造成	一次・二次造成	一次・二次造成	一次・二次造成		
1 鯖立地区	12	8	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
2 笹が陣地区	8	9	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
3 宿地区	18	10	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
4 大谷地区(大谷群々下台・大谷湾線含む)	75	41	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
5 松崎丸森地区	5	5	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
6 浪板一地区	16	18	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
7 浪板一忍沢地区	7	7	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
8 最知川原第2地区	13	13	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
9 津谷大沢地区	7	7	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
10 面瀬地区(ウエーブ含む)	42	32	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
11 田尻地区	18	6	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
12 市誘導型	294	320							
南気仙沼住宅団地(土地区画整理区域内)	15	15	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
鹿折北住宅団地(第1・2地区、新浜町1区含む)	43	45	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
九条四反田住宅団地	22	22	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
九条住宅団地	21	23	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
赤岩杉ノ沢住宅団地	77	81	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
松岩北住宅団地	54	56	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
松岩南住宅団地	8	7	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
面瀬住宅団地	26	26	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
所沢住宅団地	45	45	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
大谷第2地区(大谷前浜、東原台、大谷西、日門)	23	24	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
14 浦の浜地区	6	7	一次・二次造成	●	●	●	●	●	
1stから3rdまでの合計	1,074	971							

※ 一次・二次造成工事を併せて発注済みであり、終了時期は本市が定める完了予定時期である