

気仙沼市震災遺構（旧気仙沼向洋高校）保存整備に係る調査業務

検討会議 開催スケジュールと検討内容（予定）【更新版】

日 程	主な議題（予定）	会議の目的
平成 26 年 10 月 8 日（水）	<ul style="list-style-type: none"> ○保存整備計画の進め方 ○進捗報告 ○事例紹介 等 	<ul style="list-style-type: none"> □事業概要の把握
平成 26 年 11 月 19 日（水）	<ul style="list-style-type: none"> ○保存整備計画案について <ul style="list-style-type: none"> －構造計算・診断の状況報告 －関連法規の確認 －基本的な考え方 －保存整備の技術・方法 等 ○公開活用計画について <ul style="list-style-type: none"> －基本的な考え方 －理念・方針 －求められる機能 等 	<ul style="list-style-type: none"> □保存整備に関する調査の進捗報告 □公開活用に関する基本的な考え方（案）に基づく意見の収集 □公開活用に大きな方向性の合意 等
平成 26 年 12 月 25 日（木）	<ul style="list-style-type: none"> ○保存整備計画案について <ul style="list-style-type: none"> －構造計算・診断の状況報告 －構造的保存方法の提案 －保存整備の技術・方法 等 ○公開活用計画について <ul style="list-style-type: none"> －機能別活動の考え方 －課題の抽出と対策の整理 等 ○管理運営計画について <ul style="list-style-type: none"> －基本的な考え方 等 	<ul style="list-style-type: none"> □保存整備に関する調査の結果概要報告 □パターン案に基づく保存／公開活用のあり方に関する意見の収集 □各パターンでの展開で想定される課題等の想定 等 <p>※パターン案は、幅広くご意見をいただけるよう、極端な方針で想定した検討用の案です。</p>
参考事例視察（平成 27 年 1 月 24 日～26 日）		
平成 27 年 2 月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ○保存整備計画案について <ul style="list-style-type: none"> －周辺整備計画 等 ○公開活用計画について <ul style="list-style-type: none"> －機能別活動の内容と方向性 －課題の抽出と対策の整理 等 ○管理運営計画について <ul style="list-style-type: none"> －公開活用の形態 －管理運営方法 等 	<p><視察成果をふまえて></p> <ul style="list-style-type: none"> □パターン案に基づく保存／公開活用のあり方の検討（案の絞り込み） □想定される運用上の課題等の検討 等
平成 27 年 2 月下旬～ 3 月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ○保存整備計画案について <ul style="list-style-type: none"> －保存整備計画案の素案確認 等 ○公開活用計画について <ul style="list-style-type: none"> －公開活用計画案の素案確認 等 ○管理運営計画について <ul style="list-style-type: none"> －維持管理・メンテナンスの在り方 －波及効果の想定・検証 等 	<ul style="list-style-type: none"> □計画案の検討・確認 等