

（株）アルファ建設との紛争に係る宮城県建設工事紛争審査会
第 3 回調停の開催について

宮城県建設工事紛争審査会の第 3 回調停が開催されましたので、その概要を報告します。

記

1 第 2 回調停以降の経緯

- 1 0 月 2 1 日 第 2 回調停期日
- 1 2 月 9 日 （株）アルファ建設が宮城県建設工事紛争審査会に証拠書類提出
- 1 月 5 日 本市が準備書面を提出
- 1 月 1 1 日 （株）アルファ建設が準備書面を提出
- 1 月 1 3 日 本市が準備書面を提出
- 1 月 1 3 日 第 3 回調停期日

2 第 3 回調停の概要（非公開）

（1）日 時 平成 29 年 1 月 13 日（金）午後 1 時 30 分から午後 3 時 15 分まで

（2）場 所 宮城県庁

（3）出席者

- ①申 請 人（気仙沼市） 8 人（代理人弁護士を含む）
- ②被申請人（株）アルファ建設 1 1 人（代理人弁護士を含む）
- ③調停委員 3 人

（4）内 容

双方とも、調停委員の質問に答える形で事実関係を説明したほか、双方の主張、争点の整理をした。

（5）次回

平成 2 9 年 4 月 2 8 日（金）の予定