

## 経営破綻により契約解除された復旧・復興工事の対応について

本市の復旧・復興工事を複数受注していた(株)エム・テックの経営破綻により契約解除された工事の対応について、先月の本委員会以降の主な動きについて報告します。

### 記

#### 1 経過

- 30.10. 1 (株)エム・テックが民事再生申立
  - 10. 5 東京地方裁判所による再生手続開始決定
  - 10.21 (株)エム・テックが民事再生法第49条第1項に基づく契約解除
  - 10.22 東京地方裁判所による再生手続廃止決定
- (11月9日以降分)
- 11.20 東京地方裁判所による破産開始手続開始決定
  - 11.22 再発注に向けた設計・積算の完了(11/2~11/22)
  - 11.27 契約解除された工事7件の出来高検査がすべて終了(10/31~11/27)

※この間の対応状況

- ・現場の適正な管理
- ・残工事の再発注準備
- ・前払保証, 履行保証の請求準備

#### 2 (株)エム・テックの契約解除に対する対応状況

別紙のとおり

#### 3 発注方法の考え方

発注方法については、入札不調による発注の遅れにより、工事完成の大幅な遅れやそれに伴う関連工事への影響拡大が懸念されることから、競争入札によらず円滑に工事を施工できる者との随意契約の方法により請負契約業者を決定。

#### 4 今後対応方針

残工事7件については、12月中旬までに随意契約による請負契約締結(仮契約含む)をめざし、予定価格1億5千万円以上の議会案件については、12月定例会の追加議案として提案したいと考えており、今回の契約解除による事業の遅れを最小限とし、平成32年度の復興・創生期間内の完成に向け工事の進捗を図ってまいります。

別紙 (株)エム・テックの契約解除に対する対応状況

【12月7日現在】

No	年度	工事名	担当課 (事業区分)	請負契約額	出来高金額 (確定)	支払の状況			出来高に伴う 精算額 (▲は返還)	保証金等の請求		再発注の目標
					①	前払額	中間前払等	支払計 ②		①-②	請求先 (前払保証)	
					出来高率				請求先 (履行保証)			
1	28	岩井沢漁港海岸保全施設整備 事業防潮堤整備工事	水産基盤整備課 (農山漁村地域整備 交付金)	698,760,000	171,834,480	247,770,000		247,770,000	▲ 75,935,520	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・仮契約 : 12月中旬 ・議会提案: 12月(追加)
					24.59%					三井住友海上火災保 険(株)	12月中旬	
2	28	宿舞根漁港(宿浦地区)海岸保 全施設整備事業防潮堤整備工 事	水産基盤整備課 (農山漁村地域整備 交付金)	687,960,000	358,663,680	343,970,000	155,120,000	499,090,000	▲ 140,426,320	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・仮契約 : 12月中旬 ・議会提案: 12月(追加)
					52.13%					三井住友海上火災保 険(株)	12月中旬	
3	29	23年災第5622号宿舞根漁港海 岸(浦地区)浦護岸災害復旧工 事	水産基盤整備課 (災害復旧-補助)	1,683,720,000	34,876,440	336,270,000		336,270,000	▲ 301,393,560	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・仮契約 : 12月中旬 ・議会提案: 12月(追加)
					2.07%					三井住友海上火災保 険(株)	12月中旬	
4	29	23年災第5760号要害漁港海岸 要害防潮堤外災害復旧工事	水産基盤整備課 (災害復旧-補助)	1,479,600,000	0	295,000,000		295,000,000	▲ 295,000,000	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・仮契約 : 12月中旬 ・議会提案: 12月(追加)
					0.00%					損害保険ジャパン日本 興亜(株)	12月中旬	
5	29	朝日町赤岩港線橋梁下部工工 事(その2)	建設部都市計画課 (社総交-復興枠)	639,506,880	83,036,000	319,750,000		319,750,000	▲ 236,714,000	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・仮契約 : 12月中旬 ・議会提案: 12月(追加)
					12.98%					三井住友海上火災保 険(株)	12月中旬	
6	29	23災第20511号債(2)滝ノ入川 河川災害復旧工事	建設部土木課 (災害復旧-補助)	137,057,400	85,054,320	28,350,000	11,340,000	39,690,000	45,364,320	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・契約 : 12月中旬
					62.06%					楽天損害保険(株)	12月中旬	
7	30	23災第20511号(3)滝ノ入川河 川災害復旧工事	建設部土木課 (災害復旧-補助)	137,160,000	0	68,580,000		68,580,000	▲ 68,580,000	東日本建設業保証(株)	12月中旬	・契約方法: 随意契約 ・契約 : 12月中旬
					0.00%					AIG損害保険(株)	12月中旬	
計				5,463,764,280	733,464,920	1,639,690,000	166,460,000	1,806,150,000	45,364,320 ▲ 1,118,049,400			