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平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ９ 日 

建 設 部 都 市 計 画 課 

 

 

鹿折地区及び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業の土地利用計画の

変更について 
 

鹿折地区及び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画については，土地利用計

画と資金計画を変更する必要が生じたことから，平成２８年５月３１日付けで変更（第３回）を行いました。 

資金計画については，平成２８年８月１日付け第８４回気仙沼市議会において，議案第３号「鹿折地区及

び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業業務委託契約に係る変更契約の締結について」を提

案した際にご説明いたしましたので，今般は，土地利用計画の変更について報告するものです。 

 

 

１ 土地利用計画の変更内容 

【鹿折地区】 

・管理者協議等に基づく道路線形及び，緑地等形状の変更 （別図参照） 

 

【南気仙沼地区】 

・管理者協議等に基づく道路線形及び，公園・緑地等形状の変更 （別図参照） 

 

 

２ 事業の主な進捗状況について 

【鹿折地区】                                           (平成２８年７月末時点) 

項目 単位 全体 実績 進捗（対全体） 備  考 

仮換地指定 ㎡ 280,839 136,112 48.5％  

宅地引渡し ㎡ 280,839 85,048 30.3％  

物件補償 棟 86 82 95.3％ 
・全体数は存置建物(20棟)を含む 

・実績＝契約実績 

基礎撤去 ㎥ 33,600 25,500 75.9％ 
 

盛土搬入 ㎥ 1,231,244 942,000 76.5％ 
 

 

【南気仙沼地区】                                        (平成２８年７月末時点) 

項目 単位 全体 実績 進捗（対全体） 備  考 

仮換地指定 ㎡ 225,223 79,190 35.2％  

宅地引渡し ㎡ 225,223 37,051 16.5％  

物件補償 棟 90 87 96.7％ 
・全体数は存置建物（1棟）を含む 

・実績＝契約実績 

基礎撤去 ㎥ 28,500 27,350 96.0％ 
 

盛土搬入 ㎥ 1,356,000 883,000 65.1％ 
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３ 土地利用計画表 

 

【鹿折地区】                                              単位（㎡） 

 変更前 変更後 変動 理由 

公

共

用

地 

道 路 99,356 99,466 ＋110 警察協議等に基づく変更 

公 園 14,355 14,355 ±0  

緑 地 9,711 9,608 ▲103 管理者協議等に基づく変更 

河 川 15,243 15,236 ▲7 管理者協議に基づく変更 

計 138,665 138,665 ±0  

宅

地 

宅 地 280,839 280,839 ±0  

計 280,839 280,839 ±0  

合計 419,504 419,504 ±0  

今回の変更による平均減歩率（8.56％）は変更無し 

 

【南気仙沼地区】                                           単位（㎡） 

 変更前 変更後 変動 理由 

公

共

用

地 

道 路 85,496 86,415 ＋919 警察協議等に基づく変更 

公 園 11,596 10,525 ▲1,071 管理者協議等に基づく変更 

緑 地 2,480 2,632 ＋152 管理者協議に基づく変更 

河 川 271 271 ±0  

計 99,843 99,843 ±0  

宅

地 

宅 地 225,223 225,223 ±0  

計 225,223 225,223 ±0  

合計 325,066 325,066 ±0  

今回の変更による平均減歩率（8.96％）は変更無し 
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土地利用計画変更 変更位置及び変更概要 

①道路  

警察協議に基づく道路線形変更 

②-1 道路 

詳細設計による道路線形の変更 

②-2 道路 

詳細設計による道路線形の変更 

③ 緑地 

管理者協議に基づく形状変更 

区画道路10-1 

区画道路12-1 

区画道路6-16 

道路        ：＋112㎡ 

緑地        ：▲ 14㎡ 

河川区域      ：▲  7 ㎡ 

宅地        ：▲ 91㎡ 

道路        ：▲3㎡ 

宅地        ：＋３㎡ 

道路        ：＋1㎡ 

宅地        ：▲1㎡ 

緑地        ：▲89㎡ 

宅地        ：＋89㎡ 

① 

②-2 

②-1 

③ 

土地利用計画図 

公益施設 

公益施設 

公益施設 

災害公営住宅 災害公営住宅 
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④ 

⑤-2 

⑥-1 

⑤-1 

③ 

②-2 
①   

②-１   

⑥-2 

土地利用計画変更 変更位置及び変更概要 
 
②-1,②-2 公益施設用地・緑地 

管理者協議に基づく変更 

③ 道路  

警察協議に基づく線形変更 

⑤-1道路 

管理者協議に基づく道路拡幅 

④ 緑地  

管理者協議に基づく廃止 

① 道路 

詳細設計に基づく線形変更 

緑地新設 

⑤-2 ⑥-1 道路・公益施設用地・公園 

道路変更及び、管理者協議に基づく位置・形状の変更 

 

赤色部分を宅地から 

道路に変更 

 

 変更前 

 変更後 

 

⑥-2 公園 

管理者協議に基づく位置・形状の変更 

緑地        ：＋222㎡ 

宅地        ：▲222㎡ 

道路        ：＋7㎡ 

宅地        ：▲7㎡ 

道路：＋61㎡ 

宅地：▲61㎡ 

緑地        ：▲70㎡ 

道路        ：＋70㎡ 

道路        ：＋781㎡ 

宅地        ：▲371㎡ 

公園        ：▲670㎡ 

宅地        ：＋587㎡ 

土地利用計画図 

 

 変更前 

 変更後 

 

公益施設 

公益施設 

災害公営住宅 

災害公営住宅 

公園        ：▲401㎡ 

宅地        ：＋ 74㎡ 


