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東日本大震災調査特別委員会資料（４） 

令 和 元 年 ５ 月 10 日 

総 務 部 危 機 管 理 課 

震災復興・企画部震災復興・企画課 

産 業 部 観 光 課 

建設部計画・調整 課 

建 設 部 土 木 課 

建 設 部 都 市 計 画 課 

建設部三陸道・大島架橋・唐桑最短道整備促進課 

 

大島架橋開通後の交通状況及び観光客受入状況について 

 

県道大島浪板線大島大橋の開通により，大島及び鹿折での交通渋滞等が懸念されたため，交通の混

雑対策及び円滑な観光客受け入れ，大島地区民の生活環境の維持について庁内において検討・実施し

て参りました。 

また，大島大橋開通後は関係機関と協議を重ね，大型連休への対応を進めて参りました。 

大島及び鹿折地区での交通状況の変化とその対応及び観光客の受入状況について報告します。 

 

 

１ 直近の取り組み 

大島振興推進会議の提言や市議会での議論等を踏まえ，庁内及び宮城県と協議・検討をして参り

ましたが，頻繁に打ち合わせを行った直近の取り組みは，以下のとおりです。 

年月日 内容 

平成 31 年 3 月 24 日（日） 「気仙沼大島大橋開通に伴う市民説明会」にて大島大橋の開

通に伴って予想される交通渋滞緩和対策として，大島地区に駐

車場を新規整備しており，観光案内看板の設置や亀山へのシャ

トルバス運行，誘導員を配置することなどについて説明 

※詳細「４ 観光客の受け入れ体制」 

平成 31 年 3 月 26 日（火） 第１回庁内打ち合わせ 

・開通後の交通状況把握と観光客誘導看板設置の検討 

平成 31 年 4 月 1 日（月） 第２回庁内打ち合わせ 

・開通後の交通状況把握と観光客誘導看板設置の検討 

平成 31 年 4 月 4 日（木） 第３回庁内打ち合わせ 

・観光客誘導看板設置報告と開通日の対応確認 

平成３１年４月７日（日）午後３時 大島大橋開通 

平成 31 年 4 月 10 日（水） 第４回庁内打ち合わせ 

・渋滞状況調査結果と課題対応，土日の対応協議 
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年月日 内容 

平成 31 年 4 月 12 日（金） 第１回気仙沼大島大橋交通対策調整会議 

（国交省仙台河川国道事務所及び気仙沼国道維持出張所，県道

路課及び県気仙沼土木事務所，県気仙沼地方振興事務所，気

仙沼警察署，気仙沼市） 

・開通後の交通状況報告と追加案内看板設置等の検討 

平成 31 年 4 月 17 日（水） 第２回気仙沼大島大橋交通対策調整会議 

・土日の交通状況報告と追加案内看板設置等の検討 

平成 31 年 4 月 18 日（木） 第５回庁内打ち合わせ 

・交通対策調整会議の報告と土日の対応確認 

平成 31 年 4 月 19 日（金） 第６回庁内打ち合わせ 

・追加案内看板設置の協議 

平成 31 年 4 月 23 日（火） 第３回気仙沼大島大橋交通対策調整会議 

・土日の交通状況報告と追加案内看板設置等大型連休に向けた

対応確認 

平成 31 年 4 月 24 日（水） 第７回庁内打ち合わせ 

・交通対策調整会議の報告と大型連休に向けた対応確認 

平成３１年４月２７日（土） ～ 令和元年５月６日（月・振替休日） 大型連休 

 

２ 気仙沼大島大橋開通から大型連休までの交通状況 

年月日 内容 

平成 31 年 4 月 7 日 

（日） 

 

※午後３時 

 大島大橋開通 

浦の浜地内Ｔ字路：午後３時 40 分ごろから午後６時ごろまで混雑が発生 

※ 開通後の３時間で約 2,000 台が大島大橋（下り）を通過 

（宮城県気仙沼土木事務所職員の目視による） 

鹿折地区等：午後３時 30分ごろから午後５時 10分ごろまで，県道気仙沼

唐桑線（下り）において浪板橋から混雑が発生。ピーク時は市役所前ま

で，約 2,200ｍの列 
 

亀山駐車場：午後４時から午後４時 30分までがピークで，最大 50 台ほど

の駐車。満車後は外畑地内交差点にて満車表示 

龍舞崎駐車場：午後４時から午後５時までがピークで，最大 40台ほどの

駐車 

平成31年4月8日（月） 

 

鹿折地区等：市職員により午前７時から９時までの通勤時間帯において渋

滞状況を調査。鹿折地区，魚町地区とも開通前と変わらない交通状況（上

り・下りとも） 

午前１１時ごろ，県道気仙沼唐桑線（下り）において浪板橋から混雑

が発生。ピーク時は魚町まで，約 1,000ｍの列 

  午後３時 30 分ごろから５時 30分ごろまで，県道大島浪板線（上り）

において浪板橋から大浦までと，県道気仙沼唐桑線（上り）において気
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仙沼信用金庫前から五十番タクシーまで，それぞれピーク時は約 1,000

ｍの列 

年月日 内容 

平成 31 年 4 月 10 日

（水） 

 

鹿折地区等：市職員により午前７時から９時までの通勤時間帯において渋

滞状況を調査。鹿折地区，魚町地区とも開通前と変わらない交通状況（上

り・下りとも） 

 

宮城県気仙沼土木事務所が実施した交通量調査結果 

開通前後の平日１２時間（午前 7時～午後 7時）での比較 

 浪板橋交差点 磯草地内 

H31.3.12（火） 3,171 台 266 台 

H31.4.10（水）  8,622 台（2.7 倍） 4,860 台（18.3 倍）  

比 較 ＋5,451 台 ＋4,594 台 

   ※大島方面へ向かった車両と大島方面から来た車両の合計 

   ※4.10(水)の台数は速報値 

 

平成 31 年 4 月 13 日 

（土） 

浦の浜地内Ｔ字路：混み合いはしたが，開通日のような混雑にはならず。 

（浦の浜Ｔ字路での渋滞は来訪車輌の右折・左折判断のための混雑が要因

であるとの認識に立ち，県が左折誘導の看板を複数設置し，あわせて市

が島内各地に誘導標識を設置したことで一定の効果があったものと思

われる。） 

 

亀山駐車場：午前から満車となり，外畑地内交差点（亀山入口）にて満車

表示。空きが生じ次第，再度誘導。この繰り返し。※誘導員が相互に無

線連絡（以下同じ。） 

龍舞崎駐車場：午前 11時から午後 3時まで満車に近い状態が続き，600

ｍ程先の入口にて満車表示。空きが生じ次第，再度誘導。この繰り返し。

午後 5時で落ち着いたが，それでも 30台を超える駐車あり。 

 

平成 31 年 4 月 14 日 

（日） 

浦の浜地内Ｔ字路：混み合いはしたが，開通日のような混雑にはならず。 

鹿折地区等：午前 11 時ごろ，県道気仙沼唐桑線（下り）において浪板橋

から約 250ｍの車列。青信号２回で通過は可能。午後 0時 30 分の時点

では信号待ちは約 60ｍとなり，通常の信号待ち程度。午前 11 時ごろ，

県道気仙沼唐桑線（下り）において気仙沼商会ガソリンスタンド前交差

点において，通常の信号待ち程度 
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宮城県気仙沼土木事務所が実施した交通量調査結果 

開通前後の休日１２時間（午前 7時～午後 7時）での比較 

 浪板橋交差点 磯草地内 

H31.3.17（日） 1,714 台 166 台 

H31.4.14（日） 8,568 台（5.0 倍）  6,966 台（42.0 倍）  

比 較 ＋6,854 台 ＋6,800 台 

   ※大島方面へ向かった車両と大島方面から来た車両の合計 

※4.14(日)の台数は速報値 

 

亀山駐車場：午前 10 時頃から満車となり，外畑地内交差点（亀山入口）

にて満車表示。空きが生じ次第，再度誘導。この繰り返し。 

龍舞崎駐車場：午前 11時から午後 3時まで満車に近い状態が続き，600

ｍ程先の入口にて満車表示。空きが生じ次第，再度誘導。この繰り返し。 

 

平成 31 年 4 月 20 日

（土） 

 

 

大島龍宮まつり開催 

大島及び鹿折地区での混雑等の情報は無し 

 

亀山駐車場：それほど利用は無し 

龍舞崎駐車場：第１・第２駐車場のみ満車（臨時駐車場はほぼ利用無し） 

大島龍宮まつりの状況：午前 9時から午後 2時までイベントが開催，主催

者発表で 1万人の来場。来場者駐車場は田尻駐車場，浦の浜臨時駐車場，

磯草臨時駐車場を準備し，混乱は無かった。駐車状況は以下のとおり。 

① 田尻駐車場（300 台）：満車 

② 浦の浜臨時駐車場（50台）：常時 40台程度 

③ 磯草臨時駐車場（60 台）：マイクロバス 1台程度 

 

平成 31 年 4 月 21 日

（日） 

 

大島及び鹿折地区での混雑等の情報は無し 

亀山駐車場：午前 9時から満車となり，外畑地内交差点（亀山入口）にて

満車表示。空きが生じ次第，再度誘導の繰り返し。 

龍舞崎駐車場：午前 9時から満車に近い状態が続き，600ｍ程先の入口に

て満車表示。空きが生じ次第，再度誘導。この繰り返し。 

 

平成31年4月8日（月） 

    ～ 

平成 31 年 4 月 26 日

（金） 

路線バスの状況：大島大橋開通からゴールデンウィーク前までの大島線の

路線バスについては，10分程度の遅れが生じた便も見受けられたが，

渋滞によるものではなく，乗客の乗降に時間を費やしたものであった。 
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年月日 内容 

平成 31 年 4 月 27 日

（土） 

     ～ 

令和元年 5月 6日 

（月・振替休日） 

路線バスの状況：ゴールデンウィーク期間中の大島線の路線バスについて

は，上下線計 140 便中，10 分を超える遅れが出た便は 7便あった。そ

の内，5月 2日（木）の午後 1時 12 分新王平発気仙沼市立病院行の便

で最大 38分の遅れがあったが，これは車両増加に伴う混雑による遅れ

であったと思われる。 

 

宮城県気仙沼土木事務所が実施した交通量調査結果 

開通後の休日と大型連休中の１２時間（午前 7 時～午後 7 時）での比較 

 

 

 

 

※大島方面へ向かった車両と大島方面から来た車両の合計 

  ※4.14(日)・5.3（金・祝）の台数は速報値 

 磯草地内 

H31.4.14（日） 6,966 台 

R1.5.3（金・祝）    8,003 台（1.2 倍） 

比   較 ＋1,037 台 

 

３ 交通渋滞・混雑への対応内容 

（１） 大島への案内誘導の不足への対応 

① 県道気仙沼唐桑線・県道気仙沼陸前高田線の気仙沼商会ガソリンスタンド前交差点の案内標

識（青看板）を「鶴が浦」から「気仙沼大島」へ表示変更（宮城県） 

② 案内看板の設置 ９９基（国９基，県３９基，市５１基） ※資料１ Ｐ１９～２１ 

↓ ①の案内標識               ↓ ②の案内看板 

 

 

（２） 開通日及び開通翌日に発生した交通渋滞と混雑への対応 

① 交通状況に応じた信号機の調整（警察署） 

② 大島大橋開通前後の交通量調査の実施（宮城県） 

③ 大島大橋開通後の渋滞状況調査（気仙沼市） 

④ 大島大橋転回場への注意看板，横断場所を限定するバリケードの設置（宮城県） 

⑤ 大型連休中の大島大橋転回場への誘導員の配置（宮城県） 



 

- 6 - 

 

※大島大橋両端における転回場付近に横断歩道を新設することを警察署と県土木事務所に

て協議中 

⑥ 大型連休中の道路表示板への混雑注意情報の表示（三陸道，国道 45号，国道 284 号，国道

346 号） 

⑦ 大型連休中の道路交通情報センターラジオでの混雑注意の呼びかけ（宮城県） 

 

↓ ⑥の道路表示板への情報表示 
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（３） 浦の浜―亀山エリアを中心とした渋滞対策のための誘導員配置 

  ① ４月７日～５月６日までの土日祝日２０日間において，業務委託により交通誘導員を延 

１９１人配置。（ＧＷ期間の１０日間では延１００人を配置） 

  ② あわせて，亀山アクセスに係る交通誘導経費の一部に充てるため，大島観光協力金を車１ 

台につき５００円受納する人員を２０日間で延１１７人配置。（ＧＷ期間の１０日間では延

６０人を配置） 

 

【亀山配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【田尻駐車場】普 300台 

＜①駐車場係員＞ 

・駐車場整理 

・バス停案内 

・協力金受納 

凡例  誘導員   駐車場係員   看板 

＜①－Ａ誘導員ＧＷ前＞ 

・駐車場の振り分け（プラカード） 

・亀山 Pの空満案内（プラカード） 

・問合せ対応 

＜②誘導員＞ 

・亀山 Pの空満案内（プラカード） 

・田尻駐車場案内 

＜③誘導員＞ 

・満車案内 

・満車時の Uターン誘導 

・場内の車両、歩行者の交通整理 

＜⑤誘導員＞ 

・無料シャトルバス・タクシー・自転車

以外の進入禁止 

・交通整理（進入禁止車両 Uターン等） 

 

交通規制 

土・日・祝日 9：00～16：00（17:00） 

 

 

【亀山駐車場】普６０台 大型２台 

＜⑦誘導員＞ 

・車両と歩行者の交通整理 

車輌通行禁止（市道亀山登山線）区間 

＜⑥誘導員＞ 

・シャトルバス等の山頂進入調整 

・場内の車両、歩行者の交通整理 

＜②駐車場係員＞ 

・協力金受納 

・満車時の Uターン誘導 

・場内の車両、歩行者の交通整理 

＜④誘導員＞ 

・大型車両通行時の調整 

＜①－Ｂ誘導員ＧＷ後＞ 

・亀山Ｐ満車時に田尻Ｐへ誘導 

外畑地内交差点 
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（４） 龍舞崎渋滞対策のため誘導員配置 

  ４月 13 日～５月６日までの土日祝日 14日間において，誘導員として市職員を延 103 人配置。 

 

【龍舞崎配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時駐車場】普 15 台 

＜③臨時・第２駐車場誘導員 2 名＞ 

・駐車場誘導 

・駐車場の満車・空車確認 

・満車時普通車転回 

・アジサイロードから車輌の監視 

＜②龍舞崎誘導員 1 名＞ 

・休憩・緊急時交代要員 
アジサイロード 

 龍舞崎公衆トイレ 

満車 

【龍舞崎第１駐車場】普 8 台 

【龍舞崎第 2 駐車場】普 28 台 

          ﾏｲｸﾛ 2 台 

＜④第１駐車場誘導員 2 名＞ 

・駐車場誘導 

・駐車場の満車・空車確認 

【龍舞崎第 3 駐車場】普 30 台 

※R 元年 7 月完成予定 

＜①龍舞崎入口誘導員 2 名＞ 

・駐車場満車時の表示 

・バスの進入調整 
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（５） 市道亀山登山線の交通規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県道から亀山レストハウスを結ぶ市道亀山登山線については，シャトルバスの円滑な通行と

道路狭隘による交通混雑を避けるため，交通量が増大する土日祝日等に限り，午前 9時から午

後 4 時までの間，警察及び道路管理者との協議により，県道大島線の接続地点から亀山レスト

ハウス前まで警察署長権限による通行止め（許可車輌除く）とした。（５月１日からは午後５

時まで規制時間を延長） 

② 規制時間以外の対応として，待避スペースから亀山レストハウス前までの区間が狭隘であり，

かつ，レストハウス前の転回スペースも十分な広さでないことから，車両の乗入不可及び駐車

禁止の看板を設置した。しかしながら，レストハウス前まで進入する車両があることから，三

角コーンを設置し車両の進入を防止した。 

③ 平日及び午後４時以降の規制時間以外は，亀山駐車場の利用が少なく，市道亀山登山線の待

避スペースに多数駐車している状況であった。 

④ 今後については，市道亀山登山線の混雑状況を見ながら規制措置等について検討したい。 
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４ 観光客の受入れ体制 

（１） 亀山アクセス手段としての無料シャトルバス運行 【委託料１８，６５０千円】 

   ①運行日    ４～１１月の土日祝日運行（開通日の週は平日も運行）※90日間 

②運行時間帯  ９時～１５時４０分／１日２１便／２０分間隔 

③経路     系統１：亀山駐車場（中腹）⇔亀山レストハウス（片道 1.0 ㎞・ 5分） 

           系統２：田 尻 臨 時 駐 車 場⇔亀山レストハウス（片道 3.3 ㎞・15 分） 

   ④利用者数 

  （ⅰ）４月８日～５月６日までの１９日間 

〈系統１〉８，３４８人＋〈系統２〉３，０９１人＝１１，４３９人 

       ・想定では広い駐車場を出発する系統２の利用が多数になると見込んでいたが（全体

の 77.8％），結果は山頂に近い系統１の利用が多数となった。(全体の 73.0％) 

  (ⅱ)ＧＷ期間（４月２７日～５月６日）の１０日間 

〈系統１〉５，７９６人＋〈系統２〉２，４９７人＝８，２９３人 

       ・想定では系統２の利用が多数になると見込んでいたが（全体の 78.4％），結果は系

統１の利用が多数となった。（全体の 69.9％） 

 ※全体としてもバス利用者数は計画を下回っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

月 日 曜 天候

ピ

ー

ク

繁

忙

以

外

1 4 8 月 晴・無風 　 〇 64 242 306 203 15 218 139 △ 227 △ 88

2 9 火 晴・無風 　 〇 64 242 306 249 60 309 185 △ 182 3

3 10 水 曇・弱風 　 〇 64 242 306 197 5 202 133 △ 237 △ 104

4 11 木 雨・弱風 　 〇 64 242 306 19 0 19 △ 45 △ 242 △ 287

5 12 金 晴・無風 　 〇 64 242 306 233 62 295 169 △ 180 △ 11

6 13 土 晴・弱風 〇 210 634 844 351 145 496 141 △ 489 △ 348

7 14 日 晴・弱風 〇 210 634 844 476 106 582 266 △ 528 △ 262

8 20 土 晴・弱風 〇 210 634 844 349 112 461 139 △ 522 △ 383

9 21 日 晴・弱風 〇 210 634 844 475 89 564 265 △ 545 △ 280

10 27 土 小雨・弱風 〇 242 880 1,122 185 45 230 △ 57 △ 835 △ 892

11 28 日 晴・弱風 〇 242 880 1,122 616 99 715 374 △ 781 △ 407

12 29 月 晴・無風 〇 242 880 1,122 775 319 1,094 533 △ 561 △ 28

13 30 火 雨・弱風 〇 242 880 1,122 130 3 133 △ 112 △ 877 △ 989

14 5 1 水 小雨・無風 〇 242 880 1,122 556 67 623 314 △ 813 △ 499

15 2 木 晴・強風 〇 242 880 1,122 790 253 1,043 548 △ 627 △ 79

16 3 金 晴・無風 〇 242 880 1,122 798 501 1,299 556 △ 379 177

17 4 土 晴・弱風 〇 242 880 1,122 667 452 1,119 425 △ 428 △ 3

18 5 日 晴・弱風 〇 242 880 1,122 654 622 1,276 412 △ 258 154

19 6 月 曇・弱風 〇 242 880 1,122 625 136 761 383 △ 744 △ 361

3,580 12,546 16,126 8,348 3,091 11,439 4,768 △ 9,455 △ 4,687

2,420 8,800 11,220 5,796 2,497 8,293 3,376 △ 6,303 △ 2,927

１日当たりの想定　　ピーク期　　　　系統１：55台×2.2人×2回転＝242人／系統２：200台×2.2人×２回転＝880人

　　　　　　　　　　繁忙期　　　　　系統１：53台×2.2人×1.8回転＝210人／系統２：180台×2.2人×1.6回転＝634人

　　　　　　　　　　以外　　　　　　系統１：29台×2.2人×1回転＝64人／系統２：110台×2.2人×1回転＝242人

実績（Ｂ) 比較（Ｂ)－（A)

系統１

亀山中腹

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

系統２

田尻

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

計

区分

計

系統１

亀山中腹

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

系統２

田尻

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

計

系統１

亀山中腹

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

系統２

田尻

⇔

ﾚｽﾄﾊｳｽ

小計

（ＧＷ期間の計）

想定（A)
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（２） 亀山エリア渋滞対策協力金の状況 

① 亀山エリア渋滞対策協力金 想定及び受納状況 

（ⅰ）４月８日～５月６日までの１９日間 

亀山駐車場：   １，８４８，６５０円 

田尻臨時駐車場：   ３２８，７００円 

計      ２，１７７，３５０円 

 ・想定では，田尻臨時駐車場での受納が多数になると見込んでいたが（全体の 77.8％）， 

結果は同所の利用が低調で，亀山駐車場での受納が多数となった。（全体の 84.9％） 

    ・実績は想定より１，１２０，５２０円下回っている。 

    ・なお，全体駐車台数４，５２７台（P16）のうち４，３６３台より協力を得ており，９６．

４％の協力割合となっている。（想定協力割合は９０％） 

      ※あくまで協力金であり，５００円以下で受納する例も少数あり→＠500 円×4,363 台

＝2,181,500 円に対し，受納実績額は 2,177,350 円となっている。（差額 4,150 円） 

（ⅱ）ＧＷ期間（４月２７日～５月６日）の１０日間 

亀山駐車場：   １，２７５，７００円 

田尻臨時駐車場：   ２８５，５００円 

計      １，５６１，５００円 

 ・想定では，田尻臨時駐車場での受納が多数になると見込んでいたが（全体の 78.4％）， 

と見込んでいたが，結果は同所の利用が低調で，亀山駐車場での受納が多数となった。 

（全体の 81.7％） 

 

  

単位：円

月 日 曜

1 4 8 月 　 〇 13,050 49,500 62,550 54,800 3,500 58,300 41,750 △ 46,000 △ 4,250

2 9 火 　 〇 13,050 49,500 62,550 52,500 1,000 53,500 39,450 △ 48,500 △ 9,050

3 10 水 　 〇 13,050 49,500 62,550 34,000 1,000 35,000 20,950 △ 48,500 △ 27,550

4 11 木 　 〇 13,050 49,500 62,550 3,450 0 3,450 △ 9,600 △ 49,500 △ 59,100

5 12 金 　 〇 13,050 49,500 62,550 26,400 1,000 27,400 13,350 △ 48,500 △ 35,150

6 13 土 〇 42,930 129,600 172,530 80,000 12,000 92,000 37,070 △ 117,600 △ 80,530

7 14 日 〇 42,930 129,600 172,530 108,300 9,700 118,000 65,370 △ 119,900 △ 54,530

8 20 土 〇 42,930 129,600 172,530 78,500 0 78,500 35,570 △ 129,600 △ 94,030

9 21 日 〇 42,930 129,600 172,530 135,000 15,000 150,000 92,070 △ 114,600 △ 22,530

10 27 土 〇 49,500 180,000 229,500 38,000 0 38,000 △ 11,500 △ 180,000 △ 191,500

11 28 日 〇 49,500 180,000 229,500 142,100 15,500 157,600 92,600 △ 164,500 △ 71,900

12 29 月 〇 49,500 180,000 229,500 169,500 40,500 210,000 120,000 △ 139,500 △ 19,500

13 30 火 〇 49,500 180,000 229,500 22,000 0 22,000 △ 27,500 △ 180,000 △ 207,500

14 5 1 水 〇 49,500 180,000 229,500 101,500 8,000 109,500 52,000 △ 172,000 △ 120,000

15 2 木 〇 49,500 180,000 229,500 163,900 33,000 196,900 114,400 △ 147,000 △ 32,600

16 3 金 〇 49,500 180,000 229,500 161,000 57,000 218,000 111,500 △ 123,000 △ 11,500

17 4 土 〇 49,500 180,000 229,500 173,000 47,500 220,500 123,500 △ 132,500 △ 9,000

18 5 日 〇 49,500 180,000 229,500 177,200 66,000 243,200 127,700 △ 114,000 13,700

19 6 月 〇 49,500 180,000 229,500 127,500 18,000 145,500 78,000 △ 162,000 △ 84,000

731,970 2,565,900 3,297,870 1,848,650 328,700 2,177,350 1,116,680 △ 2,237,200 △ 1,120,520

495,000 1,800,000 2,295,000 1,275,700 285,500 1,561,200 780,700 △ 1,514,500 △ 733,800
　 　 　 　 　 　 　 　 　

１日当たりの想定

・ピーク期　　亀山中腹Ｐ：＠500円×55台×2回転×90％＝49,500円　／田尻臨時Ｐ：＠500円×200台×2回転×90％＝180,000円 
・繁忙期　　　亀山中腹Ｐ：＠500円×53台×1.8転×90％＝42,930円　／田尻臨時Ｐ：＠500円×180台×1.6転×90％＝129,600円
・以外　　　　亀山中腹Ｐ：＠500円×29台×1回転×90％＝13,050円　／田尻臨時Ｐ：＠500円×110台×1回転×90％＝49,500円

亀山Ｐ 田尻Ｐ 計 

区分
ピ

ー

ク

繁

忙

以

外

（ＧＷ期間の計）

想定（A) 比較（Ｂ）－（A)

亀山Ｐ 田尻Ｐ 計 

小計

亀山Ｐ

実績(B)

田尻Ｐ 計 
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（３） 大島地区内駐車場の状況 

① 駐車場位置図 
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（４） 大島地区内トイレの状況 

① 大島地区トイレ位置図 
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② 大型連休期間における大島のトイレの状況 

 

・ＧＷ前に全てのトイレを点検・確認し臨んだ。 

・ＧＷ期間中も毎日全てのトイレを点検し，メンテナンス（水・紙の補充，清掃等）を行った。 

・一時的にトラブルが発生したところもあったが，その都度対応し解決した。→龍舞崎男子トイレ，

亀山レストハウス女子トイレ，新王平男子トイレ，大島大橋両端トイレ  

 

 

 

※県が大島大橋の両端に設置したトイレについては，使用頻度が高く随時の点検が必要。 

 その他のトイレについては，５月６日以降は順調に稼働している。 
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５ 大型連休の観光客の受入れ状況 

（１） 観光客の入込み 

① 大島地区 

   大島大橋開通日からＧＷ期間までの 30 日間（4/7～5/6） １１１，９７６人  

   うちＧＷ期間の 10 日間（4/27～5/6）           ５９，７９３人  

 

【観光客入込数推計の基本的な考え方】 

・ ①亀山行きシャトルバス利用者数，②大橋架橋通過の交通量調査結果 の 2点をもとに推

計する。 

 

【具体的な算出方法】 

・ ①の結果は次頁のとおり。 

  シャトルバス運行日ごとの利用者数を A欄に記載。 

  交通量調査日（5月 3日）を 100％として，それに対する各日ごとの比率を算出し B欄に

記載。 

・ ②は，県土木事務所が磯草地点において令和元年 5月 3日（金）7:00～19:00 に実施。 

  調査結果は「8,003 台」だが，片道に換算（小数点以下四捨五入）した「4,002 台」を算

出基礎として使用する。 

・ 1 台あたりの乗車人数は，亀山行きシャトルバス利用者数及び同利用者が駐車した台数か

ら算出する。 

  利用者数 11,439 人÷駐車台数 4,527 台＝2.53 人/台 

・ 入込数は，交通量調査結果，1台あたりの乗車人数，交通量調査日に対する比率の 3点に

より算出する。 

  交通量調査結果4,002台×2.53人/台×交通量調査日に対する比率を日ごとに算出しD欄

に記載。 

・ ただし，この入込数は観光客のみの数値ではなく，大島地区住民が日常生活をおくる上で

生じた交通量を差し引く必要がある。 

    「大島島民が日常生活をおくる上で生じた交通量」は，「大島大橋開通前における田尻駐車

場利用台数 300 台」とみなす。 

     交通量調査結果 4,002 台から 300 台を引いた 3,702 台を入込台数とみなし，3,702/4,002

＝92.5％を各日にわたり大島架橋通過交通量に対する島外者（観光入込数）と仮に設定し，

その算出結果を E欄に記載。 

 

・ 以上の推計結果には，亀山行きシャトルバスが運行されていない 11 日間（開通日初日(4/7)，

開通後 GW前の平日 10 日間(4/15～19,4/22～26)）分が加味されていない。 

  「開通日初日(4/7)」については，②の「4,002 台」に代えて，県土木職員目視による交通

量調査結果「約2,000台」（2ページ）を算出基礎として使用する。(（2,000-300)×2.53=4,301) 
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    「開通後GW前の平日10日間(4/15～19,4/22～26）」については，GW前の9日間(4/8～14,20,21)

と同程度の入込があったと仮定しつつ，日数の違い（1日多い）を案分して上乗せする。

(22,683÷9×10=25,203) 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

   ①大島大橋周辺の賑わいが目立った。（歩いて渡る，風景を眺める，記念撮影等々）→両端の

横断歩道設置について警察と協議中。 

   ②来訪者の相当数が亀山を目指すものと予想していたが，目的地を限定せず島内を車で周回す

る例が多数あるように見受けられた。→南端の龍舞崎駐車場が終日満車に近い状態。小田の

浜で駐車し散策する人も多数あり。 

   ③また，亀山駐車場が満車の時はあきらめてＵターンする車が相当数あった。 

なお，亀山レストハウス前まで乗り入れを希望する車もあったが，これは禁止としている。 

シャトルバス運行日 天候 シャトルバス利用 入込数

利用者数

交通量調査日

(5月3日)に

対する比率

利用にあたっ

て

駐車した台数

うち，

観光客入込数

A B=A/1,299 C
D=4,002

×2.53×B
E=D×0.925

1 4 8 月 晴 無風 218 16.78% 140 1,699 1,572

2 9 火 晴 無風 309 23.79% 113 2,409 2,228

3 10 水 曇 弱風 202 15.55% 96 1,574 1,456

4 11 木 雨 弱風 19 1.46% 32 148 137

5 12 金 晴 無風 295 22.71% 80 2,299 2,127

6 13 土 晴 弱風 496 38.18% 202 3,866 3,576

7 14 日 晴 弱風 582 44.80% 239 4,536 4,196

8 20 土 晴 弱風 461 35.49% 161 3,593 3,324

9 21 日 晴 弱風 564 43.42% 305 4,396 4,066

10 27 土 小雨 弱風 230 17.71% 77 1,793 1,659

11 28 日 晴 弱風 715 55.04% 319 5,573 5,155

12 29 月 晴 無風 1,094 84.22% 420 8,527 7,887

13 30 火 雨 弱風 133 10.24% 45 1,037 959

14 5 1 水 霧雨 無風 623 47.96% 221 4,856 4,492

15 2 木 晴 強風 1,043 80.29% 395 8,130 7,520

16 3 金 晴 無風 1,299 100.00% 438 10,125 9,366

17 4 土 晴 弱風 1,119 86.14% 450 8,722 8,068

18 5 日 晴 弱風 1,276 98.23% 491 9,946 9,200

19 6 月 曇 弱風 761 58.58% 303 5,932 5,487

合計 11,439 - 4,527 - 82,474 …F

GW前の9日間(4/8～14,20,21) 3,146 - 1,368 - 22,681

GW期間の10日間(4/27～5/6） 8,293 - 3,159 - 59,793

 ※　シャトルバスを運行しなかった11日間

開通日初日(4/7) 4,301 …G

開通後GW前の平日10日間(4/15～19,4/22～26） 25,201 …H

大島大橋開通日からGW期間までの30日間(4/7～5/6)における推計値 111,976 …F+G+H

月 日 曜日
晴雨

の別

風の

強弱
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④亀山アクセスについて，これまでのところ中腹の亀山駐車場からのシャトルバス利用が多数

であり，一方の田尻臨時駐車場発の利用は低調である。→全体としてもバス利用者数は計画

を下回っている。  

   ⑤バスの配置の見直しについて，田尻駐車場利用の周知強化を図る，若しくは減便も含めた検

討を要す。 

  →バス配置について，計画上は系統１（亀山駐車場⇔亀山レストハウス）が９０日間常に

小型バス１台，系統２（田尻臨時駐車場⇔亀山レストハウス）がピーク期１５日間におい

ては中型バス２台＋小型バス２台＝計４台，繁忙期３７日間においては中型バス１台＋小

型バス２台＝計３台，その他３８日間においては小型バス２台でそれぞれ運行することと

している。 

   →なお，バス事業者との契約上は運行車両体制の調整協議が出来る旨の規定はあるものの，

人員及び車両の確保は当初計画に基づいて行われていること，また協力金受納業務の委託

先も当初計画により人員を確保していることから，運行量や配置の調整には課題がある。 

   ⑥龍舞崎での対応も必要となり緊急的に庁内各部署の市職員を動員し対応した。→今後は警備

会社への委託を検討。 

   ⑦亀山レストハウスについては，島内で飲食店運営の経験がある方から申し出を受け使用を許

可し，ＧＷ期間中に軽食の提供，土産の販売が行われ好評を得た。今後も土日に営業予定。 

    なお，第２レストハウスについては，震災前においては教育旅行等での休憩場所として活用

されていたが，震災後は団体での亀山アクセスが困難となったこともあり閉鎖している。 

施設のあり方について検討が必要。 

   ⑧全てのトイレを点検しＧＷに臨み，その後も毎日のメンテナンス（水・紙の補充，清掃等）

を実施したが，利用頻度が著しく高い箇所においては，問題発生から解決まで一定の時間を

要したものもあり，今後においても繁忙期に備えた適正な維持管理の体制を整えなければな

らない。 

   ⑨亀山の頂上展望台については，従前どおり多くの人に利用いただき大島が誇る観光スポット

として好評を博している。 

    なお，最頂部に離れて立地する東屋については，昨年度予算化し安全確保のため修繕する予

定であったが，入札が２回不調となり，橋開通を受け今年度中に再度入札を行い対応する。 

   ⑩県が整備した小田の浜から龍舞崎への遊歩道については，３ケ年（Ｈ３０～３２年度）で修

繕実施する予定と伺っている。 

なお，かつて市が設置した龍舞崎にある東屋については，位置や眺望，老朽化等の課題があ

り，撤去のうえで国立公園としての規制を踏まえつつ代替施設の検討を行う。 

   ⑪夏季は小田の浜海水浴場利用者も相当増加すると思われ，駐車場確保について大島観光協会

等と連携した検討を続ける。 
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（参考）ＧＷ期間中の観光客入込数（市内） 

 
 

大島大橋の開通，震災遺構伝承館の開館など，またそれらを支える三陸沿岸道路の延伸の効

果が 1日あたりで見てもはっきりと表われており，全体として極めて好調（前年比で約２倍）

の入込数になった。 

 

 

  

人　数 比　率 人　数 比　率 H22 H29 H30 H31 人数 比率 人数 比率

岩井崎園地 11,446 4,250 3,400 18,220 14,820 535.9% 6,774 159.2% 1,041 472 378 1,822 1,444 482.3% 781 175.1%

気仙沼大島 21,425 19,292 18,431 59,793 41,362 324.4% 38,368 279.1% 1,948 2,144 2,048 5,979 3,931 292.0% 4,031 皆減

亀山リフト 5,202 △ 5,202 皆減 473 △ 473 皆減

巨釜・半造「折石」 1,706 1,636 2,039 403 124.6% 2,039 皆増 190 182 204 22 112.2% 204 皆増

モーランド本吉 8,500 11,200 9,990 13,655 3,665 136.7% 5,155 160.6% 773 1,244 1,110 1,366 256 123.1% 593 176.8%

ベイクルーズ遊覧船 2,334 2,334 皆増 2,334 皆増 233 233 皆増 233 皆増

小計 46,573 36,448 33,457 96,041 62,584 287.1% 49,468 206.2% 4,234 4,050 3,717 9,604 5,886 258.3% 5,369 226.8%

漁火パーク 7,720 866 939 1,190 251 126.7% △ 6,530 15.4% 702 96 104 119 15 114.1% △ 583 17.0%

お魚いちば 11,632 10,698 18,567 7,869 173.6% 18,567 皆増 0 1,292 1,189 1,857 668 156.2% 1,857 皆増

気仙沼　海の市 111,020 31,384 37,172 63,196 26,024 170.0% △ 47,824 56.9% 10,093 3,487 4,130 6,320 2,190 153.0% △ 3,773 62.6%

リアス・アーク美術館 964 2,021 2,099 2,644 545 126.0% 1,680 274.3% 88 225 233 264 31 113.2% 176 301.2%

岩井崎プロムナードセンター 384 △ 384 皆減 35 △ 35 皆減

道の駅「大谷海岸」 20,369 25,104 25,084 43,660 18,576 174.1% 23,291 214.3% 1,852 2,789 2,787 4,366 1,579 156.6% 2,514 235.8%

大谷鉱山歴史資料館 77 △ 77 皆減 7 △ 7 皆減

唐桑半島ビジターセンター 678 1,342 1,288 1,754 466 136.2% 1,076 258.7% 62 149 143 175 32 122.3% 113 283.9%

気仙沼さかなの駅 8,801 8,301 9,283 982 111.8% 9,283 皆増 978 922 928 6 100.6% 928 皆増

震災遺構・伝承館 11,982 11,982 皆増 11,982 皆増 1,198 1,198 皆増 1,198 皆増

ムカエル 7,916 7,916 皆増 7,916 皆増 792 792 皆増 792 皆増

小計 141,212 81,150 85,581 160,192 74,611 187.2% 18,980 113.4% 12,837 9,017 9,509 16,019 6,510 168.5% 3,180 124.8%

187,785 117,598 119,038 256,233 137,195 215.3% 68,448 136.5% 17,071 13,066 13,226 25,623 12,396 193.7% 8,549 150.1%

17,071 13,066 13,226 25,623 12,397 193.7% 8,552 150.1%

合　　　　　　計

１　日　平　均

屋
内

（単位：人）

施　　設　　名 H22年 H29年 H30年 H31年
前年比（H31-H30）

震災前比
（H31-H22）

1日あたり 前年比（１日あたり）
震災前比

（１日あたり）

屋
外
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誘導ルート図 

三陸道や国道 45 号，国道 284 号の幹線道路から県道，市道を極力直進する経路を誘導ルートとし，

案内看板を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙沼中央 IC 

岩月交差点 

田中交差点 

松川ランプ 
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大島 
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市道 

三陸沿岸道 

資料 １ 
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大島交通対策に係る観光課作成臨時看板の一覧と設置位置図 

 

鹿折地区・大島地区に観光客の誘導と交通の円滑化を図るため，臨時看板を設置した。 

種別 内容 枚数 設置エリア サイズ 材質 

① 大島大橋誘導（往路） ２ 中みなと～浪板橋 90cm×45cm プラ段 

② 大型バス通行可 １ 亀山下 90cm×45cm プラ段 

③ 大型バス待機所案内 ３ 休暇村周辺 90cm×45cm プラ段 

④ 亀山歩行者注意 ６ 市道亀山登山線 90cm×45cm プラ段 

⑤ この先転回場所無し １ 亀山駐車場入口 180cm×45cm 木製杭打ち 

⑥ 住民以外通行遠慮願い １ 亀山県道分岐点 90cm×45cm プラ段 

⑦ 龍舞崎への誘導 ７ 島内各所 90cm×45cm プラ段 

⑧ この先道幅狭小注意 １ 小田の浜 90cm×45cm プラ段 

⑨ シャトルバス乗場誘導 １０ 浦の浜～田尻周辺 90cm×45cm プラ段 

⑩ 大島大橋誘導（帰路） ８ 島内各所 90cm×45cm プラ段 

計 ４０    
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