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                           平成２８年４月１１日 

                           建設部災害公営住宅整備課 

 

災害公営住宅整備事業の進捗状況について 

 

災害公営住宅の整備については，公表している時期での完成・入居開始に向け関係機

関等と連携・調整を図りながら事業の推進に努めておりますが，用地取得や新たに確認

された基礎杭の撤去などに時間を要したことから一部地区で遅れが生じています。 

遅れが見込まれる地区については，入居予定の皆様に文書でお知らせすると共に，事

業説明会を開催し，現状と今後のスケジュールについて説明を行う予定です。 
 

１ 新たに遅れが見込まれる地区 

番号 地 区 名 戸数 
完成見込み 

( )は公表年月 

遅延 

月数 主な遅延理由 

１ 
気仙沼内湾 

(入沢)地区 

先工区 38 H29.2(H28.11) ３ 既存杭撤去追加 

後工区 23 H29.5(H29.4) １ 道路幅員変更 

２ 
気仙沼内湾 

(南町)地区 

一丁目 36 H28.10(H28.7) ３ 既存杭撤去追加 

二丁目 24 H29.4(H28.11) ５ 業者選定遅れ 

３ 気仙沼内湾(八日町)地区 11 H28.7(H28.5) ２ 周辺環境配慮等 

４ 九条地区 
集合住宅 18 H28.11(28.8) ３ 進入路整備遅れ 

戸建住宅 8 H28.6～7(H28.6) ０～１ 雨水対策追加 

５ 宿(旧唐桑小跡)地区 14 H29.3(H28.9) ６ 用地取得遅れ 

６ 大谷地区 72 H28.9(H28.7) ２ 道路整備等遅れ 

合  計 244 － －  

 

２ 今後のスケジュール 

  遅延が見込まれる地区の入居予定者には状況を文書でお知らせしており，今月発

行の｢災害公営住宅だより｣で更に周知を図ります。また，今月中に説明会を開催し，

詳細について入居予定の皆様に説明するとともに個別相談にも応じる予定です。 

  なお，今回の遅れ見込みによる応急仮設住宅集約化への影響はありません。 
 

３ 各地区の進捗状況 

  裏面「災害公営住宅整備事業の進捗状況」参照 

 



 

１工区 110 ・本体工事中（躯体工事完了・内装工事中） ◎
２工区 150 ・本体工事中（躯体工事完了・内装工事中） ◎
３工区 24 ・基礎工事中 ○

38
・基礎工事中　■基礎杭撤去に時間を要したほか，基礎の工法
変更により３ヶ月程度の遅れが見込まれる

23
・道路拡幅及び擁壁工事中　■取付道路幅員変更により１ヶ月
程度の遅れが見込まれる

魚町地区（共同化） 集合 15 ・本体工事中（４階コンクリート打設） ○

一丁目（共同化） 集合 36
・本体工事中（４階コンクリート打設）　■基礎杭撤去に時間
を要し3ヶ月程度の遅れが見込まれる △

二丁目（共同化） 集合 24
・本体工事準備中　■地元建設組合による施工者の選定に時間
を要しており5ヶ月程度の遅れが見込まれる △

4 気仙沼内湾（八日町）地区（共同化） 集合 11
・本体工事中（内装工事中）■近隣福祉施設への配慮により施
工時間を制限しており2ヶ月程度の遅れが見込まれる △

先工区（第Ⅰ期） 64 ・本体工事中（躯体工事完了・内装工事中） ○
後工区（第Ⅱ期） 130 ・基礎工事中 ○

6 四反田地区 集合 70 平成２７年９月　入居開始済み -
7 南気仙沼（幸町）地区 集合 176 平成２８年３月　入居開始済み -
8 南気仙沼（内の脇）地区 集合 144 ・本体工事中（躯体工事完了・内装工事中） ◎

先工区 75 平成２７年１月　入居開始済み -
後工区 90 平成２７年３月　入居開始済み -

10 舘山地区 集合 30 平成２７年１０月　入居開始済み -

集合 18
・周辺道路工事中　■進入道路の整備に時間を要し３ヶ月程度
の遅れが見込まれる △

戸建 8
・建築工事中（基礎工事）■雨水対策等に時間を要し，一部で
１ヶ月程度の遅れが見込まれる △

12 赤岩五駄鱈地区 集合 21 平成２７年７月　入居開始済み -
A工区 12 平成２８年２月　入居開始済み -
C工区 9 平成２８年３月　入居開始済み -
B工区 21 ・本体工事中（内装工事）　◆４月11日入居開始予定 ○
D工区 30 ・本体工事中（内装工事） ○

戸建 26
長屋 2
戸建 11
長屋

戸建 14
長屋 3
戸建

長屋 14
戸建 9
長屋

戸建 16
長屋

戸建 18
長屋

戸建 44
長屋

戸建 57
長屋 102
戸建 64
長屋

戸建 51
長屋 76
戸建 20
長屋

戸建 37
長屋 19
戸建 18
長屋

戸建 12
長屋

１工区 戸建 11 平成２８年２月　入居開始済み -
２工区 長屋 4 平成２８年３月　入居開始済み -
３工区 戸建 23 ・建築及び外構工事中　◆４月２８日入居開始予定 △

戸建 67
長屋 5
戸建 11
長屋 2
戸建 12
長屋 4
戸建 8
長屋 7
戸建 16
長屋 21

合計

1 鹿折地区

【　　災害公営住宅整備事業の進捗状況　　】
＜進捗＞　◎計画より進んでいる　○計画通りに進んでいる　△計画より遅れている　「網かけ」は入居開始地区

No. 地区名 整備戸数 完成見込
(H27.6計画と比較)

工事等の状況等 進捗

5

集合

集合

H28.12

H29.4⇒H29.5

H28.8

H28.7⇒H28.10

H28.11⇒H29.4

H28.5⇒H28.7

H28.10
気仙沼駅前地区

H29.5

3
気仙沼内湾（南
町）地区

2
気仙沼内湾（魚
町・入沢）地区

入沢地区 集合

H28.11⇒H29.2

H28.8⇒H28.7

H28.10⇒H28.9

入居開始済み

H28.9⇒H28.8

入居開始済み

△

11 九条地区

入居開始済み

9 南郷地区 集合
入居開始済み

15 只越地区 入居開始済み
　-

入居開始済み

13 切通地区

入居開始済み

14 大沢地区 入居開始済み

集合
入居開始済み

H28.4

H28.6

H28.8⇒H28.11

H28.6⇒
　　　H28.6～7

平成２７年８月　入居開始済み -

平成２７年８月　入居開始済み -

入居開始済み

16 宿（明戸）地区 H29.1 ・造成工事中（一次造成） ○

△

入居開始済み

H28.5⇒H28.4

17 宿（旧唐桑小跡）地区
　- ・唐桑運動場代替地の用地交渉中　■運動場代替地の用地取得

等に時間を要し6ヶ月程度の遅れが見込まれる
H28.9⇒
H29.3（調整中）

H28.9

・建築工事中（基礎工事） ○

H28.12

　-

20 大浦地区 ・建築及び外構工事中　◆４月２８日入居開始予定

　-

19 小鯖地区 平成２８年３月　入居開始済み -

◎　-

18 鮪立地区 ・造成工事完了　・建築工事準備中 ○

○　-

　-

21 牧沢地区

１工区 ・建築工事中

３工区 H29.3 ・造成工事中（二次造成） ○　-

○　-

２工区 H29.3

　-
H28.9

24

23 階上地区

１工区・長磯浜 入居開始済み 平成２７年３月　入居開始済み -

22 面瀬地区 ・建築工事中（基礎工事） ○

２工区・下原

H28.11

H28.6 ・建築工事中

26 山谷地区 ・建築工事中 ○

25 大谷地区
・建築工事中　■道路整備との調整により建築着手が遅れ，作
業員再確保等に時間を要し，２ヶ月程度の遅れが見込まれる △H28.7⇒H28.9

28 小泉地区 入居開始済み 平成２７年８月　入居開始済み -

２工区・下町 入居開始済み 平成２７年１２月　入居開始済み -
27 津谷地区

１工区・街 ・外構工事中　◆４月２１日入居開始予定 ○H28.4

１工区・丂半沢

２８地区 2,133

H28.7

入居開始済み
先工区　平成２７年７月　入居開始済み
後工区　平成２７年10月　入居開始済み -

大島地区

入居開始済み

入居開始済み

H28.2⇒H28.4

３工区・前林 ・建築工事中（基礎工事） ○


